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En el año 2007, Costa Rica adopta una nueva figura de fondos de inversión. En 
este caso, a través de inversionistas sofisticados, una sociedad administradora 
compra un proyecto con permisos, construye el edificio o inmueble, lo arrienda y 
posteriormente lo comercializa para repartir los dividendos generados. 
 
El contexto económico que vivía Costa Rica en el 2006, 2007 y 2008 inclusive, 
generó confianza para invertir en este tipo de proyectos. Sin embargo el 
panorama mundial cambió con la crisis financiera en 2009. La restricción del 
crédito y la afectación en la demanda de productos inmobiliarios, hizo que los 
FDI experimentaran pruebas en la estructura de negocio, atrasos en tiempo, 
contingentes legales y problemas de rendimiento para los inversionistas. 
 
Para contribuir con la consolidación los FDI en Costa Rica, el presente trabajo 
de investigación brinda un modelo del plan del alcance y tiempo para el análisis 
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During the year of 2007, Costa Rica introduced a new type of mutual fund. In this 
case, with the support of sophisticated investors, a real estate investment 
manager, had the possibility of acquiring a real estate project, obtaining the 
permits, starting up the building, finding tenants and finally selling it, in order to 
split the benefits into the fund. 
 
Over the 2006, 2007 and 2008 inclusive, Costa Rica had a strong economy and 
a good real estate sector. Nevertheless, with the financial crisis of 2009 things 
changed. Credit restriction and lower sales rates for real estate products 
impacted the new real estate developing funds. By the end of 2009, sales, credit 
and time delays were already affecting the return expected by investors.  
 
In order to contribute for the consolidation of this type of funds in the long term, 
the current investigation is proposing a time and scope model for the financial, 
legal and expert analysis that should be considered by a Project Manager before 
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En el año 2007 Costa Rica vio nacer una nueva figura de fondos de inversión. 
Para dicho año se realizaron las primeras negociaciones de un fondo de 
desarrollo inmobiliario. Lo anterior quiere decir que una sociedad administradora 
ya no compra el edificio o inmueble construido y arrendado para convertir estas 
rentas en rendimiento de un inversionista del fondo inmobiliario, sino que a 
través de inversionistas más sofisticados miembros del fondo de desarrollo 
inmobiliario, esta compra un proyecto con permisos, construye el edificio o 
inmueble, lo arrienda y posteriormente lo comercializa o vende para repartir los 
dividendos generados. 
 
El contexto económico de crecimiento inmobiliario que vivía Costa Rica en el 
2006, 2007 y 2008 inclusive, generó confianza para invertir en este tipo de 
proyectos. Sin embargo el panorama mundial cambió con la crisis financiera 
mundial del 2009. Este nuevo contexto económico de restricción del crédito y la 
afectación en la demanda de productos inmobiliarios, hizo que los fondos de 
desarrollo experimentaran pruebas importantes en la estructura de negocio, con 
atrasos en tiempo, contingentes legales y problemas de rendimiento para los 
inversionistas. 
 
En este sentido, nace la iniciativa de generar acciones que beneficien la 
consolidación del mercado de fondos de desarrollo en Costa Rica. Un primer 
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paso se da con el presente trabajo de investigación, ya que se brinda un modelo 
del plan del alcance y tiempo para el análisis financiero, legal y pericial de un 
proyecto constructivo para ser adquirido por un FDI. Este modelo brindará una 
guía a los analistas financieros, legales y periciales, así como a los directores de 
proyectos de compra de los FDI, sobre el alcance y tiempo mínimo requerido 
que debe tener el análisis de compra de un desarrollo inmobiliario. 
 
Es muy válido visionar, que a partir de estos primeros informes investigativos, 
existan en el mediano plazo, metodologías o manuales de mejores prácticas que 
le indiquen a una industria en crecimiento, como es recomendado que se realice 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
A. REFERENCIA DEL MERCADO DE FONDOS DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO 
 





Los fondos de inversión tienen una historia que data desde el año 1997. La 
Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión, resume muy bien la 
historia recorrida por estos participantes del mercado financiero costarricense. 
Esta asociación ha reunido a los operadores de fondos de inversión de Costa 
Rica desde el pasado mes de junio de 1997.  
 
La figura de fondos de inversión fue creada en la ley 7201 durante el año de 
1990, sin embargo el impulso definitivo no se logró sino con la Ley del 
Mercado de Valores en el año de 1997. 
 
El proceso inicia con un buen crecimiento de activos administrados en los 
fondos de inversión a partir del año de 1998, según se muestra en el gráfico 1 
siguiente. El crecimiento registrado muestra una tendencia positiva hasta el 
periodo de marzo de 2004, cuando los fondos sufrieron una rápida e intensa 
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contracción de activos o saldos, ya que por diversas situaciones de mercado 





Gráfico 1. Activos totales Fondos de Inversión en Costa Rica. 
Fuente: Cámara Nacional de Sociedades Administradoras. 
 
 
Es claro el crecimiento entre el periodo 2000 y el 2003. De un total de activos 
de $947 millones en el año 2000, se logra superar la barrera de los $3000 
millones administrados al final del periodo 2003. Si el mismo crecimiento se 
presentara en número de clientes, estos registran un crecimiento que pasa de 
un aproximado de 19.000 a inicios del 2001, a cerca de 73.000 en marzo del 
2004.  Según los expertos en fondos de inversión, el desarrollo de los fondos 
no fue consistente en dólares y colones, sino que los primeros mostraron un 
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Por otra parte, la evolución en cuanto a tipos de fondos se registró en formas 
igualmente particulares. Según se publicó en la revista Actualidad Económica, 
Revista N° 299, Volumen XVII, hasta enero del 2003 los inversionistas 
mostraban una tendencia positiva por los fondos denominados de corto plazo. 
Por circunstancias y cambios legales en la normativa, a partir de ese periodo 
los fondos de crecimiento iniciaron su periodo protagónico. En números, para 
finales del 2002, los instrumentos de corto plazo poseían más de la mitad de 
los activos administrados por las SAFI`s, participación que se redujo a cerca 
del 15% para finales del 2003. Efecto inverso sufrieron los fondos de 
crecimiento, los cuales pasaron del 20% en el 2002 a más del 50% al cierre del 
2003. 
 
El año 2004 marca un fuerte cambio en la industria de fondos de inversión en 
Costa Rica. Durante este periodo se registró lo que se conoce en el mercado 
de fondos, como la primera crisis nacional de los fondos. El gráfico 1, indica 
que para esa época los saldos administrados por los operadores se contrajo 
más del 50%, es decir, el total de activos al cierre del 2004 pasa de cerca de 
$3.000 millones a un nivel cercano a los $1.390 millones. Es posible 
documentar que la crisis inició el miércoles 17 de marzo del 2004. 
 
Igualmente en el mismo año, dos aspectos que llamaban la atención de la 
industria eran la fuerte concentración en pocos participantes y la importante 
concentración que sufrían los portafolios gestionados. Para el 2004, dos 
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SAFI`s controlaban más del 50% de los activos administrados, las principales 
cuatro registraban dos terceras partes del mercado. Por su parte, la 
significativa concentración de los portafolios en valores del Gobierno y el 
Banco Central, alcanzaron registros de más de 95% al finalizar el año 2003. 
 
El principal efecto que arrojó la crisis, podría ser descrito de la siguiente 
manera. Según publicaciones de la época, al inicio del 2004, el mercado de los 
fondos estaba integrado por 22 SAFI´s, 147 fondos y un papel preponderante 
de inversiones en dólares colocados principalmente en instrumentos de 
crecimiento. Hoy día, la industria de fondos de inversión está conformada por 
17 sociedades administradoras, quienes en conjunto ofrecen 
aproximadamente 140 fondos de inversión, con activos que superan los 
US$2.900 millones. Un total de 5 años le ha tomado a la industria regresar a 
niveles similares a los documentados a finales del 2003. 
 
La crisis de tal época definitivamente quedó atrás. Es probable pensar que los 
inversionistas, las sociedades administradoras, la bolsa de valores, la 
superintendencia y en general Costa Rica como país, tuvo lecciones 
aprendidas muy valiosas que dan la impresión han sido puestas en práctica. A 
partir del 2006 el panorama ha sido distinto. A continuación se muestra el 
gráfico que ilustra la tendencia porcentual positiva del mercado en cuanto al 
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Gráfico 2. Crecimiento anual de Activos de Fondos de Inversión en Costa Rica. 
Fuente: Cámara Nacional de Sociedades Administradoras. 
 
La industria como tal demuestra una expansión por encima del 20% anual 
entre los años 2006 y 2009, inclusive para los años 2008 y 2009, periodo en el 
cual nuevamente Costa Rica y el mundo en general, han sufrido las 
consecuencias de una crisis económica, desatada por el sector inmobiliario 
estadounidense. Dicha época ha puesto a prueba la composición y estructura 
de los fondos de inversión, principalmente los fondos inmobiliarios.  
 
Según el Boletín Quincenal # 20-2009 de Fondos de Inversión emitido por la 
Superintendencia General de Valores el pasado 6 de noviembre del 2009, la 
industria de fondos de inversión ha logrado tener una aceptación distinta a la 
vivida en el 2004. A continuación se presenta el estado actual del mercado de 
fondos de inversión por sociedad administradora de inversión y cantidad de 
activos administrados a noviembre 2009:  
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SOCIEDAD ADMINISTRADORA ACTIVOS TOTALES
ALDESA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. C148,279,199.16
BAC SAN JOSE SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. C77,144,147.25
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. C371,262,097.25
BCT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. C29,685,255.39
BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. C233,099,408.04
FONDOS CUSCATLAN, SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. C3,055,161.82
GEN NET SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A. C3,334,528.79
HSBC SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION (COSTA RICA), S.A. C30,278,226.65
IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. C112,636,266.21
INS-INVERSIONES SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. C215,605,349.86
INTERBOLSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S A F S.A. C114,404,748.38
MULTIFONDOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIONC166,899,294.02
MUTUAL SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. C6,848,650.83
POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. C91,933,431.10
SAMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION G S, S.A. C22,892,311.09
SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A. C42,901,772.23
VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A. C59,462,557.84
TOTAL GENERAL EN COLONES C1,729,722,405.91
TOTAL GENERAL EN DÓLARES $ 2,982,280.01  
 
Cuadro 1. Activos totales por sociedad administradora de fondos Nov 2009 
Fuente: Superintendencia General de Valores. 
 
Sin duda, es destacable el gran antecedente que ha generado la industria de 
fondos de inversión en Costa Rica. Con un nivel de activos totales cercanos a 
los $3.000 millones de dólares, este gremio continúa abierto a evaluar y 
estructurar nuevas y potenciales alternativas de inversión.  
 
Gracias al buen desempeño mostrado por los fondos inmobiliarios durante los 
últimos 5 años, hoy día estos representan más del 30% de los activos 
administrados por las SAFI`s. El crecimiento  y la madurez de dichos fondos 
han permitido a los operadores pensar en la integración vertical del negocio, 
generándose entonces la más reciente figura introducida al mercado, la cual se 
denomina Fondos de Desarrollo Inmobiliario (FDI). Lo anterior quiere decir que 
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una sociedad administradora ya no compra el edificio o inmueble construido y 
arrendado para convertir estas rentas en rendimiento de un inversionista del 
fondo inmobiliario, sino que a través de inversionistas más sofisticados 
miembros del fondo de desarrollo inmobiliario, esta compra un proyecto con 
permisos, construye el edificio o inmueble, lo arrienda y posteriormente lo 
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2. Generalidades de los Fondos de Desarrollo Inmobiliario. 
 
 
a) Antecedentes y descripción de la industria actual de fondos de desarrollo. 
 
El citado crecimiento del mercado de fondos de inversión entre los años 2006 y 
2009, ha permitido que las SAFI`s hayan iniciado su camino en la búsqueda de 
nuevas alternativas de expansión en el desarrollo inmobiliario. A través de la 
tarea de administrar capitales de inversión privados, se proponen el objetivo de 
realizar una construcción de un inmueble, el cual una vez comercializado, 
vendido o alquilado, genera rendimientos sobre la inversión para inversionistas 
sofisticados. 
 
Las primeras autorizaciones de fondos realizadas por la Superintendencia 
datan del año 2007, periodo en cual algunos operadores ya están listos para 
iniciar la actividad e inscribieron los primeros fondos de desarrollo. Según 
investigaciones realizadas, el mercado ha dado muestra de seis fondos de 
desarrollo en operación en manos de cinco sociedades administradoras, con 
un aproximado de $120 millones en activos netos administrados y 400 
inversionistas. 
 
A continuación se hace un desglose de la participación actual de los FDI en la 
industria de fondos de inversión. Según el cuadro 2, estos $120 millones de 
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dólares equivalen a una participación cercana del 7% de la totalidad del 
mercado.   
 
 
Datos en miles de colones 













TOTAL GENERAL 1.729.722.405,91  
 
Cuadro 2. Activos totales por fondo de inversión Nov 2009. 
Fuente: Superintendencia General de Valores. 
 
 
A pesar de ser una figura de reciente constitución, la coyuntura económica ha 
obligado estas cinco SAFI´s a realizar ajustes con los proyectos de 
construcción en ejecución. Sin duda, han tenido que realizar ajustes y 
capitalizar gran cantidad de lecciones aprendidas.  
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SAFI FONDO DE INVERSION ACTIVOS TOTALES (2) ACTIVOS NETOS INVERSIONISTAS
DESARROLLO INMOBILIARIO 122.243.852,76 70.899.905,65 399
ALDESA SAFI F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO MONTE DEL BARCO                   66.860.700,66 46.066.562,97 165
BCR SAFI BCR F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO                               15.795.820,97 7.539.653,47 48
IMPROSA SAFI F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO IMPROSA                           18.146.640,69 6.282.401,30 72
F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO IMPROSA DOS                       11.027.780,23 3.126.551,70 57
INTERBOLSA SAFI INTERBOLSA F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO FORUM II               7.478.534,56 4.957.330,77 8
MULTIFONDOS      F.I. DE DESARROLLO INMOBILIARIO MULTIFONDOS                       2.934.375,66 2.927.405,45 49  
 
Cuadro 3. Fondos de desarrollo en operación Nov 2009. 
Fuente: Superintendencia General de Valores. 
 
El principal participante desde el punto de vista de activos netos es Aldesa 
SAFI, operador que posee más del 50% de los activos netos administrados. 
Este operador mantiene en operación un FDI denominado FONDO DE 
INVERSION DE DESARROLLO INMOBILIARIO MONTE DEL BARCO, el cual 
fue autorizado por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) en el 
año 2007. El proyecto consiste en la construcción de una Comunidad de Playa 
en Bahía Culebra, Papagayo Guanacaste. 
  
Seguidamente, BCR SAFI es el segundo participante en importancia por 
activos administrados, con cerca de $14 millones de dólares en activos. Esta 
SAFI tiene en operación un FDI denominado BCR FONDO DE INVERSION DE 
DESARROLLO INMOBILIARIO, el cual considera la construcción de un centro 
de oficinas y un área de locales comerciales. La clasificación del inmueble es 
de tipo A+, dado que presentará una excelente relación de parqueos, finos 
acabados, tecnología de punta y una excelente ubicación. Luego de dos años 
de operación de la figura, el proyecto referente de los fondos de desarrollo es 
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el Centro Empresarial La Sabana, desarrollo bajo la gestión de BCR SAFI que 
se encuentra localizado en las inmediaciones de La Sabana. 
 
A excepción de esta construcción, luego de la crisis inmobiliaria desatada en 
Estados Unidos durante los años 2007 y 2008, en los demás desarrollos han 
surgido contratiempos que comprometen los plazos y la ejecución de los 
proyectos. A continuación se adjuntan las principales situaciones que vive 
cada sociedad administradora en los proyectos constructivos, según las 
publicaciones más actualizadas: 
 
1. Aldesa SAFI  
 
Aldesa SAFI tiene en el portafolio el Proyecto Monte del Barco. Este es un 
desarrollo inmobiliario de lujo en Bahía Culebra, Papagayo Guanacaste. 
Proponen la construcción de una comunidad de más de 400 hectáreas, con 
parcelas para desarrollo de residencias y una reserva ecológica de más de 80 
hectáreas. 
  
Hace unos meses el FDI desistió de continuar con la construcción por su 
cuenta del complejo de viviendas de lujo y de un hotel que se ubicarían en la 
Bahía. Por el contrario se cambió la estrategia y planean vender terrenos a 
terceros desarrolladores y destinarían los recursos para terminar la 
infraestructura básica común. 
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2. Improsa SAFI  
 
Improsa SAFI  tiene dos proyectos en gestión. El primero es el Hotel Cala 
Luna. El inmueble está ubicado en la playa Langosta, Guanacaste, en un área 
aproximada de 26 mil m2. La construcción se compone de un hotel, villas y 
restaurantes. En este caso el fondo está envuelto en una disputa legal con los 
vendedores del proyecto. El plan era remodelar y ampliar el edificio sin 
embargo la situación actual y la limitación de la viabilidad ambiental suspendió 
por completo las obras.  
 
3. Improsa SAFI  
 
En segundo lugar, Improsa tiene en construcción el Proyecto Multipark. El  
desarrollo es un complejo de oficinas ubicado en Guachipelín de Escazú, que 
se compone de 12 mil m2 de área arrendable ya terminados para alquilar. La 
principal razón por la cual este espacio continúa sin ocuparse, según se ha 
comentado en otros momentos, se debe a que el ritmo de comercialización y 
alquileres ha sido considerablemente afectado. El proyecto ha tenido que 
enfrentar dificultades con el financiamiento y la venta de oficinas. El fondo 
espera un atraso estimado entre seis meses y un año, para alcanzar la 
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4. Interbolsa SAFI  
 
En el caso de Interbolsa SAFI, el proyecto en gestión ha sido Oficentro Forum 
II. Este un proyecto de varias torres de edificios ubicado en vía Lindora, Santa 
Ana. Para el año 2008, los inversionistas propietarios de este desarrollo 
habrían autorizado la venta del proyecto antes de su conclusión, debido a que 
presentaba dificultades para encontrar financiamiento y la posible venta de los 
edificios podría no generar los rendimientos esperados. Meses después el 
fondo decidió continuar adelante con la construcción y realizó la venta parcial 
de algunos edificios con el objetivo de obtener cierta liquidez y capital de 
trabajo.  
 
5. Multifondos SAFI 
 
Finalmente Multifondos SAFI tiene en desarrollo el Proyecto Condominios Zen. 
El anteproyecto considera el desarrollo de al menos 286 unidades de 
residencia y condominios. El desarrollador ya tiene listo el terreno y los planos, 
sin embargo al igual que Monte del Barco en Guanacaste, la SAFI y el fondo 
decidieron paralizar las obras a la espera de un panorama más claro del 
entorno económico. La restricción del crédito y una mayor tasa de interés 
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B. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
 
Gracias al buen desempeño mostrado por los fondos inmobiliarios durante los 
periodos 2006, 2007 y 2008, los operadores del mercado de fondos en Costa 
Rica encontraron una motivación para pensar en la integración vertical del 
negocio inmobiliario, generándose entonces la más reciente figura introducida 
al mercado, la cual se denomina Fondos de Desarrollo Inmobiliario. 
Acompañando a esta coyuntura económico y la ventana de oportunidad de 
mercado, iban igualmente consideras las necesidades de diversificar los 
servicios de administración de fondos y el crecimiento por lo tanto en productos 
financieros que generaran ingresos, que fuesen operados a través de la Bolsa 
Nacional de Valores y que estuvieran dentro del perfil de algún grupo de 
inversionistas. 
 
En el 2007 se realizan las primeras negociaciones. Lo anterior quiere decir que 
una sociedad administradora ya no compra el edificio o inmueble construido y 
arrendado para convertir estas rentas en rendimiento de un inversionista del 
fondo inmobiliario, sino que a través de inversionistas más sofisticados 
miembros del fondo de desarrollo inmobiliario, esta compra un proyecto con 
permisos, construye el edificio o inmueble, lo arrienda y posteriormente lo 
comercializa o vende. Como antecedente principal y debido a lo reciente del 
modelo de negocio, podemos comunicar que todavía no ha existido en Costa 
Rica una SAFI que haya liquidado un FDI con éxito, es decir que haya 
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construido el inmueble, lograra su venta y distribuyera el rendimiento obtenido 
entre sus inversionistas.  
 
En este preciso momento es que el presente proyecto de investigación cobra 
suma relevancia. Hoy día los operadores de fondos están enfrentando 
dificultades operativas para liquidar el FDI con éxito. Ha sido muy claro el papel 
protagónico que ha jugado la crisis financiera mundial, la restricción del crédito 
y los ajustes en demanda de productos inmobiliarios, sin embargo es necesario 
ingresar a la génesis de todo proyecto de fondo de desarrollo, estas son las 
unidades especializadas que realizan el análisis, los escenarios de 
sensibilización, los criterios por negociar y la recomendación de compra de 
tales proyectos a los comités de inversiones respectivos, quienes a la postre 
son los responsables de tomar las decisiones. 
 
Es muy razonable pensar que debido a la situación de los fondos, los 
involucrados en general estén realizando un análisis entre las bondades y 
riesgos de la figura de fondo de desarrollo. La situación experimentada a la 
fecha, ha exigido a las SAFI`s a mirar hacia las unidades especializadas. Estas 
de igual modo están haciendo un análisis acerca de los escenarios planeados 
versus la realidad que están enfrentado en las construcciones. Sin embargo un 
detalle relevante, es que los departamentos de análisis financiero, legal y 
pericial de las SAFI´s, los distintos desarrolladores e inclusive la 
Superintendencia General de Valores, no han logrado tener un espacio de 
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coincidencia para publicar modelos, metodología o algún tipo de herramientas 
estándar que recopilen las lecciones aprendidas de cada fondo o que beneficie 
el aprendizaje generalizado e integrado de un mercado especializado como lo 
es el desarrollo inmobiliario. 
 
En este sentido, nace la iniciativa de generar acciones que beneficien la 
consolidación del mercado de fondos de desarrollo en Costa Rica. Un primer 
paso se da con este trabajo de investigación, ya que se brinda un modelo del 
plan del alcance y tiempo para el proyecto de análisis financiero, legal y pericial 
para la compra de un proyecto de construcción en un FDI. Este modelo 
brindará una guía a los analistas financieros, legales y periciales, así como a 
los directores de proyectos de compra de los FDI, sobre el alcance y tiempo 
mínimo requerido que debe tener un análisis de compra de un proyecto 
constructivo que quiera ser adquirido por un FDI. 
 
Este modelo brindará los siguientes aportes:  
 
1. Facilitará una guía acerca de que y cuanto tiempo se debe analizar y 
comprar proyectos constructivos que se adapten a las estrategias 
corporativas de crecimiento y que potencien el negocio de desarrollo en 
el largo plazo. A su vez, lo anterior debe estar orientado a optimizar el 
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2. Permitirá asegurar la cobertura en el análisis de compra, de los 
principales aspectos críticos financieros, legales, constructivos y de 
permisos de los proyectos de desarrollo. 
 
3. Mitigará la posibilidad de realizar un análisis engorroso y lento que limite 
las posibilidades de revisión de más proyectos constructivos existentes 
en el portafolio de proyectos potenciales. 
 
4. Mitigará en las primeras fases del análisis, la posibilidad de profundizar 
en proyectos constructivos que a la postre no presenten factibilidad 
financiera, comercial o que afecten el rendimiento final del inversionista. 
 
Es muy válido visionar, que a partir de estos primeros informes investigativos, 
existan en el mediano plazo, metodologías o manuales de mejores prácticas 
que le indiquen a una industria en crecimiento, como es recomendado que se 
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C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Al tener como referencia la justificación expuesta anteriormente, nos compete 
la necesidad de formular una problemática que responda claramente a los 
objetivos que han sido planteados preliminarmente para este proyecto.  
 
Por esta razón se determinó que el problema central se puede comprender en 
la siguiente pregunta: 
 
¿Cual es el modelo del plan del alcance y tiempo requerido por un análisis 
financiero, legal y pericial para la compra de un proyecto constructivo 
apropiado por parte de un FDI?  
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D. OBJETIVOS  
 
 
1. Objetivo General. 
 
Desarrollar el modelo del plan del alcance y tiempo requerido por un análisis 
financiero, legal y pericial para la compra de un proyecto constructivo apropiado 
por parte de un FDI. 
  
2. Objetivos Específicos.  
 
a) Realizar la recolección de los principales requerimientos por parte de los 
involucrados. En este apartado es necesario adoptar al menos la óptica de 
un director de proyecto, una sociedad administradora, los inversionistas y la 
normativa legal que enmarca esta actividad financiera. 
 
b) Definir el alcance y confeccionar un documento que detalle el enunciado del 
alcance del proyecto. Este apartado comprende el detalle de las actividades 
requeridas a través de las etapas definidas que mantienen una secuencia de 
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c) Crear una estructura detallada del trabajo del modelo del plan del alcance y 
tiempo requerido por un análisis financiero, legal y pericial para la compra de 
un apropiado proyecto constructivo por parte de un FDI.  
 
d) Definir una lista de actividades del modelo del plan del alcance y tiempo 
requerido por un análisis financiero, legal y pericial para la compra de un 
apropiado proyecto constructivo por parte de un FDI a través de un MS 
Project. 
 
e) Establecer la secuencia y las principales dependencias de las actividades 
mencionadas en el objetivo anterior, utilizando el soporte de la herramienta 
de MS Project. 
 
f) Crear una estructura detallada de recursos que resalte los recursos 
requeridos por ejecutar a cabalidad las actividades del modelo citadas en el 
apartado d.  
 
g) Estimar las duraciones de actividades del modelo del plan del alcance y 
tiempo requerido por un análisis financiero, legal y pericial.  
 
h) Desarrollar el cronograma general del modelo del plan del alcance y tiempo 
requerido por un análisis financiero, legal y pericial para la compra de un 
apropiado proyecto constructivo por parte de un FDI.  
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E. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El proyecto de investigación comprende la elaboración de un modelo del plan 
del alcance y tiempo del proyecto de análisis financiero, legal y pericial para la 
compra de un proyecto de construcción en un FDI.  
 
Lo anterior se plasma en: 
 
Área de Alcance: 
 
1. Recolección de requerimientos: las salidas serían los requerimientos 
de los involucrados. 
2. Definición del alcance: las salidas serían el enunciado del alcance del 
proyecto. 
3. Crear estructura de desglose de trabajo: las salidas serían la 
estructura de desglose de trabajo. 
 
Área de tiempo: 
 
4. Definición de las actividades: las salidas serían una lista de 
actividades (MS Project), hitos y cambios. 
5. Establecimiento de la secuencia de las actividades: las salidas serían 
un MS Project con lista de actividades actualizada. 
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6. Estimar recursos de actividades: la salida sería los requerimientos de 
recursos y la estructura detallada de recursos. 
7. Estimar duraciones de actividades: la salida serían las estimaciones 
de las duraciones de actividades.  
8. Desarrollar cronograma del proyecto: la salida sería un cronograma de 
proyecto de análisis financiero, legal y pericial para la compra de un 




En el caso de las actividades y tiempos relacionados con el sector construcción 
que encierran por ejemplo permisos o trámites, se establecerá un tiempo 
estimado estándar según criterio de experto, ya que en la realidad 
dependiendo el tipo de construcción y tamaño de estos, los tiempos podrían 
variar. 
 
El tiempo estimado para las diferentes actividades no puede ser precisado con 
exactitud. Tanto los entes públicos que otorgan los distintos permisos de 
construcción, así como los procesos de negociación entre las partes 
interesadas pueden mostrar variaciones importantes dependiendo el tiempo de 
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El mencionado modelo, no comprende la elaboración de plantillas, el 
establecimiento de una metodología formal, ni tampoco está planteado como 
un manual de procedimientos. 
 
El modelo no pretende desarrollar las actividades hasta un nivel de detalle 
exhaustivo, más bien por el contrario pretende ser una guía a nivel de 
actividades resumen y con detalle general, que indiquen en caso que sea 
necesario, las actividades principales en detalle. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO  
 
El presente apartado tiene como objetivo primordial ubicar el objeto de investigación 
dentro del adecuado contexto teórico, lo anterior con el propósito de precisar la 
información requerida para la interpretación correcta de los entregables. 
 
Por otra parte, se intenta realizar una descripción general de los elementos 
presentes en el universo teórico, que serán directamente utilizados en el desarrollo 
de la investigación. Por este motivo, el marco teórico se ve determinado por las 
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A. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE FONDOS DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO. 
 
1. Los Fondos de inversión en Costa Rica.  
 
a) Descripción del Modelo de Negocio y las principales características de un 
FDI.  
 
El modelo de negocio de los fondos de desarrollo podría ser resumido en 
términos generales, como la unión de la actividad del sector construcción con 
una plataforma financiera-legal novedosa, que provee financiamiento y capital 
de una forma no tradicional para ser destinada al desarrollo de dichos 
proyectos. 
 
Con el objetivo de realizar una descripción general del modelo de negocio para 
un fondo de desarrollo, a continuación se abordan los principales componentes 
del negocio:  
 
1) En primera instancia tenemos que todo fondo de desarrollo se basa en 
la premisa de la existencia de patrimonios independientes que 
administran sociedades administradoras de fondos de inversión, por 
cuenta y riesgo de los participantes o inversionistas. Es decir el Fondo 
de Desarrollo es una figura legal que contrata a una SAFI con el objetivo 
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único de que administre el fondo. Por esta función existe un pago 
realizado a la SAFI. 
2) En esta etapa de inicio del fondo, es requerido contar con ciertos 
requisitos mínimos para el conocimiento y evaluación del proyecto: 
diseño arquitectónico, programa de permisos, análisis financiero, 
presupuesto detallado de obra, cronograma preliminar de obra, gestión 
o plan de comercialización y un análisis de mercado que incluya 
proyección preliminar de la demanda potencial por el inmueble.  
 
A continuación se adjunta un modelo de negocio básico que ilustra a 




Figura 1. Modelo de Negocio Fondo Desarrollo Inmobiliario 
 
3) Seguidamente, una vez que se haya comprado el proyecto con los 
requisitos ya explicados, se procede a transformar ese proyecto en 
realidad. Para estos efectos, las actividades para el desarrollo de los 
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proyectos deben ser realizadas por profesionales o empresas 
especializadas con, al menos, tres años de experiencia en desarrollo de 
proyectos inmobiliarios, en proyectos de una magnitud económica 
similar, contratadas por la sociedad administradora por cuenta del fondo 
de inversión, de manera que la sociedad administradora no realice 
actividades ajenas a su objeto exclusivo. Estos profesionales o 
empresas especializadas no deben pertenecer al grupo financiero del 
que forma parte la sociedad administradora. Seguidamente se expone 
un detalle de los involucrados más relevantes del desarrollo:  
 
Desarrollador del Proyecto. Este participante es el 
encargado de la administración, ejecución y 
materialización del proyecto. 
 
Principalmente, en su rol de experto inmobiliario, 
deberá gestionar, administrar, coordinar y 
supervisar todas las actividades y estrategias para el desarrollo del 
inmueble, incluyendo la construcción de la obra y todos los servicios 
públicos y básicos para el funcionamiento del edificio, hasta que se 
permita el ingreso de inquilinos. 
 
Además deberá asesorar al Fondo en la inspección del desarrollo de las 
obras totales del proyecto. Deberá fiscalizar el cumplimiento de los 
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contratistas del Fondo, con los permisos, aprobaciones y el 
cumplimiento de las normas técnicas sobre la construcción y 
mantenimiento de obras. Conjuntamente con el Fondo deberá participar 
en reuniones de coordinación, planificación y trabajo con los 
contratistas. 
 
La Constructora, es la empresa encargada de la construcción del 
edificio.   Dentro de sus funciones específicas tiene a su cargo el 
presupuesto de la obra, inspección de materiales, mano de obra y 
dirección técnica de la construcción. 
Para esta etapa constructiva, se firma un contrato con la constructora a 
ciertos meses plazo, por un monto total dolarizado a convenir entre las 
partes, según licitación realizada. 
 
Los Arquitectos, son los especialistas contratados en el proyecto para 
realizar todos los aspectos de diseño del proyecto, entiéndase todo lo 
referente a planos, distribución y supervisión, además de controlar y 
revisar permanentemente la ejecución y desarrollo de los trabajos en la 
obra y el cumplimiento de las especificaciones de la construcción y 
calidad de la misma por parte de la empresa constructora. 
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Con estos principales involucrados funcionando correctamente, la SAFI 
como gestor y el fondo como propietario, disponen de un inmueble 
construido y listo para comercializar. 
 
4) Existe un proceso vital para que los inversionistas reciban el rendimiento 
asociado al riesgo del proyecto. En necesario alquilar y vender el 
inmueble. Paralelamente al proceso de construcción, es requerido que 
los especialistas contratados inicien el proceso de alquiler o venta de los 
espacios, oficinas, locales o condominios.  
 
Es probable que una vez que el edificio disponga de un contrato de 
arrendamiento de largo plazo, un fondo de inmobiliario esté interesado 
en adquirirlo. Sino es el total del condominio, al menos de una forma 
parcial. Igualmente se considera la posibilidad de vender los desarrollos 
a inversionistas terceros locales o internacionales, interesados en el 
negocio de los alquileres. 
 
5) Finalmente, una vez que el fondo logre comercializar o vender el 
inmueble, la SAFI dispondrá liquidar este y repartir los excedentes como 
parte del rendimiento percibido por el inversionista.   
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Para complementar este modelo de negocio, es importante conocer las 
principales características de un fondo de desarrollo inmobiliario: 
 
 Fondo cerrado: para darle liquidez a las participaciones se requiere 
venderlas en mercado secundario de la Bolsa Nacional de Valores.  
 
 Horizonte de inversión de largo plazo. 
 
 Pignorable: las participaciones podrían ser utilizadas como garantías 
para potenciales operaciones que el inversionista desee ejecutar. 
 
 Expresado  en  dólares estadounidenses. 
 
 Valor nominal de la participación generalmente es de $50.000 dólares. 
Sin embargo se requiere un monto mínimo de la participación de mil 
dólares o su equivalente en colones costarricenses al tipo de cambio de 
referencia de compra. Con esto la cantidad mínima que un inversionista 
debe mantener invertido en el fondo es de cincuenta participaciones. 
 
 Se edita un addendum por proyecto, para que el prospecto y el fondo 
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 El fondo de desarrollo inmobiliario debe contar con un activo neto 
mínimo de cinco millones de dólares por proyecto. 
 
b) Contexto Legal – Reglamento de SAFI`s  
 
El mercado de Fondos de Desarrollo Inmobiliario (FDI) en Costa Rica se 
encuentra regulado por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).  
 
Este regulador emitió un Reglamento General sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión Aprobado por El Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 17 del acta de la sesión 
762-2008, celebrada el 19 de diciembre del 2008 y publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta No. 10 del 15 de enero del 2009. La última actualización data 
del 11 de agosto del 2009. 
 
En este reglamento se establece el marco de operación de los FDI. En el 
TÍTULO V, FONDOS DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO, 
CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, se ubica el artículo 89 referente 
al concepto de dichos fondos:  
 
“Los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario son patrimonios 
independientes que administran sociedades administradoras de fondos de 
inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo primordial es 
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la inversión en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y 
construcción, para su conclusión y venta, o arrendamiento…” 
 
Seguidamente se exponen extractos relevantes relacionados con los fondos de 
desarrollo inmobiliario. 
 
El FDI es un fondo de inversión creado con el objetivo de adquirir proyectos de 
desarrollo inmobiliario en distintas fases de diseño y construcción, para su 
conclusión, venta y/o arrendamiento.  
 
Adicionalmente, los fondos de desarrollo pueden adquirir bienes inmuebles 
para la generación de plusvalías y representan una opción de inversión que 
permite diversificar el riesgo de las carteras. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 62° de la Ley Reguladora del Mercado de 
Valores: “…Para todo efecto legal, al ejercer los actos de disposición y 
administración de un fondo de inversión se entenderá que la sociedad 
administradora actúa a nombre de los inversionistas del respectivo fondo y por 
cuenta de ellos”, le corresponde a la Sociedad Administradora el ejercicio 
legítimo de representación judicial y extrajudicial de los fondos que administra 
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Los activos del proyecto se pueden incorporar a través del uso de vehículos de 
estructuración como figuras societarias o fideicomisos, siempre y cuando sean 
exclusivos para ese fin. El Superintendente establecerá, por acuerdo, las 
revelaciones mínimas sobre la forma jurídica y tipo de estructura social, los 
participantes, sean éstos socios u otros que tengan relación directa o indirecta 
con el vehículo a utilizar y los riesgos asociados a esta estructura. 
 
El prospecto para la autorización de un fondo de desarrollo debe incluir: 
 
1. Políticas de diversificación que consideren como mínimo: cantidad de 
proyectos que se proponen, distribución geográfica y tipo de proyectos 
deseables para incorporar en el fondo. 
2. Riesgos de los sectores y actividades económicas, en que se propone 
invertir. 
3. Tipo de activos que pueden formar parte de los proyectos de 
desarrollo inmobiliarios. 
4. Si el fondo puede participar en negocios conjuntos con otros fondos de 
inversión o personas físicas o jurídicas. 
5. Si las empresas del mismo grupo financiero al que pertenece la 
sociedad administradora o sus socios, participarán como 
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inversionistas del fondo o de los proyectos y las condiciones bajo las 
cuales se regirán. 
6. Descripción de la metodología y supuestos utilizados para la 
valoración de los proyectos de desarrollo inmobiliario. El detalle de la 
metodología aplicada a cada proyecto debe incorporarse como parte 
del adenda. 
7. Indicar que las plusvalías o minusvalías que se determinen en la 
valoración de los proyectos se consideran para efectos informativos, y 
no deben ser registradas como ajustes al valor del activo neto del 
fondo, a menos que se determine que se ha presentado un deterioro 
en el valor de los activos, según lo dispuesto en la normativa contable 
aplicable. 
 
Una vez aprobado el prospecto, es necesario actualizar este marco normativo 
general con un proyecto específico por ejecutar, para lo cual se requiere de 
una autorización de una addenda al prospecto del fondo de desarrollo. Este 
debe incluir: 
 
1. Identificación de los participantes designados para el desarrollo del 
proyecto. 
2. Descripción de las relaciones, responsabilidades y los riesgos 
contractuales inherentes a su consecución. 
3. Descripción general del proyecto y la fase en que se encuentra. 
 
 
 - 45 -
4. Aspectos técnicos, legales y financieros. 
5. Estrategia de financiamiento para el desarrollo de la obra, incluyendo 
la posibilidad de preventa. En caso de la existencia de negocios 
conjuntos con otros fondos de inversión o personas físicas o jurídicas, 
deben indicarse las responsabilidades de los participantes, los riesgos 
de este tipo de operaciones y los porcentajes de participación. 
6. Mecanismos previstos para la comercialización y venta del activo. 
7. Detalle de la metodología y supuestos aplicados para la valoración del 
proyecto. 
8. Descripción de las condiciones de uso, limitaciones, restricciones o 
compromisos relacionados con los activos que formen parte del 
proyecto de desarrollo. 
9. Descripción de los riesgos específicos del proyecto a desarrollar, así 
como los riesgos específicos de los activos que presenten algún tipo 
de característica especial indicada en el inciso h. anterior. 
 
 
Sin perjuicio de lo que se disponga en el prospecto o acordara la asamblea de 
inversionistas, con una periodicidad trimestral, se debe realizar y remitir a la 
Superintendencia un informe del avance de cada proyecto por parte de un 
profesional o fiscalizador independiente. Los inversionistas tendrán acceso a 
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c) Descripción general de las áreas de análisis financiero, legal y pericial de 
una sociedad administradora para la compra de un proyecto de fondo de 
desarrollo.  
 
Una vez que conocemos los aspectos generales de un fondo de inversión de 
desarrollo inmobiliario, es importante enmarcar la visión del presente trabajo de 
investigación. Una de las principales preocupaciones de una sociedad 
administradora es adquirir o comprar un proyecto exitoso para sus 
inversionistas. 
 
La necesidad de la industria de fondos a través de las sociedades 
administradoras, de ofrecer nuevas alternativas de inversión en el desarrollo 
inmobiliario, ha creado la responsabilidad de contar con el recurso 
especializado para reconocer, analizar y recomendar la compra de un potencial 
proyecto de desarrollo. Estas áreas son creadas con la misión de detectar y 
filtrar los proyectos más convenientes en un momento determinado, 
considerando aspectos fundamentales como los planes estratégicos de cada 
operador, el contexto económico nacional e internacional, la situación 
inmobiliaria vigente, plazos del desarrollo, tipo y diseño del proyecto, 




 - 47 -
Unidad de análisis financiero. 
 
Esta unidad es reconocida principalmente por emitir un criterio acerca de la 
factibilidad financiera para realizar el proyecto. Se basa en una serie de 
insumos para crear modelos financieros que reproduzcan escenarios posibles 
para el desempeño del fondo.   
 
La intensidad con que las unidades puedan realizar el análisis, dependerá del 
nivel de avance que presenten los proyectos. Es razonable que los interesados 
soliciten principalmente los siguientes insumos: 
 
1. Anteproyecto o diseño arquitectónico. 
2. Programación de permisos.  
3. Análisis financiero preliminar. 
4. Presupuesto detallado de obra. 
5. Cronograma detallado de obra. 
6. Gestión o plan de comercialización. 
7. Análisis de mercado con proyección de la demanda.  
 
Existe una función muy importante que desempeña esta unidad de negocio. Es 
de suma trascendencia incluir dentro la recomendación positiva de compra de 
los potenciales desarrollos, los beneficios del fondo en cuanto a la alineación 
estratégica con la SAFI, los inversionistas y el mercado. 
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Una de las fortalezas de transparencia que proporcionan los fondos de 
inversión inmobiliarios en general y en este caso particular los fondos de 
desarrollo, es que las unidades o departamentos realizan estimaciones de 
compra, sin embargo por solicitud expresa de la normativa, para efectos de las 
valoraciones de compra definitivas del proyecto, estas deben ser realizadas 
formalmente por profesionales externos contratados por el fondo.   
 
Unidad de análisis legal. 
 
Esta unidad es reconocida principalmente por emitir un criterio legal acerca de 
la conveniencia de realizar la adquisición del proyecto. Generalmente esta 
unidad emite un informe legal de compra donde se hacen las solicitudes 
específicas de los requerimientos legales que deben ser ajustados para la 
compra de terrenos, activos, derechos, etc, opiniones acerca de aspectos 
legales de cumplimiento de la normativa, temas asociados a permisos y emite 
recomendaciones para las unidades de análisis financiero y pericial que deban 
ser estrictamente ajustadas en la compra del proyecto.  
 
Unidad de análisis pericial o físico. 
 
La unidad de análisis pericial es conducida por personal especializado en 
construcción, como por ejemplo los ingenieros civiles. Es reconocida 
 
 
 - 49 -
principalmente por emitir y validar un criterio técnico acerca de la viabilidad de 
realizar la construcción, de ejecutar los permisos, los cronogramas de obra, 
una opinión sobre los presupuestos de construcción, entre otras funciones. 
Generalmente esta unidad emite un informe técnico de compra donde se 
hacen las solicitudes específicas de los requerimientos técnicos constructivos 
que deben ser ajustados para la compra del proyecto, opiniones acerca de 
aspectos de valor de las obras realizadas o por realizar, de cumplimiento de la 
normativa, temas asociados a permisos y emite recomendaciones para la 
unidad de análisis financiero, todo con el objetivo de  modelar estrictamente los 
posibles ajustes que deban ser modificados una vez se realice la compra del 
proyecto. 
 
Al igual que la unidad de análisis financiero, se deben de realizar estimaciones 
de valor preliminares de las obras por ejemplo, sin embargo por solicitud 
expresa de la normativa, para efectos de la compra definitiva de proyectos, 
estas valoraciones deben ser realizadas formalmente por profesionales 
externos contratados por el fondo. 
 
En resumen, Costa Rica en este momento está realizando un análisis entre las 
bondades y riesgos de la figura de fondo de desarrollo. La situación actual de 
los fondos ha exigido a los operadores a mirar hacia las unidades 
especializadas. Estas de igual modo están haciendo un análisis acerca de los 
escenarios planeados versus la realidad que están enfrentado en las 
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construcciones. Sin embargo un detalle relevante, es que los departamentos 
de análisis financiero, legal y pericial de las SAFI´s, los distintos 
desarrolladores e inclusive la Superintendencia General de Valores, no han 
logrado tener un espacio de coincidencia para publicar metodología estándar 
que recopile las lecciones aprendidas de cada fondo o que beneficie el 
aprendizaje generalizado e integrado de un mercado especializado como lo es 
el desarrollo inmobiliario. 
 
Una vez detectada esta necesidad, surgió la iniciativa de aportar conocimiento 
y experiencia en esta materia, desde una óptica de administración de 
proyectos que se centra en el alcance y tiempo, es decir una base de 
conocimiento que pueda servir de fundamento para el desarrollo de 











 - 51 -
B. PROYECTO. 
 
1. Definición  
 
De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 5), un 
proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 
 
Un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de una 
serie particular de tareas interrelacionadas y la utilización eficaz de recursos. 
(Gido y Clements, 2006, p. 4).  
 
2. Atributos de un proyecto.  
 
De acuerdo con Gido y Clements (2006, p. 4) existen atributos que ayudan a 
definir un proyecto: 
 
a) Un proyecto tiene un objetivo bien definido. 
 
b) Este se realiza a través de una serie de tareas interdependientes. 
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d) El proyecto presenta un marco de tiempo específico. 
 
e) El proyecto tiene un cliente. Entidad que proporciona los fondos. 
 
f) Involucra cierto grado de incertidumbre. 
 
3. Ciclo de vida de un proyecto.  
 
De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 15), el 
ciclo de vida de un proyecto es una colección de fases de proyecto generalmente 
en secuencia o traslapadas, las cuales su número o nombre son determinadas 
por la administración y por las necesidades de control de la organización 
involucrada en el proyecto. 
 
Según Gido y Clements (2006, p. 8), el ciclo de vida de un proyecto muestra las 
siguientes cuatro fases:  
 
a) Identificación de una necesidad problema u oportunidad y puede dar 
como resultado que el cliente solicite propuestas de personas, un equipo 
de proyecto u organizaciones que traten la necesidad identificada o 
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b) Desarrollar una propuesta de solución. En esta fase el cliente recibe una 
propuesta por parte de una o mas personas u organizaciones a quienes 
les gustaría que el cliente les pagara por implementar la solución 
propuesta. 
 
c) La tercera fase es realizar el proyecto. Esta fase comienza después de 
que el cliente decida cual de las propuestas satisfará mejor la necesidad y 
se llega a un acuerdo entre el cliente y la persona o contratista que 
presentó la propuesta. En esta fase se utilizan distintos tipos de recursos.  
 
d) La fase final del ciclo es concluir el proyecto. En este caso, una vez que 
se ha concluido el proyecto es necesario realizar ciertas actividades de 
cierre, principalmente como la confirmación de que se han proporcionado 
todos los productos entregables al cliente y este los ha aceptado en firme. 
 
C. DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 
 
1. Definición  
 
De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 6), 
dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades  de un proyecto para satisfacer los 
requisitos del proyecto. 
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Según Gido y Clements (2006, p. 17), el beneficio fundamental de la 
implementación de técnicas de administración de proyectos es tener un cliente 
satisfecho. Terminar todo el alcance del proyecto con calidad, a tiempo y dentro 
del presupuesto, proporciona una gran sensación de satisfacción. 
 
2. Grupos de Procesos 
 
De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 39), 
existen cinco grupos identificados de procesos que mencionan a continuación: 
 
a) Grupo de procesos de Iniciación.  
 
Estos procesos se desempeñan para definir un nuevo proyecto o una nueva 
fase de un proyecto existente, obteniendo autorización para iniciar dicho 
proyecto o fase. 
  
b) Grupo de procesos de Planeación. 
 
Estos procesos requieren establecer el alcance del proyecto, definir los 
objetivos y definir los cursos de acción requeridos para lograr los objetivos 
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c) Grupo de procesos de Ejecución. 
 
Estos procesos se desempeñan para completar el trabajo definido en el plan 
de administración del proyecto con el objetivo de satisfacer las 
especificaciones del proyecto. 
 
d) Grupo de procesos de Monitoreo y Control. 
 
Estos procesos se desempeñan para el seguimiento, revisión y regulación del 
progreso y desempeño del proyecto; Identifican las áreas en las cuales se 
requieren cambios e inician los cambios correspondientes. 
 
e) Grupo de procesos de Cierre. 
 
Estos procesos se desempeñan para finalizar todas las actividades a lo largo 
de los grupos de procesos descritos, con el objetivo de formalmente cerrar el 
proyecto o fase. 
 
3. Aspectos que incluye la dirección de proyectos.  
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b) Resolver las necesidades, preocupaciones y expectativas de los 
involucrados. Se debe establecer objetivos claros y posibles de realizar. 
 
c) Equilibrar las demandas de calidad, alcance, tiempo, recursos, riesgos y 
costos. 
  




De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 13), un 
director de proyectos es la persona asignada por la organización para lograr los 
objetivos del proyecto. 
 
2. Características de un Director de Proyectos.  
 
De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 13), un 
director de proyectos efectivo debe dominar tres características:  
 
a) Conocimiento: se refiere al nivel de conocimiento que tiene este sobre la 
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b) Desempeño: se refiere a lo que el director de proyectos es capaz de lograr 
cuando aplica los conocimientos de administración de proyectos. 
 
c) Personalidad: se refiere a como el director de proyectos se comporta 
cuando desempeña las distintas actividades. 
 
3. Responsabilidades de un Director de Proyectos.  
 
De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 26), un 
director de proyectos debe realizar: 
 
a) Desarrollar el plan de administración del proyecto y los planes relacionados. 
 
b) Mantener el proyecto dentro de los términos de tiempo y presupuesto. 
 
c) Identificar, monitorear y crear las respuestas a los riesgos. 
 
d) Proveer a tiempo los adecuados reportes de las métricas del proyecto. 
 
E. ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO.  
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De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 103), 
la administración del alcance es un área de conocimiento que incluye los 
procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo 
requerido, y solo el trabajo requerido, para completar el proyecto exitosamente. 
 
La principal preocupación está relacionada con definir y controlar que está y que 
no está incluido dentro del proyecto. 
 
2. Procesos de la administración del alcance.  
 
a) Obtener requerimientos de los involucrados. 
 
b) Definir el alcance. 
 
c) Crear estructura detallada del trabajo. 
 
d) Verificar el Alcance. 
 
e) Controlar el Alcance. 
 
A lo largo del presente trabajo de investigación iremos abordando al menos 
tres de estos cinco procesos mencionados que estarían relacionados con el 
grupo de procesos de planeación. 
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F. ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO. 
 
1. Definición  
 
De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 129), 
la administración del tiempo es un área de conocimiento que incluye los 
procesos requeridos para administrar que el término del proyecto se realice a 
tiempo. 
 
Definitivamente este es un área que interactúa constantemente entre sus mimos 
procesos y entre otros grupos de procesos señalados previamente. 
 
2. Procesos de la administración del tiempo.  
 
a) Definición de las actividades 
 
b) Establecimiento de la secuencia de las actividades 
 
c) Estimación de los Recursos de las actividades 
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e) Desarrollo del Cronograma 
 
f) Control del Cronograma 
 
A lo largo del presente trabajo de investigación iremos abordando procesos de la 
administración del tiempo, que están relacionados con el grupo de procesos de 
planeación. 
 
Seguidamente se exponen conceptos teóricos relacionados con la actividad de 
fondos de desarrollo, contenidos en fuentes de referencia consultadas como la 
Superintendencia General de Valores de Costa Rica, La Bolsa Nacional de 
Valores S.A., los reglamentos vigentes y criterios de experto.  
 
G. BOLSA DE VALORES. 
 
1. Definición  
 
Entidades que tienen por objeto facilitar las transacciones con valores, así como 
ejercer las funciones de autorización, fiscalización y regulación sobre puestos y 
agentes de bolsa previstas en la Ley Reguladora del Mercado de Valores.  
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a) Autorizar el funcionamiento de los puestos y agentes de bolsa. 
 
b) Establecer medios y procedimientos para facilitar las transacciones de 
valores. 
 
c) Velar por la corrección y transparencia en la formación de los precios en 
el mercado.  
 
d) Ofrecer al público información sobre los valores inscritos en bolsa, sus 
emisores y las operaciones que en ella se realicen. La única bolsa 
operante en Costa Rica es la Bolsa Nacional de Valores S.A. 
 
3. Ejemplos de Bolsas de Valores:  
 
a) Bolsa Electrónica de Valores: bolsa de valores que fue autorizada para 
operar en Costa Rica. Comenzó su actividad en 1993 y operaban un total 
de nueve puestos de bolsa. Dejó de operar en 1999. 
 
b) Bolsa Nacional de Valores S.A.: bolsa de valores autorizada para operar 
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H. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES. 
 
 
Entidad responsable de la promoción y regulación del mercado de valores en 
Costa Rica y de velar por su buen funcionamiento.  
 
La Ley Reguladora del Mercado de Valores establece como su función principal: 
velar por la transparencia de los mercados de valores, la formación correcta de 
los precios en ellos, la protección de los inversionistas y la difusión de la 
información necesaria para conseguir estos fines. 
 
I. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION. 
 
 
Sociedad anónima cuyo objeto social único es la administración de fondos de 
inversión. Es la Superintendencia General de Valores la que debe autorizar la 
operación de estas entidades. 
 
J. REGLAMENTO DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS. 
 
 
El Reglamento de SAFI`s establece las disposiciones para la autorización y 
funcionamiento de las sociedades administradoras de fondos de inversión; y la 
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autorización de oferta pública de los fondos de inversión nacionales y 
extranjeros. 
 
K. COMISION DE ADMINISTRACION DE FONDOS.  
 
 
Pago que recibe algún participante del mercado de valores por el servicio que 
brinda a otro participante. Por ejemplo, la retribución que recibe la sociedad 
administradora de fondos de inversión por gestionar los recursos de los 
participantes del fondo de inversión. 
 
L. FONDO DE INVERSION.  
 
 
Cartera de valores con cotización bursátil perteneciente a un conjunto de 
inversionistas. Se crea con el aporte patrimonial de un cierto número de 
inversionistas individuales, para destinar dichos recursos a la inversión en 
activos con características preestablecidas. Quien ingresa a un fondo adquiere 
una o varias participaciones, las cuales estén distribuidas en forma proporcional 
a sus aportes.  
 
Este instrumento busca que el pequeño inversionista participe de los beneficios 
derivados de las inversiones a gran escala (rentabilidad y diversificación del 
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riesgo). En Costa Rica, sólo pueden ser gestionados por una sociedad 
administradora de fondos de inversión, para constituirlos se requieren por lo 
menos 25 inversionistas y están sometidos a una serie de normas de 
diversificación del riesgo. Su rendimiento viene dado por la renta de sus 
inversiones (dividendos e intereses) y por las ganancias o pérdidas de capital 
(por la revaloración de activos). 
 
M. FONDO DE INVERSION CERRADO.  
 
 
Fondo cuyo patrimonio es fijo; las participaciones no son reembolsables 
directamente por el fondo sino que se negocian en el mercado secundario. 
 
N. FONDO DE DESARROLLO INMOBILIARIO. 
 
 
Los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario son patrimonios 
independientes que administran sociedades administradoras de fondos de 
inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo primordial es la 
inversión en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción, 
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Los fondos de desarrollo inmobiliario se constituyen como fondos cerrados y son 
de oferta pública restringida, de conformidad con la definición del Reglamento de 
Oferta Pública de Valores. 
 
O. PROSPECTO DEL FONDO. 
 
 
Documento exigido por la Superintendencia General de Valores que debe 
contener información sobre las principales características y condiciones de las 
emisiones que se registran y de la empresa emisora, el fondo de inversión o la 
sociedad administradora en cuestión. Su presentación es requisito para la 
autorización de la emisión o el fondo y constituye una parte integrante de la 
relación contractual entre el inversionista y la empresa emisora o sociedad 
administradora. 
 
El prospecto constituye el reglamento de administración del fondo, contiene toda 
la información relevante sobre la sociedad administradora y sobre el fondo de 
inversión registrado, así como los riesgos asociados a la entidad y a la inversión 
con el propósito de que el inversionista pueda tomar su decisión de inversión. El 
contenido del prospecto es vinculante para la sociedad administradora. Este 
documento se actualiza anualmente. 
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De previo a su incorporación al fondo, para cada proyecto se requiere un adenda 
que resuma las principales características. El adenda debe contener al menos: 
 
a) Identificación de los participantes designados para el desarrollo del 
proyecto. 
 
b) Descripción de las relaciones, responsabilidades y los riesgos 
contractuales inherentes a su consecución. 
 
c) Descripción general del proyecto y la fase en que se encuentra. 
 
d) Aspectos técnicos, legales y financieros. 
 
e) Estrategia de financiamiento para el desarrollo de la obra, incluyendo la 
posibilidad de preventa. En caso de la existencia de negocios conjuntos 
con otros fondos de inversión o personas físicas o jurídicas, deben 
indicarse las responsabilidades de los participantes, los riesgos de este 
tipo de operaciones y los porcentajes de participación. 
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g) Detalle de la metodología y supuestos aplicados para la valoración del 
proyecto. 
 
h) Descripción de las condiciones de uso, limitaciones, restricciones o 
compromisos relacionados con los activos que formen parte del proyecto 
de desarrollo. 
 
i) Descripción de los riesgos específicos del proyecto a desarrollar, así 
como los riesgos específicos de los activos que presenten algún tipo de 
característica especial indicada en el inciso h. anterior. 
 
Este adenda debe estar disponible para los inversionistas y debe ser 
presentado a la Superintendencia para su inclusión en el Registro Nacional 





Persona Física o Jurídica participante de un fondo de inversión mediante la 
aportación de capital.  
 
Sujeto físico, será cualquier organismo humano dotado de los requisitos exigidos 
por la ley de nuestro código civil, los cuales les constituyen los presupuestos de 
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calificación de la figura individual; por otra parte, es también resultado del 
reconocimiento formal con el cual se atribuye a este substrato de hecho la 
cualidad de persona con sentido jurídico. 
 
Se entenderá por sujeto jurídico, el conjunto de personas o de bienes 
organizados unitariamente según las condiciones legales, y de la calificación 
normativa de tal substrato, o sea,  la atribución de personalidad jurídica. 
 
En el caso de los fondos de desarrollo inmobiliario y fondos destinados a 
inversionistas sofisticados e institucionales, el número mínimo de inversionistas 
es de veinticinco (25). 
 
R. INVERSIONISTA SOFISTICADO. 
 
 
Personas Físicas y Jurídicas que: 
 
a) Cuenten con un grado de conocimiento o experiencia en el mercado 
inmobiliario, o cuentan con alguna asesoría sobre inversiones. 
 
b) Tengan un horizonte de inversión de mediano a largo plazo y deseen  
participar en proyectos de desarrollo inmobiliario en distintas fases de 
diseño y construcción. 
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c) Estén dispuestos a asumir riesgos por su participación indirecta en el 
desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
 
d) No requieren de un ingreso periódico cierto y por tanto no requieren 
liquidez en el corto plazo. 
 
e) Cuenten con un patrimonio neto igual o superior a $1 millón, en ambos 
casos tanto nacionales como extranjeros. 
 
S. ASAMBLEA DE INVERSIONISTAS. 
 
 
Conjunto de inversionistas participantes en un fondo de inversión.  
 
En los prospectos de los fondos de inversión cerrados se deben establecer las 
reglas para la convocatoria a asamblea de inversionistas, cantidad de 
inversionistas necesaria para el quórum y mayoría requerida para la aprobación, 
las cuales son de aplicación para cualquier tipo de acuerdo. Dichas reglas deben 
respetarse en todos los casos y ajustarse a las disposiciones previstas en el 
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T. COMITÉ DE INVERSIÓN. 
 
 
La junta directiva debe nombrar un comité de inversión, conformado por un 
mínimo de tres miembros, al menos uno debe ser independiente de la sociedad 
administradora y de su grupo económico, así como de las empresas que prestan 
servicios a la sociedad administradora.  
 
Los miembros del comité deben procurar la imparcialidad y objetividad en la 







Conjunto de valores que una empresa o institución pone en circulación para 
captar dinero. En el caso de las sociedades anónimas (públicas o privadas), la 
emisión puede ser de renta fija (la deuda) o de renta variable (las acciones). La 
legislación costarricense exige que las empresas privadas que emitan tanto 
deuda como acciones para captar ahorro del público, deben estar inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios y sus emisiones deben estar 
autorizadas por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL). En cuanto 
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a las entidades públicas, estas deben registrar sus emisiones y someterse a los 
requisitos que establezca la SUGEVAL para su negociación.  
 
2. Ejemplos de tipos de emisión 
 
Emisión Privada: Conjunto de valores que un emisor coloca entre algunos 
inversionistas o por la venta directa y "privada", es decir, no entre el gran público 
inversionista.  
 
Emisión Pública: Conjunto de valores que un emisor coloca en el mercado 
bursátil entre el gran público inversionista y a través de la intermediación 
bursátil.  
V. EMISOR  
 
 
Entidad que pone sus valores a la venta a través del mercado bursátil, con el fin 
de captar los ahorros del público para financiar sus inversiones u obtener capital 
de trabajo.  
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Ganancia que se obtiene al invertir en un valor, depende del precio pagado por 
la inversión y del pago esperado de intereses o dividendos. 
 
X. RIESGO  
 
 
Variabilidad de la rentabilidad de una inversión. Debido a la aversión al riesgo de 
los inversionistas, cabe esperar que la rentabilidad esperada de una inversión 






Es el acto de dotar de crédito a un fondo de inversión, es decir, conseguir 
recursos para destinarlos a la construcción de los proyectos inmobiliarios. 
 
Z. DESARROLLADOR INMOBILIARIO  
 
 
Empresa Jurídica encargada del proceso de trámites y permisos, conceptos, 
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AA. DEBIDO PROCESO O DUE DILLIGENCE  
 
 
Este concepto tiene alcance importante y encierra aspectos legales, operativos, 
elementos del proyecto de desarrollo, mercadeo, ventas, labores financieras de 
compra, pago, control interno y relación crediticia con el fin de preparar todos 
aquellos requisitos e informes necesarios para realizar el proceso de adquisición 
del proyecto constructivo. 
 
BB. MASTER PLAN O ANTEPROYECTO 
 
 
Paquete escrito que recopila la gestión administrativa, el planteamiento general 
de dirección, lineamiento, maniobra y presupuesto del proyecto inmobiliario. 
Comprende opciones conceptuales de desarrollo espacial y funcional del sitio 
del proyecto. Para cada una de las opciones se preparan esquemas de usos del 
suelo, diseño urbano, vialidad, transporte e infraestructura por ejemplo. 
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CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO  
 
Con la finalidad de resolver el objetivo planteado del modelo del plan del alcance 
y tiempo requerido por un análisis financiero, legal y pericial para la compra de 
un proyecto constructivo por parte de un FDI, se efectuó lo que se puede 
catalogar como una investigación exploratoria, la cual se apoya principalmente 
en la utilización de diversas fuentes de referencia y sujetos expertos 
provenientes de distintos actores del mercado de fondos de desarrollo 
inmobiliario.  
 
Igualmente se pretende incorporar la utilización de conocimientos y experiencia 
generada en el día a día de la operación de una sociedad administradora de 
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A. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
De acuerdo con diversas fuentes consultadas y tomando como base el aporte 
presentado por Barrantes Echavarría (1999, p.63-66), el tipo de investigación 
que más se ajusta al estudio en cuestión según la profundidad u objetivo es la 
investigación exploratoria.  
 
Dentro de los principales fundamentos que encontramos para determinar que la 
investigación es mayormente exploratoria, se debe a que el tema de fondos de 
desarrollo es relativamente nuevo en nuestro país. Los principales fondos de 
desarrollo tienen entre tres o cuatro años de existencia. Es posible que este tipo 
de estudios igualmente sean sumamente recientes. 
 
Una investigación exploratoria comprende la utilización de fuentes y técnicas con 
el objetivo de obtener un conocimiento preliminar de la situación deseada, esto 
como marco o precedente para que en el futuro igualmente se puedan ejecutar 
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B. SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
1. Principales sujetos que proporcionan información. 
 
Se han determinado cinco tipos de sujetos primordiales que brindarían 
información especializada para la investigación. Estas se describen a 
continuación: 
 
a) Sociedad administradora de fondos de inversión: son los responsables de 
autorizar, administrar y liquidar los fondos de desarrollo inmobiliario. Se 
caracterizan por ser una unidad especializada que genera 
constantemente conocimiento a través de la ejecución de los proyectos y 
de las lecciones aprendidas en los mismos. 
 
b) Superintendencia General de Valores: este es el ente regulador del 
mercado de valores de Costa Rica, responsable de otorgar la 
autorización para la operación de los fondos de desarrollo inmobiliario en 
el país. Es de alguna manera el jerarca cuya labor primordial es velar por 
la protección de los  intereses de los inversionistas y por una adecuada 
gestión del riesgo en estos fondos específicos. 
 
c) Entidades públicas encargadas de trámites y permisos de construcción: 
estos entes son los autorizados en Costa Rica para emitir y otorgar todos 
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los permisos de construcción para los diferentes desarrollos inmobiliarios. 
Dentro de las principales instituciones tenemos: municipalidades, 
SETENA, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 
Seguros, entre otros. 
 
Estas entidades suministran la información específica requerida para 
entender el alcance que debe de tener por ejemplo el análisis legal de la 
compra de un proyecto constructivo.  
 
d) Empresas especializadas en el sector construcción: estas empresas se 
pueden resumir en tres involucrados que estarían relacionados 
directamente con las sociedades administradoras de los fondos de 
inversión. Los desarrolladores inmobiliarios, las constructoras y los 
arquitectos. 
 
e) Funcionarios especializados que realizan tareas directas o indirectas con 
el desarrollo de proyectos constructivos en un fondo de desarrollo. Estos 
profesionales disponen de información muy relevante de aspectos que no 
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2. Principales fuentes que proporcionan información.  
 
Para establecer las fuentes de información es crítico entender el contexto del 
mercado de los fondos de desarrollo en Costa Rica. Por ser una actividad que 
posee pocos años de estar en el mercado bursátil y al ser operadores 
financieros los involucrados que están liderando esta actividad constructiva, es 
claro que a pesar de que el sector construcción posee amplia trayectoria como 
industria, existen limitadas fuentes de información que resuman e integren estas 
dos actividades comerciales, a decir la administración de fondos de inversión y 
la construcción de inmuebles. 
 
Debido a esta limitación, se ha determinado algunos tipos de fuentes 
primordiales que brindarían información especializada para la investigación. 
Estas se mencionan a continuación: 
 
a) Fuentes históricas localizadas en la Superintendencia General de 
Valores. 
 
b) Informes y estudios especializados propiedad de las sociedades 
administradoras. 
 
c) Documentos oficiales emitidos por los distintos actores de los fondos de 
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d) Archivos privados propiedad de los profesionales especializados que 
laboran y están ligados con los fondos de desarrollo y las sociedades 
administradoras. 
 
e) Documentos personales que dispone el investigador, como resultado de 
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C. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
  
Luego de la identificación de los sujetos y fuentes que mejor se adaptan para 
resolver el objetivo planteado del modelo del plan del alcance y tiempo requerido 
por un análisis financiero, legal y pericial para la compra de un proyecto 
constructivo por parte de un FDI, se ha determinado que la técnica de 
investigación adecuada es la entrevista.  
 
Es posible que en muchos de los casos la información se obtenga vía consulta 
electrónica, sin embargo es probable también que parte de la información deba 
ser obtenida en algunos casos por el diálogo entre dos personas. La idea principal 
es que entrevistador-investigador y el sujeto entrevistado sostengan un 
intercambio de información, presencial o electrónico, con el fin de disponer de la 
información, experiencia y conocimiento del entrevistado, quien es para todos los 
casos referentes al presente estudio, una persona relacionada con la actividad de 
los fondos de desarrollo inmobiliario. 
 
Seguidamente para cada caso específico y la circunstancia que la determina, se 
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Cuadro 4. Fuentes y técnicas utilizadas en el proceso de investigación. 
Fuente: Bernal, C (2006). 
 
Una vez concluido el proceso de investigación, es posible determinar cual fue la 
estrategia aplicada para obtener la información suficiente, correcta y actualizada a 
lo largo del proceso. 
 





Sociedad administradora de fondos 
de inversión. 
Entrevista: Búsqueda personal de 
informes y estudios especializados 





Superintendencia General de 
Valores. 
Búsqueda electrónica de fuentes 
históricas (informes, reglamentos, 
hechos relevantes, etc) localizadas en 




Entidades públicas encargadas de 
trámites y permisos de construcción. 
 
Búsqueda electrónica de fuentes 
históricas (requisitos, permisos, 
trámites, solicitudes, etc) localizadas en 




Empresas especializadas en el sector 
construcción. 
Entrevista: Búsqueda personal de 
documentos oficiales emitidos por los 
distintos actores de los fondos de 
desarrollo, tales como las 
constructoras, desarrolladores 
inmobiliarios y fiscalizadores técnicos. 
 
Funcionarios especializados que 
realizan tareas directas o indirectas 
con el desarrollo de proyectos 
constructivos en un fondo de 
desarrollo. 
 
Archivos privados propiedad de los 
profesionales especializados que 
laboran y están ligados con los fondos 
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A continuación se presenta una matriz con el resumen de los intercambios de 
información llevados a cabo:   
Fuente de 
información 





































la actividad de 
FDI. 

































































tareas directas o 





















y supervisores de 
portafolio de 


















Cuadro 5. Fuentes, técnicas, profesionales y motivos del proceso de investigación 
Fuente: Bernal, C (2006). 
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D. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 
Para el procesamiento y análisis de la información disponible para el presente 
estudio, se ha determinado que esta se basará en tres pilares fundamentales que 
se describen a continuación:  
 
1. Procesamiento y revisión detallada de la documentación obtenida. En 
este pilar se destaca el escrutinio de la información, es decir recolección, 
revisión, ordenamiento, procesamiento y selección de los insumos. 
 
2. Análisis de los potenciales insumos que son parte de la construcción del 
modelo del plan del alcance y tiempo requerido por un análisis financiero, 
legal y pericial para la compra de un proyecto constructivo por parte de un 
FDI. Este análisis construye explicaciones sobre el objetivo de la 
investigación. 
 
3. Finalmente resulta necesario el resumen de dicha información a través de 
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CAPITULO IV. EL MODELO DE ALCANCE DEL PROYECTO 
DE ANÁLISIS FINANCIERO, LEGAL Y PERICIAL PARA LA 
COMPRA DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN UN 
FDI. 
 
A. ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO.  
 
El cuerpo principal de este proyecto de investigación propone la oportunidad de 
contar con un modelo del plan del alcance y tiempo que le aporte valor a un 
director de proyecto, a un desarrollador inmobiliario, a una sociedad 
administradora y porque no, a un ente regulador como SUGEVAL, de manera 
que puedan utilizar este como referencia para el desarrollo de metodología 
adicional que fortalezca la actividad y exista un mejor criterio de experto que se 
pueda plasmar en la normativa de la industria de fondos costarricense. 
 
Tal y como lo hemos vivido en los últimos 24 meses en Costa Rica, a partir del 
2010, el mundo como tal y los países industrializados principalmente, están 
interesados en promover una regulación más específica sobre las actividades 
financieras que se llevan a cabo en los distintos mercados. Estos países -
Alemania, Francia, Estados Unidos- coinciden en la necesidad de evitar 
productos financieros complejos, más bien, solicitan a los gestores abocarse por 
estructuraciones más sencillas, productos de inversión más fáciles de entender 




 - 85 -
 
En el caso particular de los fondos de desarrollo inmobiliario, un ejemplo de que 
SUGEVAL ha tratado de mantener esta línea de pensamiento, es el mismo 
hecho de dividir las funciones en las cuales se especializan cada uno de los 
involucrados en un FDI. En este caso las sociedades administradoras son 
especialistas financieros que deben contratar especialistas inmobiliarios 
reconocidos, para que estos desempeñen correctamente tales actividades. 
 
Para efectos de referencia del alcance propuesto, a continuación se adjuntan los 
















Figura 2. Principales involucrados en un Fondo Desarrollo Inmobiliario 
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Este proyecto de investigación propone mantener esta misma línea de 
pensamiento. El alcance del proyecto contiene lo que un director de proyecto, en 
términos generales debería cubrir. No pretende desarrollar las actividades hasta 
un nivel de detalle exhaustivo, más bien por el contrario por limitaciones de 
tiempo y para efectos didácticos, se pretende indicar las actividades principales 
del proceso de análisis financiero, legal y pericial. 
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1. Recolección de requerimientos.  
 
En el presente apartado se propone exponer las principales necesidades o 
requerimientos que presentan los principales involucrados del proyecto. Para tales 
efectos los requerimientos son planteados desde dos ópticas solamente.  
 
En primer lugar desde la óptica del Director del Proyecto, encargado del análisis 
de compra financiero, legal y pericial del proyecto de compra de un fondo de 
desarrollo. En su persona se entiende que convergen necesidades de la industria, 
de cada sociedad administradora, de otros involucrados como la constructora, el 
comité de inversiones, entre otros. 
 
Por otra parte existen requerimientos desde la óptica del inversionista, un 
participante indispensable del fondo de desarrollo y quien espera un rendimiento 
sobre el proyecto. 
 
 
Requerimientos del Director de Proyecto. 
 
a) Considerar dentro del portafolio de análisis proyectos constructivos que se 
adapten a las estrategias corporativas de crecimiento y que potencien el 
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b) Analizar y comprar proyectos que demuestren estar de acuerdo con los 
perfiles de inversionistas. 
 
c) Proporcionar a los equipos especializados de análisis con las herramientas 
y capacitación idóneas para discriminar dentro del portafolio de proyectos 
cuales desarrollos inmobiliarios deber ser adquiridos. 
 
d) Evitar un análisis engorroso y lento que supere un periodo de análisis y 
compra superior a 440 días laborales incluyendo permisos y trámites. Lo 
anterior posibilita la revisión de más proyectos constructivos existentes en 
el portafolio de proyectos potenciales.  
 
En segundo lugar tenemos al FDI, quien como figura legal privada compuesta por 
inversionistas privados, está interesada en obtener el mejor rendimiento, función 
que a su vez delega en las distintas sociedades administradores de fondos de 
inversión. 
 
Las SAFI`s con esta tarea en frente, actúan como unidades especializadas para la 
gestión, análisis y compra de proyectos constructivos para dichos FDI. En 
resumen por lo tanto se identifican con el mismo objetivo de optimizar el 
rendimiento del fondo, no solo para satisfacer las necesidades de los 
inversionistas sino que igualmente mejoran las comisiones de administración de 
dichos capitales invertidos.  
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Requerimientos de los Inversionistas. 
 
a) Rigurosidad y aplicación de metodología en el estudio de requisitos 
solicitados a las SAFI´s y FDI. 
 
b) Rigurosidad y aplicación de metodología en la obtención de los requisitos 
de trámitología que exigen las distintas instituciones públicas. 
 
c) Invertir en un proyecto constructivo que cumpla con todas las proyecciones 
financieras y comerciales de manera que una vez construido y vendido, se 
obtenga un rendimiento final para el inversionista comprendido en un rango 
entre 14% y 18% anual en dólares. 
 
d) Estudio estratégico adecuado de los distintos involucrados propuestos 
dentro del proyecto a comprar en el FDI. 
 
Por último, existen una serie de reglamentos, normativa y requisitos que 
igualmente aplican y deben estar relacionados con la aplicación de este modelo.  
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b) Informes trimestrales de gestión emitidos por operadores de FDI a la 
SUGEVAL. 
 
c) Informes legales emitidos por diferentes SAFI´s. 
 
d) Modelos financieros elaborados por diferentes SAFI´s. 
 
e) Valoraciones periciales llevadas a cabo por diferentes SAFI´s. 
 
f) Requisitos generales emitidos por las distintas entidades regulatorias del 
sector construcción en Costa Rica (Municipalidades, Colegio Federado de 






 - 91 -
2. Definición del Alcance del Proyecto. 
 
A continuación se adjunta el planteamiento realizado acerca del alcance que 
debe contener un análisis financiero, legal y pericial para la compra de un 




Proyecto de análisis financiero, legal y pericial para la 










   
    
 
 





El presente documento tiene como propósito establecer y delimitar el alcance del 
proyecto de análisis financiero, legal y pericial para la compra de un proyecto de 
construcción en un fondo de desarrollo inmobiliario (FDI).  
 
El presente enunciado del alcance reúne una serie de experiencias, lecciones 
aprendidas y conocimiento obtenido por profesionales expertos y analistas 
involucrados en la compra de este tipo de proyectos. Asimismo incorpora 
investigación y recomendaciones obtenidas de participantes del mercado de fondos 
de desarrollo inmobiliario. Representa razonablemente un marco referencial para 
ejecutar un análisis financiero, legal y pericial de compra de un proyecto 
constructivo en un FDI.  
 
Un director de proyecto responsable de ejecutar una compra de un proyecto 
constructivo para un FDI podrá tomar este enunciado del alcance y convertirlo en 
metodología personalizada para su representada. De alguna manera este informe 
sugiere pasos para procedimientos que podrán igualmente instaurarse cuando lo 
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Audiencia 
 
Este documento del alcance está destinado a dejar una guía de referencia al 
servicio de estudiantes, equipos de trabajo de sociedades administradoras, 
reguladores del mercado y desarrolladores inmobiliarios en general que deseen 




Este proyecto nace de la necesidad de contar con una guía que le indique a los 
analistas financieros, legales y periciales, así como a los directores de proyectos de 
compra de los FDI, cual es el alcance recomendado que debe tener un análisis de 
compra de un proyecto constructivo que quiera ser adquirido por un FDI. 
 
El mercado de Fondos de Desarrollo Inmobiliario (FDI) en Costa Rica se encuentra 
regulado por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).  
 
Esta entidad emitió un reglamento que establece el marco de operación de los FDI. 
En el TÍTULO V, FONDOS DE INVERSIÓN DE DESARROLLO INMOBILIARIO, 
CAPÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, se ubica el artículo 89 referente al 
concepto de dichos fondos:  
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“Los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario son patrimonios independientes 
que administran sociedades administradoras de fondos de inversión, por cuenta y 
riesgo de los participantes, cuyo objetivo primordial es la inversión en proyectos 
inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción, para su conclusión y 
venta, o arrendamiento…” 
 
Este contexto legal ha permitido que las sociedades administradoras hayan iniciado 
su camino en el desarrollo inmobiliario, a través de la tarea conocida de administrar 
capitales de inversión privados. Es decir captan fondos del mercado costarricense 
con el objetivo de realizar una construcción de un inmueble, el cual una vez 
comercializado, vendido o alquilado, genera rendimientos sobre la inversión para 
tales inversionistas sofisticados. 
 
Al día de hoy, en total las sociedades administradoras cuentan con activos netos 
administrados (capital aportado por los inversionistas) cercanos a los ¢71.000 
millones de colones, monto importante que han proporcionado alrededor de 400 
inversionistas. 
 
El principal participante desde el punto de vista de activos netos es Aldesa SAFI, 
quien posee más del 50% de los activos administrados a hoy por los FDI. Este 
operador mantiene en operación un FDI denominado FONDO DE INVERSION DE 
DESARROLLO INMOBILIARIO MONTE DEL BARCO, el cual fue autorizado por la 
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Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) en el año 2007. El proyecto 
consiste en la construcción de una Comunidad de Playa en Bahía Culebra, 
Papagayo Guanacaste. 
  
Seguidamente, BCR SAFI es el segundo participante en importancia por activos 
administrados, con cerca de ¢7.500 millones de colones. Esta SAFI tiene en 
operación un FDI denominado BCR FONDO DE INVERSION DE DESARROLLO 
INMOBILIARIO, el cual considera la construcción de un centro de oficinas y un área 
de locales comerciales. La clasificación del inmueble es de tipo A+, dado que 
presentará una excelente relación de parqueos, finos acabados, tecnología de 
punta y una excelente ubicación. 
 
El Proyecto consiste en el desarrollo de una torre de oficinas de 17 pisos y 2 
sótanos, ubicada 100 metros al Sur de la Contraloría General de la República, 
costado oeste de las instalaciones del Costa Rica Tennis Club. 
 
En resumen, como antecedente principal podemos comunicar que todavía no ha 
existido en Costa Rica una sociedad administradora que haya liquidado un FDI con 
éxito, es decir que haya construido el inmueble, lograra su venta y distribuyera el 
rendimiento obtenido entre sus inversionistas. Por lo reciente de la figura, 
tendremos que esperar unos meses más para que escuchar de los primeros casos 
de éxito.  
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Por otra parte, actualmente los departamentos de análisis financiero, legal y pericial 
de las SAFI´s, los distintos desarrolladores e inclusive la Superintendencia General 
de Valores, no han publicado metodología estándar que recopile las lecciones 
aprendidas de cada fondo o que beneficie el aprendizaje generalizado e integrado 
del mercado de FDI. En este momento es crítico, fortalecer el crecimiento de esta 
línea de negocio de fondos. 
 
Una vez detectada esta necesidad, surgió el objetivo de aportar desde la óptica de 
alcance y tiempo, una base de conocimiento que pueda servir de fundamento para 
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REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 
 
Resumen de parámetros del proyecto 
 
Objetivos del negocio relacionados a éste proyecto 
 
Los objetivos del negocio de FDI relacionados a este proyecto pueden ser vistos 
desde dos perspectivas: 
 
En primer lugar tenemos a la sociedad administradora, quien en la figura del 
Director de Proyecto y como ente especializado, está interesada en realizar un 
acertado análisis para la compra. Para esto se enfoca en: 
 
Analizar y comprar proyectos constructivos que se adapten a las estrategias 
corporativas de crecimiento y que potencien el negocio en el largo plazo. 
 
Analizar y comprar proyectos que demuestren estar de acuerdo con los perfiles de 
inversionistas. 
 
Proporcionar a los equipos especializados de análisis con las herramientas idóneas 
para discriminar dentro del portafolio de proyectos cuales deber ser adquiridos. 
 
En segundo lugar tenemos al FDI, quien como figura legal privada compuesta por 
inversionistas privados, está interesada en obtener el mejor rendimiento, función 
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que a su vez delega en las distintas sociedades administradores de fondos de 
inversión. 
 
Las sociedades administradoras con esta tarea en frente, actúan como unidades 
especializadas para la gestión, análisis y compra de proyectos constructivos para 
dichos FDI, a cambio del pago de una comisión sobre ese capital administrado.  
 
En resumen por lo tanto se identifican con el mismo objetivo de optimizar el 
rendimiento del fondo, no solo para satisfacer las necesidades de los inversionistas 





Los principales supuestos del proyecto son los siguientes: 
 
El análisis de compra se realiza sobre un proyecto constructivo que está en la fase 
preliminar de plan maestro. Lo anterior significa que el propietario tiene el terreno 
pero deberá iniciar los procesos de permisología y tramitología, así como el diseño 
de planos, contratos, construcción y venta o alquiler del inmueble. 
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El proyecto constructivo por analizar y comprar comprende solamente una sola fase 
constructiva. Lo anterior quiere decir que la construcción se inicia y se concluye 
toda de una sola vez, no existen fases posteriores. 
 
El vendedor del proyecto deberá suministrar la información necesaria o requisitos 
básicos para realizar el análisis de compra propuesto. 
 
Las tareas o requisitos, procedimientos o actividades propuestas en este proyecto 
de análisis deben ser similares para todas las sociedades administradoras, no 
obstante podrían variar algunas actividades o tiempos entre una sociedad pública 
del Gobierno de Costa Rica y otro perteneciente a inversionistas privados. 
 
En el caso de las actividades y tiempos relacionados con el sector construcción que 
encierran por ejemplo permisos o trámites, se establecerá un tiempo estimado 
estándar según criterio de experto, ya que en la realidad dependiendo el tipo de 
construcción, tamaño y ubicación de cada proyecto, los tiempos podrían variar. 
 
El presente proyecto de análisis supone que existen dos equipos distintos 
relacionados con la operación de un fondo de desarrollo. Por un lado existe el 
equipo encargo del análisis de compra y por otra parte existe el equipo de trabajo 
encargado de la construcción de los inmuebles. 
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Restricciones 
 
Las principales restricciones del proyecto son las siguientes: 
 
El tiempo estimado para las diferentes actividades no puede ser precisada con 
exactitud. Tanto los entes públicos que otorgan los distintos permisos de 
construcción, así como los procesos de negociación entre las partes interesadas 
pueden mostrar variaciones importantes dependiendo el tipo de proyecto, la 
situación económica vigente o la localización del proyecto.   
 
Criterios de éxito 
 
Los criterios de éxito principales del proyecto son los siguientes: 
 
Analizar y comprar un proyecto constructivo que cumpla con todos los requisitos de 
permisos y trámites, así como que cumpla con lo estipulado en el plan regulador de 
la zona en que se construya de manera que se pueda comprar, construir y vender 
sin contratiempos. 
 
Analizar y comprar un proyecto constructivo que cumpla con todas las proyecciones 
financieras y comerciales de manera que una vez construido y vendido, se obtenga 
   




un rendimiento final para el inversionista comprendido en un rango entre 13% y 18% 
anual en dólares. 
 
Analizar y comprar un proyecto de construcción que cumpla con todos los requisitos 
y estándares constructivos y periciales. Tanto desde el punto de vista estructural, 
como desde el punto de vista comercial, debe ser un proyecto que cumpla desde 
necesidades antisísmicas hasta necesidades de acabados mínimos para alquiler y 
venta. 
 
Definición de requerimientos 
 
Se incluyen a continuación los principales requerimientos necesarios para la 
realización de los objetivos del proyecto. 
 
Realizar un análisis financiero, legal y pericial para la compra de un proyecto de 
construcción en un FDI, que permita optimizar el rendimiento percibido por los  
inversionistas, para que el mismo se ubique en un rango entre el 13% y 18% anual. 
 
Asegurar la cobertura en el análisis del cumplimiento de los principales permisos y 
trámites, requerimientos legales y requisitos constructivos y estructurales de los 
proyectos de desarrollo inmobiliario, dependiendo si, de cada tipo de proyecto 
constructivo. A saber residencial, comercial, turístico, industrial, etc. 
   





Evitar un análisis engorroso y lento que limite las posibilidades de revisión y análisis 
de más proyectos constructivos existentes en el portafolio de proyectos potenciales. 
 
Evitar el análisis de proyectos constructivos que a la postre no presenten factibilidad 
financiera, comercial o que afecten el rendimiento final del inversionista. 
 
Evitar el análisis de proyectos que no muestran un alineamiento con los planes u 
objetivos estratégicos de la sociedad administradora y el perfil de los potenciales 
inversionistas. 
 
Consultar el charter o acta constitutiva del Proyecto para considerar aspectos 
específicos que hayan sido negociados o pactados. 
 




   








El análisis financiero, legal y pericial para la compra de un proyecto constructivo 
para un FDI es indispensable que incluya las siguientes etapas: 
 
Etapa 1: Solicitud y recepción de requisitos básicos. 
 
En esta etapa se planea obtener la información sobre los principales requisitos 
básicos para iniciar el análisis financiero, legal y pericial. Es importante determinar 
cuales requisitos están pendientes para establecer los supuestos del caso. 
 
Etapa 2: Análisis financiero básico. 
 
En esta etapa se planea realizar un análisis financiero básico que permita 
determinar si el desarrollo inmobiliario cumple con las proyecciones mínimas 
establecidas para el FDI. Si existen diferencias que no son subsanables el proyecto 
se desestima y se procederá analizar otro prospecto de desarrollo. 
 
En caso que las diferencias sean posibles de corregir, se procede a establecer el 
proyecto de acuerdo a los requerimientos financieros que pretenden la sociedad 
administradora, los inversionistas y el propietario del proyecto.  
   





Etapa 3: Presentación Preliminar al Comité de Inversiones 
 
La presentación preliminar al Comité de Inversiones pretende dar a conocer en un 
nivel exploratorio, las principales propuestas del negocio, los participantes, 
descripción del desarrollo, ubicación, situación del mercado, entre otros. En este 
nivel, el Comité de Inversiones decidirá si el proyecto continúa en análisis o si por el 
contrario se desestima y se procede con el análisis de otro prospecto de desarrollo. 
 
Etapa 4: Análisis y Evaluación Preliminar del Proyecto 
 
En esta etapa el proyecto entra en análisis financiero preliminar. Se plantea que 
definitivamente el proyecto debe mostrar cambios importantes en el nivel de avance 
de los requisitos, diseños, estimaciones financieras, negociación entre las partes, 
etc. 
 
Por su parte, es posible que en este nivel ya se pueda iniciar con el análisis pericial 
de planos preliminares, posibles estimaciones de valor del inmueble, de las obras 
en desarrollo, de manera que la estimación financiera cambie de un nivel básico a 
uno preliminar. 
 
Etapa 5: Análisis y Evaluación Formal del Proyecto 
   





Para que el proyecto llegue a la etapa cinco del análisis de compra es necesario 
que ya estén todos y cada uno de los requisitos definitivos del proyecto. En esta 
etapa se dejan de lado los supuestos de requisitos y trámites, aspectos 
constructivos y documentación legal. El propietario debe cumplir con todos los 
requisitos formales del desarrollo. 
 
Ya se ha recorrido la etapa básica y preliminar, así como las negociaciones 
preliminares de compra del proyecto. En esta etapa cinco se cumple con el análisis 
formal y definitivo para la compra en firme del proyecto. 
 
Etapa 6: Aceptación en firme de la Oferta de Compra del Proyecto 
 
Luego del análisis formal, se realiza la presentación de la oferta de compra al 
propietario respectivo del proyecto, de manera que exista respaldo de la 
negociación establecida hasta el momento. 
 
Etapa 7: Aprobación del Proyecto por el Comité de Inversiones 
 
Con una aceptación de las condiciones formales analizadas y planteadas para la 
compra del proyecto, es requerido enfocar el análisis de compra y el proyecto como 
   




un todo, en la aprobación final del Comité de Inversiones. Con esta aprobación se 
puede iniciar con el proceso de compra del proyecto.  
 
Etapa 8: Addendum al Prospecto del Proyecto - SUGEVAL 
 
Una vez se obtiene la luz verde del Comité de Inversiones, es necesario elaborar el 
addendum al prospecto del proyecto. Cada fondo de desarrollo mantiene un 
prospecto del fondo, el addendum es el mecanismo para personalizar el prospecto 
al proyecto analizado y autorizado para iniciar el proceso de compra.  
 
Etapa 9: Presentación del Proyecto a Junta Directiva - Informativo 
 
Para efectos de cumplir con la visión estratégica de cada sociedad administradora, 
en esta etapa existe un proceso de aprobación e información a la junta directiva 
respectiva. De alguna manera es un apoyo importante a la gestión de análisis 
realizada. 
 
 Etapa 10: Fuente de Fondos del Proyecto. 
 
Una vez analizado y aprobado el proyecto de compra por las instancias respectivas, 
es necesario lograr los contratos de financiamiento del proyecto. En caso que 
   




existan avances realizados durante el proceso, en esta etapa es indispensable 
finalizar y asegurar la fuente de fondos. 
 
 Etapa 11: Proceso Final de Cierre de la Compra del Proyecto 
 
El proceso final de cierre comprende un periodo de preparación final. En esta etapa 
se cubren y se realizan todos los aspectos finales, especialmente legales (due 
dilligence) para el cierre de la compra del proyecto analizado. 
 
 Etapa 12: Día de la Compra del Proyecto 
 
Esta es la última etapa del proyecto planteado. En esta etapa se realiza la firma de 
la compra y el pago pactado con el propietario del proyecto. En este momento 




En el caso de las actividades y tiempos relacionados con el sector construcción que 
encierran por ejemplo permisos o trámites, se establecerá un tiempo estimado 
estándar según criterio de experto, ya que en la realidad dependiendo el tipo de 
construcción y tamaño estos, los tiempos podrían variar. 
 
   




Los fondos de desarrollo inmobiliario son una figura de reciente creación en Costa 
Rica. Aunque existen figuras legales que se le parecen, no existen investigaciones 




El alcance del proyecto no pretende desarrollar las actividades hasta un nivel de 
detalle exhaustivo, más bien por el contrario por limitaciones de tiempo y para 
efectos didácticos, se pretende que indiquen las actividades principales del proceso 
de análisis. 
 
El análisis de compra de un proyecto de desarrollo inmobiliario no incluye el proceso 
de construcción, sin embargo se tienen que tomar en cuenta supuestos y 
condiciones constructivos para realizar el análisis financiero y pericial.  
 
Los procesos y procedimientos establecidos por las instituciones públicas para los 
permisos y trámites de construcción varían para cada tipo de proyecto constructivo. 
Cada sociedad administradora deberá personalizar el análisis de acuerdo al tipo 
proyecto de construcción seleccionado. Este proyecto no considera la incorporación 
del detalle para cada tipo de proyecto, a decir, residencial, turístico, industrial, etc. 
 
 
   





3. Crear WBS o estructura de desglose de trabajo (EDT). 
 
En el presente apartado se propone exponer la estructura detalla de trabajo 
relacionada con el análisis financiero legal y pericial para la compra de un proyecto 
constructivo dentro de un fondo de desarrollo inmobiliario.  
 
Luego de la revisión, análisis y experiencia obtenida en la industria de los fondos de 
inversión, en las siguientes páginas se hace la presentación fraccionada de una 
estructura que refleja de una forma muy razonable, el alcance de los elementos que 
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CAPITULO V. EL MODELO DE TIEMPO DEL PROYECTO DE 
ANÁLISIS FINANCIERO, LEGAL Y PERICIAL PARA LA COMPRA 
DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN UN FDI. 
 
A. ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO. 
 
De acuerdo con la Norma Nacional Americana ANSI/PMI (99-001-2008, p. 129), la 
administración del tiempo es un área de conocimiento que incluye los procesos 
requeridos para administrar que el término del proyecto se realice a tiempo. 
 
En el presente capítulo se propone exponer los procesos que un director de 
proyecto, o bien una sociedad administradora, deben de ejecutar para que el 
análisis financiero legal y pericial para la compra de un proyecto constructivo se 
concluya dentro de los tiempos estimados.  
 
Luego de la revisión, análisis y experiencia obtenida en la industria de los fondos de 
inversión, en las siguientes páginas se hace la presentación de una estructura que 
refleja de una forma muy razonable, las actividades, tiempos y recursos con los 
cuales debemos contar. 
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1. Definición de las actividades del proyecto. 
 
A continuación se procede a exponer una lista de las actividades que se deben llevar 
a cabo en el análisis financiero legal y pericial para la compra de un proyecto 
constructivo dentro de un fondo de desarrollo inmobiliario.  
 
o Obtener Requisitos Básicos del Proyecto 
o Solicitar Información Preliminar al Desarrollador 
o Recibir Información básica 
o Verificar de la documentación básica recibida 
o Revisar el diseño arquitectónico propuesto 
o Revisar el cronograma de permisos programado y ejecutado 
o Revisar el modelo financiero propuesto 
o Verificar el cronograma preliminar de desembolsos del proyecto 
o Verificar el presupuesto detallado de obra por actividad 
o Revisar el plan de gestión de comercialización 
o Revisar el estudio de mercado propuesto 
o Revisar el perfil del proyecto 
o Emitir un resumen del estado de la información básica y aprobar Charter 
del Proyecto 
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o Llevar a cabo reunión de Equipo de Trabajo Análisis - Diagnóstico básico 
y crear minuta de trabajo 
o Enviar correo con los requisitos pendientes y/o confirmación del recibo de 
la información  
o Recibir requisitos preliminares pendientes que fueron solicitados 
o Obtener Análisis Financiero Básico 
o Elaborar Modelo Financiero Básico del Proyecto 
o Llevar a cabo reunión de Equipo de Trabajo Análisis - Diagnóstico y crear 
minuta de trabajo 
o Llevar a cabo reunión con Equipo Gerencial - Revisar Modelo Financiero 
Básico 
o Llevar a cabo reunión de trabajo #1 con Propietario del Proyecto (Filtro 
#1) 
o Enviar correo de consultas y observaciones del proyecto según Modelo 
Financiero Básico 
o Recibir consultas y observaciones por parte del desarrollador o propietario  
o   Ajustar el Modelo Financiero Básico del Proyecto 
o Realizar Presentación Preliminar del proyecto al Comité de Inversiones 
o Elaborar Presentación Informativa para el Comité de Inversiones 
o Revisar Presentación Informativa por Equipo de Trabajo Análisis 
o Realizar presentación Preliminar al Equipo Gerencial 
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o Ajustar la Presentación preliminar de acuerdo con las observaciones 
Equipo Gerencial 
o   Presentar y recibir aprobación de la Presentación preliminar por parte del 
Comité de Inversiones 
o Obtener el Análisis y Evaluación Preliminar del Proyecto 
o Realizar ajustes al Modelo Financiero de las Observaciones del Comité 
de Inversiones 
o Registrar avances del Equipo de Trabajo Análisis - Trabajo de 
Investigación dependiendo el tipo de proyecto 
o Preparar la carpeta del Proyecto por Equipo de Trabajo Análisis 
o Revisar Carpeta del Proyecto por parte de Equipo de Trabajo de 
Construcción 
o Llevar a cabo reunión de Equipo de Trabajo Análisis / Construcción - 
Diagnóstico y minuta de Trabajo 
o Enviar correo de consultas y observaciones del Equipo de Trabajo 
Análisis / Construcción 
o Recibir las respuestas a las consultas y observaciones por parte del 
Desarrollador o propietario 
o Ajustar el Modelo Financiero del Proyecto según consultas y 
observaciones recibidas 
o Llevar a cabo reunión de Evaluación de Proyecto con Equipo Gerencial 
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o Realizar ajustes al Modelo Financiero del Proyecto según consultas y 
observaciones de Equipo Gerencial 
o Llevar a cabo reunión de Negociación #2 con Propietarios del Proyecto - 
Modelo Preliminar 
o  Obtener confirmación de Interés del Propietario y/o Desarrollador (Filtro 
#2) 
o Obtener Análisis y Evaluación Formal del Proyecto 
o Solicitar Requisitos Formales por parte de FDI 
o Obtener Permisos y Trámites del Proyecto (Parte I) 
o Obtener plano catastrado de la propiedad (actualizado y con estudio 
registral) 
o Recibir y verificar nota referente al Plan Regulador. Uso del suelo, áreas 
de conservación, regulaciones básicas. 
o Verificar disponibilidad Servicios Básicos en el Área 
o Recibir carta de disponibilidad de Electricidad, teléfono, 
telecomunicaciones ICE y visado de instalaciones externas. 
o Recibir carta de disponibilidad de Internet RACSA o ICE. 
o Obtener carta de disponibilidad para recolección de basura (consulte 
municipalidad local), relleno sanitario. 
o Verificar disponibilidad para el acueducto sanitario o alcantarillado pluvial 
o Recibir nota de Agua potable y las aguas negras 
o Verificar y asegurar evaluación Vial del proyecto  
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o Obtener permisos de alineamientos para el proyecto 
o Recibir y verificar alineamientos con respecto a las carreteras nacionales 
y las líneas de ferrocarril, extendidos por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT). 
o Recibir y verificar alineamientos con respecto a las carreteras cantonales, 
extendidos por la municipalidad respectiva 
o Recibir y verificar alineamientos en las zonas de protección de nacientes, 
ríos, quebradas, arroyos, lagos y embalses naturales o artificiales y 
acuíferos, definidos en el Artículo 33 de la Ley Forestal N° 7575. INVU 
o Recibir y verificar alineamientos con respecto a las servidumbres inscritas 
en el Registro Nacional. 
o Verificar alturas máximas de construcción en zonas definidas como de 
aproximación a aeropuertos y campos de aterrizaje, según la Dirección 
General de Aviación Civil (DGAC) 
o Verificar la Contratación y Ejecución de Estudio de Impacto Vial 
o Documentar las resoluciones de Alineamientos emitidas por MOPT 
o Obtener la Evaluación Ambiental SETENA 
o Realizar la contratación y ejecución del Estudio Ambiental 
o Documentar y verificar el formulario de Impacto Ambiental Presentado 
o Documentar y verificar el Plan de Gestión Ambiental 
o Verificar el otorgamiento de concesión de aprovechamiento de aguas 
(Perforación y exploración de Aguas Subterraneas) MINAET 
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o Documentar la resolución final emitida por SETENA 
o Documentar y verificar la Garantía Ambiental de SETENA 
o Documentar y verificar el contrato de Regencia Ambiental 
o Realizar y firmar los contratos del Proyecto 
o Realizar y firmar Contrato con Grupo Desarrollador 
o Realizar y firmar Contrato con Desarrollador seleccionado 
o Elaborar el Contrato con el Desarrollador 
o Revisar el Contrato con Equipo de Trabajo Análisis, de Construcción y 
Gerencias respectivas 
o Modificar el Contrato de acuerdo a observaciones planteadas 
o Revisar el Contrato con el Desarrollador y solventar posibles diferencias 
o Modificar el Contrato y firmar de acuerdo con observaciones planteadas 
o Realizar y firmar Contrato con los Arquitectos y/o inspectores 
o Recibir o elaborar el Contrato 
o Revisar el Contrato del Equipo de Trabajo Análisis, de Construcción y 
Gerencias respectivas 
o Realizar las modificaciones al Contrato de acuerdo a observaciones 
planteadas 
o Revisar el Contrato por parte del Desarrollador y los Arquitectos 
o Realizar las modificaciones al Contrato de acuerdo a observaciones 
planteadas 
o Realizar o ratificar la Licitación de contratación de la Constructora 
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o Realizar y firmar Contrato con la Constructora 
o Recibir o elaborar el Contrato 
o Revisar el Contrato del Equipo de Trabajo Análisis, de Construcción y 
Gerencias respectivas 
o Modificar el Contrato de acuerdo a observaciones planteadas 
o Revisar el Contrato con el Desarrollador y la Constructora 
o Modificar el Contrato de acuerdo a observaciones planteadas 
o Preparar contrato con Fiscalizador 
o Preparar contrato con la Calificadora 
o Preparar contrato con la Administradora del Condominio 
o Preparar condiciones del contrato de Crédito o Financiamiento 
o Preparar el contrato de Arrendamiento del proyecto 
o Verificar y actualizar Planos y Especificaciones Finales 
o Obtener memorias de cálculo de todos los diseños en digital 
o Obtener cuadro condominal borrador detallado 
o Obtener presupuestos detallados por parte de constructora 
o Recibir y verificar presupuesto del costo detallado por línea y por actividad 
o Recibir y verificar presupuestos detallado por tiempo. Cronograma 
detallado de desembolsos de la constructora 
o Obtener el visado de planos Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos 
o Obtener y verificar número de Contrato y Planos Sellados 
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o Obtener visado Planos Ministerio de Salud 
o Obtener visado de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos (INS) con sellos 
o Visado de Planos del Condominio (borradores) del INVU 
o Obtener y verificar permisos municipales 
o Recibir permiso de construcción emitido por la Municipalidad  
o Recibir permiso para Movimiento de Tierras 
o Verificar otras normas y reglamentos que podrían aplicar al diseño 
específico del proyecto. Declaración Jurada. 
o Elaborar y gestar la comercialización del Proyecto 
o Elaborar y aprobar el plan de comercialización y preventas del Proyecto 
o Obtener documentación de la Gestión de Alquileres - Cartas de Intención 
o Contratos 
o Documentar los trámites realizados con Contrato de Alquiler de Institución 
Pública 
o Obtener recibo conforme del Departamento de Ingeniería de los 
Requisitos Formales Técnicos del Proyecto 
o Obtener la valoración pericial del Proyecto y el recibo conforme de los 
requisitos formales 
o Obtener recibo conforme del Área de Construcción de los Requisitos 
Formales, Permisos y Administrativos del Proyecto 
o Obtener recibo conforme de la valoración financiera formal del Proyecto 
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o Obtener recibo conforme del Área Legal de los contratos preparados y/o 
firmados 
o Obtener versión final del Due Dilligence formal del Proyecto que aprueba 
la compra del desarrollo 
o Llevar a cabo reunión de Equipo de Trabajo Análisis / Construcción - 
Diagnóstico y minuta de Trabajo 
o Enviar correo de consultas y observaciones del Equipo de Trabajo 
Análisis / Construcción 
o Recibir las respuestas a las consultas y observaciones por parte del 
Desarrollador o Propietario 
o Realizar ajustes al Modelo Financiero del Proyecto según consultas y 
observaciones recibidas 
o Llevar a cabo reunión de evaluación de proyecto con Equipo Gerencial  
o Realizar ajustes al Modelo Financiero del Proyecto según consultas y 
observaciones de Equipo Gerencial 
o Llevar a cabo reunión de negociación #3 con Propietarios del Proyecto - 
Modelo Financiero Formal 
o Obtener confirmación de Interés del Propietario y/o Desarrollador (Filtro 
#3) 
o Elaborar y firmar acuerdo entre las partes para la Entrega de Requisitos 
Pendientes, de ser necesario, por parte del Desarrollador o propietario 
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o Obtener Aceptación en firme de las condiciones preliminares de la oferta 
de compra del proyecto 
o Elaborar la Oferta Preliminar de Compra del Proyecto 
o Revisar la oferta preliminar con Unidad de Construcción 
o Revisar la oferta preliminar con Gerencias respectivas 
o Firmar oferta preliminar de compra del proyecto  
o Recibir documentación de la firma de la oferta preliminar  
o Obtener Aprobación del Proyecto por el Comité de Inversiones 
o Preparar informe y presentación para la aprobación formal por parte del 
Comité de Inversiones 
o Revisar y adaptar la presentación e informe con Equipo Gerencial 
o Presentar el Proyecto al Comité de Inversiones según agenda asignada  
o Obtener aprobación formal de compra por parte del Comité de 
Inversiones 
o Realizar los ajustes y observaciones recomendadas por el Comité de 
Inversiones 
o  Iniciar con la contratación de valoraciones externas financiera y pericial 
o Elaborar Addendum al Prospecto del Proyecto - SUGEVAL 
o Elaborar el Addendum al prospecto del fondo 
o Revisar y adaptar el Addendum con Equipo Gerencial 
o Firmar y enviar el Addendum al Prospecto del Proyecto a SUGEVAL 
o Elaborar Presentación del Proyecto a Junta Directiva  
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o Presentar el Proyecto a Junta Directiva para su respectiva ratificación 
o Obtener visto bueno de Junta Directiva para la compra del proyecto 
o Realizar los ajustes de las observaciones recomendadas por la Junta 
Directiva 
o Obtener las Fuentes de Fondos del Proyecto 
o Realizar la captación de participaciones o capital del Proyecto (40%) 
o Elaborar material de apoyo promocional para la captación 
o Elaborar y ejecutar el programa de presentaciones del proyecto para 
Clientes Potenciales - Puesto de Bolsa 
o Coordinar con la Unidad Comercial el apoyo necesario para el registro de 
Inversionistas 
o Realizar la formalización final del Crédito (60%) 
o Obtener aprobación y ratificación final de las condiciones de crédito 
o Realizar la firma final del Contrato de Crédito 
o Obtener la ratificación de Junta Directiva sobre las condiciones finales del 
crédito 
o Realizar el Proceso Final de Cierre de la Compra del Proyecto 
o Realizar la entrega definitiva del Due Dilligence y la Escritura de Compra 
o Obtener la entrega de requisitos finales pendientes por parte del 
Desarrollador 
o Realizar los ajustes finales al Proyecto de Escritura y Contratos 
   
    
 
 
- 125 - 
o Obtener aprobación final del cuadro de gastos para la compra del 
Proyecto 
o Establecer y coordinar el Día de la Compra del Proyecto  
o Designar la fecha de firma de la compra: escritura, contratos, entre otros. 
o Coordinar los aspectos referentes a la transferencia de compra del 
Proyecto 
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2. Establecimiento de la secuencia de las actividades. 
 
A continuación se procede a exponer el orden y la secuencia con que se deben de 
ejecutar las actividades propuestas para el análisis financiero legal y pericial de una 
compra de un proyecto constructivo dentro de un fondo de desarrollo inmobiliario. 
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3. Estimar recursos de actividades. 
 
A continuación se adjuntan los requerimientos básicos de los recursos relacionados 
al alcance del análisis de compra propuesto.  
 
Igualmente se establece la estructura detallada de recursos que se deben de 
contratar o adquirir para ejecutar las actividades propuestas para el análisis 
financiero legal y pericial.  
 
1. Requerimientos básicos de los recursos. 
 
o Junta Directiva de la sociedad administradora, encargada de la toma 
máxima de decisiones y recomendaciones sobre los proyectos de 
compra. 
 
o Comité de Inversiones, que funja como órgano técnico consultivo y que 
tiene por orden de la normativa costarricense, la responsabilidad de las 
aprobaciones de compra de un FDI. 
 
o Equipo Gerencial, que guie y recomiende el análisis financiero, legal y 
pericial presentado por el director de proyectos. Por otra parte, el equipo 
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gerencial es el equipo especializado en conocer los requerimientos 
solicitados por el mismo comité de inversiones o la junta directiva. 
 
o Un director de proyecto encargado de la administración del portafolio de 
proyectos, con más de 5 años de experiencia en administración de 
proyectos, especializado en el análisis de proyectos constructivos y de 
desarrollo inmobiliario. Igualmente debe presentar una trayectoria 
comprobada en el sector financiero y de fondos de inversión. 
 
o Un desarrollador inmobiliario que cumpla con todos los requisitos 
dispuestos en la normativa costarricense. Es requerido que al menos 
presente 3 años de experiencia y presente un portafolio de proyectos 
exitosos ejecutados en tal periodo. 
 
o Un administrador de proyecto de análisis de compra, que específicamente 
se relacione con un proyecto de desarrollo inmobiliario en específico. 
Debe presentar al menos 3 años de experiencia en administración de 
proyectos, especializado en el análisis de proyectos constructivos y de 
desarrollo inmobiliario. Igualmente debe presentar una trayectoria 
comprobada en el sector financiero y de fondos de inversión. 
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o Un analista financiero, con más de 3 años de experiencia en análisis de 
proyectos constructivos, especializado en desarrollo inmobiliario. 
Igualmente debe presentar una trayectoria comprobada en el sector 
financiero y de fondos de inversión. 
 
o Un analista de riesgos, con más de 3 años de experiencia en análisis de 
proyectos, especializado si es posible en desarrollo inmobiliario. 
Igualmente debe presentar una trayectoria comprobada en el sector 
financiero y de fondos de inversión.  
 
o Un abogado, con más de 5 años de experiencia en la industria de fondos 
de inversión. Debe ser especializado en desarrollo inmobiliario y 
demostrar casos de éxito en procesos legales de contratos constructivos. 
 
o Un administrador de proyecto del área de construcción, que 
específicamente se relacione con llevar a cabo la construcción del 
inmueble. Debe presentar al menos 3 años de experiencia en 
administración de proyectos, especializado en el desarrollo de proyectos 
constructivos y de desarrollo inmobiliario. Igualmente debe presentar una 
trayectoria comprobada en el sector financiero y de fondos de inversión. 
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o Un analista financiero, con más de 3 años de experiencia en análisis de 
proyectos constructivos, especializado en desarrollo inmobiliario. 
Igualmente debe presentar una trayectoria comprobada en el sector 
financiero y de fondos de inversión. 
 
o Un ingeniero, con más de 3 años de experiencia en la industria de fondos 
de inversión. Debe ser especializado en construcción y desarrollo 
inmobiliario y demostrar casos de éxito en otros procesos de 
construcción. 
 
o Un gestor de negocios, un corredor de bolsa y un ejecutivo de crédito. 
Estas personas son el apoyo directo al administrador del proyecto para 
lograr obtener la captación de capital y el financiamiento del proyecto para 
llevar a cabo la construcción y venta del desarrollo. Es necesario que 
exista algún convenio de colocación de fondos. 
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2. Estructura detallada de recursos que se deben de contratar o adquirir 
para ejecutar las actividades propuestas para el análisis financiero, legal y 
pericial. 
 
Seguidamente se expone la estructura detallada de recursos, la cual considera desde 
los cuerpos colegiados requeridos para la toma de decisiones hasta los analistas 
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Figura 5. Estructura detallada de recursos en el análisis de compra de un FDI. 
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4. Estimar duraciones de actividades y desarrollo de un cronograma 
del proyecto. 
 
A continuación se procede a exponer las duraciones estimadas de cada una de las 
actividades, así como estas integradas de lleno a un cronograma de proyecto. 
 
El objetivo con el cronograma, es que integre todos los entregables anteriores y por 
lo tanto permita contar con una herramienta de apoyo, control y seguimiento del 
análisis financiero, legal y pericial de una compra de un proyecto constructivo dentro 
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1. La industria de los fondos de desarrollo inmobiliario está atravesando una 
situación económica muy complicada, la cual está probando la estructura de 
negocio como tal y evidencia sin duda la necesidad de apoyarse en la 
metodología de administración de proyectos. El modelo del plan del alcance 
y tiempo es una primera guía e iniciativa que contribuirá a tal necesidad. 
 
2. A excepción de BCR SAFI, las desviaciones mostradas por los otros 
proyectos de desarrollo inmobiliario en tiempo, costo y rendimiento, minará la 
confianza de los inversionistas en este tipo de proyectos, haciendo que el 
crecimiento de estos fondos tome un plazo mayor al proyectado. El modelo 
del plan del alcance y tiempo definitivamente aportará como una herramienta 
para mitigar tales desviaciones. 
 
3. La crisis financiera mundial, la restricción del crédito y la afectación en la 
demanda de productos inmobiliarios, han venido a evidenciar el riesgo 
permanente que esta asociado al sector construcción. Aunque el modelo del 
plan de alcance y tiempo no puede considerar parámetros rígidos para este 
tipo de decisiones, los criterios de éxito del alcance en cuanto a rendimiento, 
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sí pueden comprometer al director o gerente de proyecto a considerar estos 
riesgos de posibles contracciones.    
 
4. El modelo del plan de tiempo considera actividades que no pueden ser 
precisadas con exactitud. Tanto los entes públicos que otorgan los distintos 
permisos de construcción, así como los procesos de negociación entre las 
partes interesadas pueden mostrar variaciones importantes dependiendo el 
tipo de proyecto, la situación económica vigente o la localización del 
proyecto. No obstante, en condiciones normales, se debería cumplir el 
modelo planteado. 
 
5. El proyecto de análisis de compra de un proyecto de desarrollo inmobiliario 
no incluye el tiempo requerido en el proceso de construcción del inmueble, 
sin embargo es crítico tomar en cuenta todos los supuestos y condiciones 
constructivas para realizar el análisis financiero y pericial.  
 
6. Al ser los fondos de desarrollo una figura nueva para las sociedades 
administradoras, al no mostrar estos una gran variedad de publicaciones y 
estar todavía en gestión los primeros proyectos constructivos, es hoy el 
criterio de experto y seguirá siendo en el mediano plazo, la principal 
herramienta para la elaboración de los planes de proyecto del fondo. 
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B. RECOMENDACIONES  
 
1. Al conocer el alcance y tiempo del análisis de compra propuesto, se 
recomienda diseñar un modelo de gestión del portafolio de proyectos 
inmobiliarios estratégicos, con el objetivo de mitigar la exposición en 
proyectos que estén fuera de los planes de crecimiento de la sociedad 
administradora y de los inversionistas en el largo plazo. Con este modelo de 
gestión de un portafolio de proyectos estratégico, un gestor se asegura 
invertir en proyectos ganadores desde el punto de vista de rentabilidad, 
alineados con los objetivos de los involucrados y entendiendo que 
principalmente se debe de velar por el crecimiento de la industria en el largo 
plazo. 
 
2. El modelo del plan de alcance, en la actividad referente a la confección de un 
addendum del proyecto al prospecto del FDI que debe ser presentado a 
SUGEVAL, comprende la elaboración de un apartado de riesgos. Por otra 
parte la estructura detallada de recursos considera la contratación de un 
analista de riesgos. No obstante por la unión de la actividad construcción con 
la  financiera, se recomienda profundizar la creación de un plan de gestión 
del riesgo que comprenda los siguientes aspectos: metodología, roles y 
responsabilidades, periodicidad, métodos de registro e interpretación, 
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criterios de tolerancia (umbrales), formatos de los reportes y un adecuado 
seguimiento. 
 
3. Es recomendable que SUGEVAL cuente y disponga de unidades 
especializadas de ingeniería y análisis financiero, de manera que logre 
ejercer un mejor control sobre la veracidad de la información suministrada y 
proyectada por las sociedades administradoras. Aunque actualmente el ente 
regulador ejerce funciones de control es necesario que se den pasos a 
funciones especializadas como emitir lecciones aprendidas de los desarrollos 
que se supervisan. 
 
4. Con el presente modelo del plan del alcance y tiempo para el análisis de 
compra, el director de proyecto cuenta con un modelo estándar para 
cualquier tipo de proyecto constructivo. Es recomendable que los equipos de 
trabajo de las unidades de análisis, dependiendo de cada tipo de proyecto 
constructivo, personalicen el modelo para casos específicos de desarrollo 
inmobiliario. A saber residencial, comercial, turístico, industrial, etc. 
 
5. El mencionado modelo, no comprende la elaboración de plantillas o 
manuales de procedimientos para el análisis financiero, legal o pericial. Es 
recomendable que el director de proyecto proceda a la confección de estos. 
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6. Se recomienda continuar el proceso de construcción del modelo del alcance 
y tiempo complementándolo con las otras áreas de conocimiento. La 
contribución, paso a paso, que podrían hacer las otras áreas de conocimiento 
sería muy relevante para este producto financiero-inmobiliario, el cual como 
se ha indicado, está bajo una etapa de consolidación. 
 
7. Se recomienda valorar los FDI con un estudio de factibilidad completo e 
integral. Al contar con esta guía del tiempo y alcance, es importante 
integrarlo y completarlo con aspectos financieros, legales, estudios de 
mercado, entre otras.  
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2. ARTÍCULO 1. ALCANCE 
 
El presente Reglamento establece las disposiciones para la autorización y funcionamiento de las 
sociedades administradoras de fondos de inversión; y la autorización de oferta pública de los fondos 









3. ARTÍCULO 2.  OBJETO SOCIAL Y RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN 
PREVIA 
 
Las sociedades administradoras de fondos de inversión (en adelante sociedades administradoras) 
deben ser sociedades anónimas o sucursales de sociedades extranjeras cuyo objeto exclusivo es la 
administración de fondos de inversión y complementariamente la comercialización de fondos de 
inversión locales o extranjeros. 
 
La constitución de sociedades administradoras o sucursales requiere de la autorización previa del 
Superintendente General de Valores. 
 
4. ARTÍCULO 3. REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN 
 
Los requisitos para constituir una sociedad o sucursal son los siguientes: 
a. Solicitud suscrita por la persona que de conformidad con el proyecto de pacto constitutivo 
fungirá como representante legal de la sociedad. 
b. Escritura constitutiva o modificación del pacto constitutivo, en los términos del artículo 2 de 
este Reglamento. En el caso de que la sociedad constituya una sucursal de una sociedad extranjera, 
debe presentarse la documentación que acredite tal condición. 
c. Contar con el capital social mínimo, suscrito y pagado vigente en la normativa en la fecha de 
la solicitud. El capital mínimo será ajustado anualmente con base en el Índice de Precios al 
Consumidor mediante acuerdo del Superintendente. 
d. Currículo y copia certificada de cédula de identidad o pasaporte de los socios, personal 
directivo y representantes legales, así como de una declaración jurada protocolizada o borrador de 
declaración que haga constar que ninguno de ellos ha sido condenado durante los últimos cinco años 
por ningún delito contra la fe pública o la propiedad.  
 En el caso de que los socios sean personas jurídicas con una participación igual o superior al 
diez por ciento del capital social (10%), debe suministrarse la información requerida en este inciso 
sobre todos los socios que figuran en la estructura de propiedad hasta el nivel final de persona física, 
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independientemente de que las acciones sean mantenidas a través de mandatarios, custodios u otros 
vehículos. Se excluye de este requerimiento cuando el socio corresponda a una persona jurídica que 
sea una institución pública o gubernamental, organismo internacional o multilateral para el 
desarrollo, empresa cuyas acciones se coticen en un mercado organizado nacional o extranjero, o 
entidad financiera sujeta a supervisión por parte de las autoridades de supervisión costarricenses. 
e. Estructura organizativa, el recurso humano y tecnológico, mecanismos de control interno y 
los procedimientos y el sistema de libros de actas electrónico para el comité de gestión de riesgos y 
los comités de inversión, que le permita a la sociedad brindar sus servicios, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por el Superintendente. 
f. Unidad de gestión integral de riesgos, interna o externa, que cumpla con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de gestión integral de riesgo. 
g. Manual de políticas y procedimientos acordados por la junta directiva de la sociedad 
administradora para la administración de ventas y mercadeo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 104 de este Reglamento. 
 
El cumplimiento de los incisos e., f. y g. anteriores, se demuestra mediante una declaración jurada 
protocolizada, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Superintendente. 
 
La información del inciso b. y las declaraciones juradas a las que se refiere este artículo podrán 
presentarse en borrador junto con la solicitud de inscripción, no obstante una vez emitida la 
resolución de autorización deben presentarse en original y rendidas ante notario público conforme a 
lo dispuesto en el artículo 4 de este Reglamento. 
 
5. ARTÍCULO 4. TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN 
 
La autorización se otorga condicionada a la presentación de la escritura constitutiva inscrita en el 
Registro Público, y de las declaraciones originales establecidas en el artículo anterior y los otros 
requerimientos establecidos en la resolución de autorización, en el plazo de seis meses contados a 
partir de la comunicación de la autorización por parte de la Superintendencia. Una vez que la 
sociedad ha cumplido con los requisitos, la Superintendencia extenderá una carta de cumplimiento 
de requisitos finales. 
 
6. ARTÍCULO 5. INICIO DE OPERACIONES 
 
Si la sociedad administradora no inicia operaciones en el plazo de un año contado a partir de la fecha 
de recibido de la carta de cumplimiento de requisitos finales, la autorización quedará sin efecto. Se 
entiende que una sociedad administradora ha iniciado operaciones cuando haya inscrito al menos un 
fondo de inversión. 
 
7. ARTÍCULO 6. AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL 
SOCIAL 
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Los requisitos para la autorización de aumentos y disminuciones de capital social de las sociedades 
administradoras de fondos de inversión son los siguientes: 
 
a. Solicitud suscrita por el representante legal de la sociedad. En el caso de aumentos de capital 
se debe indicar el origen de los recursos, por ejemplo, si el aumento se realizó mediante aporte de 
socios en efectivo, capitalización de utilidades, entre otros. 
b. Copia certificada o testimonio de la protocolización del acta con el acuerdo de la asamblea 
general extraordinaria de accionistas sobre el aumento o disminución del capital social. En el acta 
debe constar la decisión de modificar el capital social e incluir la aprobación de la correspondiente 
variación del pacto constitutivo. 
 
La presentación de la información requerida en este artículo debe ser presentada a la 
Superintendencia en el plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la comunicación mediante 




CAMBIOS EN LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS 
 
8. ARTÍCULO 7. CAMBIO DE CONTROL, FUSIÓN Y SUSTITUCIÓN 
DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
 
Los cambios en el control, fusión y sustitución de una sociedad administradora deben ser autorizados 
previamente por el Superintendente. La autorización está sujeta a la presentación de la siguiente 
documentación: 
a. Solicitud suscrita por el representante legal de las sociedades administradoras afectadas. 
b. Copia certificada o testimonio de la protocolización del acta con los acuerdos de las 
sociedades administradoras afectadas por los cuales se autorizó el cambio de control, la fusión o la 
sustitución. Los acuerdos deben ser tomados en asamblea extraordinaria de accionistas. 
c. En el caso de la sociedad prevaleciente, la documentación requerida en el artículo 3 de este 
Reglamento. 
d. En el caso de fondos abiertos, borrador de la comunicación a los inversionistas remitida por 
la sociedad que prevalece sobre el cambio de control, fusión o sustitución y de su derecho a solicitar 
el reembolso de sus participaciones sin comisión de salida ni costo alguno, dentro del mes siguiente 
a su comunicación. La comunicación debe realizarse dentro del plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir de la comunicación del acuerdo de autorización de la Superintendencia. Este plazo 
se puede prorrogar de conformidad con lo establecido en el artículo 109. 
e. En el caso de fondos cerrados, copia certificada o testimonio de la protocolización del acta de 
la asamblea de inversionistas en la cual se acepta el cambio de control, la fusión o la sustitución de la 
sociedad administradora. Como parte de la asamblea, los inversionistas deben aprobar el mecanismo 
que la sociedad administradora prevaleciente utilizará para proveer de liquidez a los valores de 
participación en el mercado secundario, para los inversionistas ausentes o que manifestaron durante 
la asamblea su desacuerdo con el cambio, fusión o sustitución. El mecanismo que se utilice debe 
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tener un plazo máximo de seis meses. Este plazo se puede prorrogar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 109. En el caso de fondos de inversión financieros, el mecanismo puede ser 
el reembolso directo de las participaciones por el fondo de inversión. 
 
Para los cambios de control se entiende que ostenta el control la persona física o jurídica que: 
 
a. Posea en forma directa o indirecta un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento 
(50%) del capital social. Para estos efectos, se entiende que pertenecen a la misma persona, las 
acciones que posea su grupo de interés económico de conformidad con la definición establecida en 
este Reglamento. 
b. Ostente la mayoría en la junta directiva de la sociedad. 
En un plazo de un mes posterior a la autorización del cambio de control en una sociedad 
administradora, se debe presentar una certificación del libro de accionistas en donde conste el 
cambio en la titularidad de las acciones. 
 
Si la sociedad administradora se encuentra autorizada para realizar oferta pública, debe cumplirse 
con lo establecido en el Reglamento de Oferta Pública de Valores. 
 
El traslado operativo de los fondos cerrados o abiertos debe completarse en los plazos que defina el 
Superintendente mediante la resolución de autorización. 
 
9. ARTÍCULO 8. SUSTITUCIÓN MOTIVADA DE LA SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 
 
El Superintendente puede acordar la sustitución de una sociedad administradora, por medio de 
resolución motivada, cuando concurra alguna de las siguientes causales: 
 
a. La cancelación de la autorización de la sociedad administradora para operar fondos de 
inversión o un fondo específico. 
b. La quiebra o disolución de la sociedad administradora. 
c. La intervención de la sociedad administradora. 
d. El incumplimiento por parte de la sociedad administradora de los plazos de redención de 
participaciones o de las políticas establecidas en el prospecto, cuando se tenga indicios de que la 
gestión del fondo por parte de la sociedad administradora pudiera ocasionar daños de difícil o 
imposible reparación a los inversionistas. 
 
Durante el trámite de un proceso de sustitución, los inversionistas de un fondo abierto o cerrado 
pueden someter a consideración de la Superintendencia el acuerdo de la reunión o asamblea de 
inversionistas, respectivamente, mediante la cual se designe a una nueva sociedad administradora o 
se acuerde la desinscripción del fondo. Para efectos de la sustitución se debe cumplir con los 
requisitos del artículo 7 y para la desinscripción con el artículo 27. 
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La convocatoria a los inversionistas de los fondos de inversión puede ser realizada por la 
Superintendencia General de Valores, con cargo a la sociedad administradora que se sustituye. 
 
10. ARTÍCULO 9. DESINSCRIPCIÓN DE UNA SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA 
 
La desinscripción de la sociedad administradora debe ser autorizada por el Superintendente. La 
autorización está sujeta a la presentación de la siguiente documentación: 
a. Solicitud suscrita por el representante legal de la sociedad administradora. 
b. En caso de que la sociedad tenga fondos inscritos, solicitud de desinscripción según el 
artículo 27, o la propuesta de sustitución según artículo 7 de este Reglamento. 
 
Aquellas sociedades administradoras que no posean fondos inscritos por un periodo superior a doce 
meses consecutivos y no se encuentren en trámite de inscripción de nuevos fondos, serán 
desinscritas de oficio y se informará al mercado mediante un Comunicado de Hechos Relevantes. 
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CAPÍTULO III 2 









11. ARTÍCULO 14. RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN 
 
Puede hacerse oferta pública de los fondos o megafondos de inversión constituidos bajo la 
legislación costarricense cuyo funcionamiento haya sido autorizado previamente por el 
Superintendente; y aquellos fondos extranjeros cuya comercialización haya sido autorizada de 
conformidad con el Título VI. 
 
Pueden solicitar la autorización de oferta pública de un fondo de inversión o megafondo constituido 
bajo la legislación costarricense, las sociedades administradoras debidamente autorizadas. 
 
La solicitud de autorización de oferta pública de un fondo de inversión extranjero, debe ser realizada 
por las entidades indicadas en el artículo 98 de este Reglamento. 
 
12. ARTÍCULO 15. REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN 
 
La autorización para realizar oferta pública de un fondo de inversión o megafondo constituidos bajo 
la legislación costarricense está sujeta a la presentación de la siguiente documentación: 
a. Solicitud suscrita por el representante legal. 
b. Copia certificada o testimonio de la protocolización del acta de la junta directiva que haya 
acordado la constitución del fondo o megafondo, de conformidad con el contenido que defina el 
Superintendente. La junta directiva puede delegar expresamente en el acta a la administración para 
que defina las características del fondo o megafondo. 
c. Prospecto. Este puede ser presentado en borrador junto con la solicitud de inscripción, no 
obstante una vez emitida la resolución de autorización debe presentarse la versión definitiva, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 20 de este Reglamento. 
                                                  
2 Capítulo derogado por el Reglamento sobre Gestión de Riesgos, aprobado por el Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 10 del acta de la sesión 772-2009, celebrada el 
13 de febrero del 2009 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 41 del 27 febrero del 2009. 
Derogatoria rige a partir del 3 de agosto del 2009. 
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d. Código ISIN emitido por la entidad codificadora autorizada, para el caso de fondos cerrados. 
El código se presenta conforme lo establecido en el artículo 16 de este Reglamento. 
e. En el caso de fondos de inversión de principal garantizado se debe presentar el borrador del 
documento de garantía. 
f. Manual de procedimientos para los procesos críticos en la administración del tipo de fondo 
que se solicita la autorización, de conformidad con los lineamientos establecidos por el 
Superintendente. 
 
Para la colocación de participaciones de fondos cerrados, se debe cumplir con lo dispuesto en 
materia de colocación de valores para mercado primario del Reglamento de Oferta Pública de 
Valores. La modalidad de suscripción a mejor esfuerzo no es aplicable para participaciones de 
fondos cerrados. 
 
El cumplimiento del inciso f., se demuestra mediante una declaración jurada protocolizada, de 
conformidad con los lineamientos establecidos por el Superintendente. 
 
13. ARTÍCULO 16. TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN 
 
Los trámites de autorización son realizados por medio electrónicos según los lineamientos que 
disponga el Superintendente.  
 
La resolución de autorización se otorga condicionada a la presentación dentro del plazo máximo de 
tres meses contados a partir de la comunicación de la autorización por parte de la Superintendencia, 
de la siguiente información. 
a. Versión definitiva del prospecto. Esta versión debe incluir el código ISIN asignado, en el 
caso de fondos cerrados. 
b. Declaración jurada rendida ante notario público por el representante legal de la sociedad 
administradora, sobre el alcance y contenido de la información del prospecto y en la que se confirma 
que la versión electrónica remitida corresponde con la versión definitiva del prospecto aprobada por 
la Superintendencia en el trámite de autorización. El contenido de la declaración jurada debe 
considerar los lineamientos establecidos por el Superintendente. 
c. Original de la copia certificada o testimonio de la protocolización del acta de la junta 
directiva. 
d. Original de la copia certificada notarialmente del documento de garantía en el caso de fondos 
de principal garantizado.  
 
El Superintendente debe enviar un informe mensual al CONASSIF sobre las autorizaciones 
otorgadas, así como las denegaciones y archivo de solicitudes. 
 
14. ARTÍCULO 17. INICIO DE OPERACIONES 
 
Los fondos de inversión deben iniciar operaciones en un plazo no mayor a nueve meses contados a 
partir de la fecha de recibido de la carta de cumplimiento de requisitos finales para la inscripción. Se 
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entiende que un fondo ha iniciado operaciones si en el plazo indicado cuenta con el activo neto 
mínimo y el número mínimo de inversionistas establecido en este Reglamento. 
 
En el caso de fondos de desarrollo inmobiliario, el plazo para inicio de operaciones es de dieciocho 
meses. 
 
Los plazos anteriores se pueden prorrogar de conformidad con lo establecido en el artículo 109. 
En caso de que el fondo no inicie operaciones en el plazo correspondiente, la autorización quedará 
sin efecto. Si el fondo presenta participaciones en circulación, la sociedad administradora debe 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento, excepto por el acuerdo de la asamblea 
de inversionistas y el acuerdo de la junta directiva. 
 
15. ARTÍCULO 18. PLAZO MÁXIMO DE COLOCACIÓN 
DE LOS FONDOS CERRADOS 
 
Los fondos de inversión financieros deben colocar el monto total de capital autorizado en el plazo 
máximo de dos años y los fondos de inversión no financieros en el plazo máximo de tres años. En 
ambos casos el plazo se cuenta a partir de la comunicación a que se refiere el párrafo primero del 
artículo 17 de este Reglamento. No obstante, la asamblea de inversionistas puede prorrogar el plazo 
de colocación por un período máximo de dos años y por una única vez. Si al finalizar el plazo 
correspondiente no se ha colocado el monto total debe procederse a reducir el monto autorizado, y 






16. ARTÍCULO 19. CONTENIDO DEL PROSPECTO 
 
El Prospecto debe contener toda la información relevante sobre el fondo de inversión de manera que 
los inversionistas puedan formarse un juicio fundamentado sobre la inversión. En el prospecto se 
debe revelar como mínimo: el objetivo y principales características del fondo; la política de 
inversión; descripción, políticas y advertencias acerca de los riesgos asociados; así como una 
descripción general de la sociedad responsable de su administración. 
 
Toda la información que contenga este documento debe ser verdadera, clara, precisa, suficiente y 
verificable; no puede contener apreciaciones subjetivas u omisiones que distorsionen la realidad. El 
prospecto debe incorporar las declaraciones juradas sobre la veracidad de la información. 
 
El Superintendente emitirá una guía para la elaboración del prospecto en la cual desarrolle su 
contenido mínimo, normas de presentación, normas de diseño, y puede establecer adicionalmente las 
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aclaraciones que estime necesarias en relación con la información que este contiene, así como la 
documentación que respalde dicha información. 
 
La entrega del prospecto es obligatoria y gratuita, de previo a la realización de la primera inversión 
por parte del inversionista. El inversionista y el ejecutivo de fondos de inversión que lo atiende y 
asesora, deben dejar constancia sobre si el inversionista optó por recibir el prospecto en formato 
electrónico o físico, así como de la asesoría de inversión que se brindó, según el contenido mínimo 
establecido en la guía para la elaboración del prospecto. La evidencia de la constancia con el 
inversionista debe formar parte del expediente del cliente y una copia debe ser entregada al 
inversionista. 
 
En los prospectos de los fondos de inversión cerrados se deben establecer las reglas para la 
convocatoria a asamblea de inversionistas, cantidad de inversionistas necesaria para el quórum y 
mayoría requerida para la aprobación, las cuales son de aplicación para cualquier tipo de acuerdo. 
Dichas reglas deben respetarse en todos los casos y ajustarse a las disposiciones previstas en el 
Código de Comercio para asambleas extraordinarias de accionistas. 
 
17. ARTÍCULO 20. IDIOMA 
 
El prospecto debe presentarse en idioma español. La sociedad puede publicar el prospecto en otros 
idiomas. Estos prospectos deben respetar el contenido mínimo establecido en artículo anterior. En 
todo caso se debe dejar constancia de que la versión en idioma español es el documento oficial del 
fondo, que prevalece sobre las otras versiones. 
 
18. ARTÍCULO 21. DISPONIBILIDAD DEL 
PROSPECTO 
 
La sociedad administradora debe poner a disposición del público el prospecto aprobado, en formato 
electrónico o físico, en su domicilio social, sus oficinas principales y las oficinas de sus entidades 
comercializadoras.  
 
Es responsabilidad de cada sociedad administradora velar porque el prospecto que se disponga al 
público corresponda a la versión vigente en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios 
(RNVI).  
 
Las sociedades administradoras deben establecer las políticas y procedimientos necesarios para 
procurar que se lleve a cabo la actualización de la información del prospecto en los mismos plazos 
en que se autoriza el prospecto cuando se trate de un trámite de autorización previa o se remita el 
prospecto a la Superintendencia cuando se trate de un trámite de modificación mediante un 
comunicado de Hecho Relevante, según corresponda. 
 
19. ARTÍCULO 22. ACTUALIZACIÓN DE LA 
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INFORMACIÓN 
 
La sociedad administradora está obligada a mantener el prospecto de los fondos que administra 
actualizado. 
 
No obstante, al menos una vez al año en la fecha que defina el Superintendente, la sociedad debe 
referirse a la actualización del prospecto, para lo cual debe remitir una declaración jurada rendida 
ante notario público por su representante legal, en donde se confirma que la versión electrónica del 
prospecto vigente se encuentra actualizada según lo requerido en la normativa vigente. El contenido 
de la declaración jurada debe considerar los lineamientos establecidos por el Superintendente. En el 
caso de que se requiera modificar el prospecto, se debe proceder de conformidad con lo indicado en 
los artículos 23, 24 y 25 de este Reglamento. 
 
20. ARTÍCULO 23. MODIFICACIONES AL PROSPECTO 
 
Las modificaciones al prospecto de un fondo de inversión se deben realizar de acuerdo con los 
siguientes procedimientos: 
a. Comunicado de Hecho Relevante, según lo dispuesto en el artículo 24 de este Reglamento, si 
se presenta alguna de las siguientes situaciones: 
i. Cambio del nombre del fondo. 
ii. Cambio en miembros de la junta directiva, comité de inversiones, gestor de portafolios, 
analistas internacionales, comité de riesgos, asesorares legales y firma de auditoría externa. 
iii. Cambio en las horas de corte y plazos para reembolso de las participaciones. 
iv. Ampliación en la revelación de los riesgos. 
v. Disminución del mínimo de inversión, aportes adicionales, saldo mínimo en la cuenta, 
inversión inicial. 
vi. Sustitución de la sociedad calificadora de riesgo. 
vii. Actualización de la calificación de riesgo, cuando corresponda a la calificación inicial o se 
presenten modificaciones a la calificación otorgada. 
viii. Cambios en la información de la sociedad administradora como: domicilio, número de 
teléfono, fax, y apartado postal. 
ix. Cambio del mecanismo de colocación en fondos cerrados. 
x. Cambios en los mecanismos que puede usar los inversionistas para tener acceso a las 
políticas de conflictos de intereses y gobierno corporativo. 
xi. Cambio de la entidad que llevará el libro oficial centralizado en el cual se acredita la 
titularidad de los inversionistas. 
xii. Cambio en la revelación de la metodología de valoración de los valores de la cartera del 
fondo. 
xiii. Disminución en el monto máximo de las comisiones de administración, entrada o salida. 
xiv. Eliminación de costos o gastos que asume directamente el fondo. 
xv. Cambio en el límite de suscripción de nuevas participaciones. 
xvi. Cambios o adiciones de entidades comercializadoras. 
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b. Autorización previa por el Superintendente de la modificación del prospecto, según lo 
dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento, si se presenta alguna situación indicada a 
continuación: 
 
i. Cambio en la naturaleza (abierta o cerrada) del fondo. 
ii. Modificaciones del régimen de inversión, entendido como el cambio en las políticas de 
inversión; definición de los países y vehículos de estructuración para la adquisición de inmuebles en 
el exterior; la disminución en la periodicidad de distribución de los rendimientos; el aumento en las 
comisiones máximas establecidas en el prospecto; el aumento en el monto o plazo mínimo de 
inversión o permanencia; o el aumento del monto mínimo de cada serie; aumento o disminución del 
monto autorizado en fondos cerrados; aumento o disminución del nivel de endeudamiento en fondos 
cerrados; cambio en el esquema de compensación de reembolso anticipado; la inclusión de costos en 
que incurre el fondo. 
iii. Cambio de la entidad de custodia C a una entidad de custodia B; y lo indicado en el artículo 7 
de este Reglamento. 
iv. Alguna otra situación distinta a las indicadas en el inciso a. de este artículo. 
 
21. ARTÍCULO 24. REQUISITOS PARA LAS 
MODIFICACIONES AL PROSPECTO A TRAVÉS DE 
HECHOS RELEVANTES 
 
La modificación requiere de la presentación de la siguiente documentación: 
 
a. Comunicado de Hecho Relevante, en el que se incluyan las reformas al prospecto que 
permitan identificar la situación anterior y la situación modificada. 
b. Prospecto en formato electrónico que incorpore las reformas comunicadas en el inciso a. de 
este artículo, mediante los medios que disponga la Superintendencia. 
c. Declaración jurada rendida ante notario público por el representante legal de la sociedad 
administradora, en donde se confirma que la versión en formato electrónico del prospecto remitida 
únicamente incorpora las reformas comunicadas por Hecho Relevante. El contenido de la 
declaración debe considerar los lineamientos establecidos por el Superintendente. 
 
La documentación requerida en los incisos b. y c. anteriores debe presentarse el día de la 
comunicación del Hecho Relevante. Las modificaciones que no cumplan con lo indicado en los tres 
incisos anteriores no se consideran efectivas y por consiguiente no tendrán efecto sobre el prospecto 
del fondo de inversión. 
 
Las sociedades administradoras deben comunicar a los inversionistas las modificaciones del fondo, 
con el mismo contenido y alcance dispuesto en el Comunicado de Hecho Relevante del inciso a. 
anterior. La comunicación a los inversionistas debe realizarse dentro del plazo máximo de diez días 
hábiles contados a partir de la fecha de comunicación del Hecho Relevante y debe indicar que dichas 
modificaciones no dan derecho a solicitar el reembolso de sus participaciones sin comisión de salida 
ni costo alguno. La carta a los inversionistas debe remitirse a la Superintendencia General de Valores 
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junto con el Comunicado de Hecho Relevante. Las sociedades deben conservar la documentación de 
respaldo de la entrega de la carta a los inversionistas. 
 
Toda modificación realizada por este procedimiento, surte efecto diez días hábiles siguientes a la 
fecha de comunicación del Hecho Relevante. 
 
En los casos en que se determine que la información contenida en el prospecto es inadecuada, 
insuficiente o incluye elementos que no se ajustaron a lo dispuesto en este artículo y el artículo 23, la 
Superintendencia requerirá a la entidad la corrección, aclaración o sustitución del prospecto en el 
plazo que ésta establezca, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan. 
 
22. ARTÍCULO 25. REQUISITOS PARA LAS 
MODIFICACIONES AL PROSPECTO QUE REQUIEREN 
AUTORIZACIÓN PREVIA 
 
La autorización de la modificación está sujeta a la presentación de la siguiente documentación: 
 
a. Solicitud suscrita por el representante legal, en donde se indiquen las reformas propuestas al 
prospecto, que permitan identificar la situación actual y la situación propuesta. 
b. Prospecto en formato electrónico que incorpore las reformas comunicadas en el inciso a. 
anterior, mediante los medios que disponga la Superintendencia. 
c. En el caso de fondos abiertos: Copia certificada o testimonio de la protocolización del acta 
del acuerdo de modificación del fondo de inversión por parte de la junta directiva de la sociedad 
administradora. La junta directiva puede delegar expresamente a la administración para que 
modifique las características del fondo o megafondo. 
Adicionalmente, borrador de la comunicación a los inversionistas del fondo de la modificación 
autorizada y de su derecho a solicitar el reembolso de sus participaciones sin comisión de salida ni 
costo alguno dentro del mes siguiente a su comunicación. Esta comunicación debe realizarse dentro 
del plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la resolución de autorización. Este plazo 
se puede prorrogar de conformidad con lo establecido en el artículo 109. 
d. En el caso de fondos cerrados: Copia certificada o testimonio de la protocolización del acta 
de la asamblea de inversionistas en la cual se acepta la modificación al prospecto del fondo. La 
asamblea también debe aprobar el mecanismo que la sociedad administradora utilizará para proveer 
de liquidez a los valores de participación a través del mercado secundario, para aquellos 
inversionistas ausentes o que manifestaron durante la asamblea su desacuerdo con la modificación. 
El mecanismo que se utilice debe tener un plazo máximo de seis meses. Este plazo se puede 
prorrogar de conformidad con lo establecido en el artículo 109. En el caso de fondos de inversión 
financieros, el mecanismo puede ser el reembolso directo de las participaciones por el fondo de 
inversión. 
e. En el caso de fondos garantizados, carta de la entidad garante en donde esta acepte las 
modificaciones al prospecto. 
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Para iniciar el trámite, los requisitos a., b., c. y d. se debe remitir electrónicamente, a través de los 
medios que disponga la Superintendencia. Durante el periodo de revisión de la información, las 
correcciones o sustituciones deben ser remitidas por estos medios. 
 
Los inversionistas ausentes en la asamblea, según lo indicado en el inciso d. anterior, deben 
comunicar si se acogen al mecanismo de liquidez aprobado, en el plazo de un mes contado a partir 
del comunicado de Hecho Relevante mediante el cual se divulgaron los acuerdos de la asamblea. 
 
Para las modificaciones al prospecto realizadas por este procedimiento, las sociedades 
administradoras dentro del plazo máximo de un mes contado a partir del día hábil siguiente a la 
comunicación de la resolución, deben cumplir con los requisitos indicados en la resolución de 
modificación de autorización emitida por el Superintendente, así como la presentación en original de 
la información requerida en el inciso c. y d. y la declaración jurada rendida ante notario público por 
el representante legal de la sociedad administradora, en donde se confirma que la versión electrónica 
del prospecto remitida corresponde con la versión definitiva del prospecto aprobada por la 
Superintendencia en el trámite de autorización. 
 
El plazo de un mes indicado en el párrafo anterior puede ser prorrogado por el Superintendente hasta 
por un plazo igual, siempre y cuando el emisor solicite la prórroga en forma justificada, con 
anterioridad al vencimiento del plazo original. Una vez que hayan sido satisfechos todos los 
requisitos solicitados en la Resolución, la Superintendencia emitirá la carta de cumplimiento de 
requisitos finales para la autorización de la modificación. La modificación al prospecto surte efecto 
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CAPÍTULO III 
FUSIÓN Y DESINSCRIPCIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN 
 
23. ARTÍCULO 26. FUSIÓN DE FONDOS 
 
La fusión de fondos administrados por la misma sociedad administradora debe ser autorizada 
previamente por el Superintendente. 
 
Se permite la fusión de fondos financieros, abiertos o cerrados, entre sí o fondos inmobiliarios entre 
sí. 
 
En el proceso de fusión la sociedad administradora debe velar por los intereses de los inversionistas 
involucrados y la correcta valoración de las carteras. La autorización está sujeta a la presentación de 
la siguiente documentación: 
 
a. Solicitud suscrita por el representante legal de la sociedad administradora. En el caso de 
fondos abiertos, la sociedad debe suspender la suscripción de las participaciones del o los fondos que 
se desinscribirán desde el momento de esta solicitud. 
b. En el caso de fondos abiertos que se desinscribirán, copia certificada o testimonio de la 
protocolización del acta del acuerdo de desinscripción del o los fondos por parte de la junta directiva 
de la sociedad administradora. Adicionalmente, se requiere el borrador de la comunicación a los 
inversionistas de estos fondos sobre el proceso de fusión y de su derecho a solicitar el reembolso de 
sus participaciones sin comisión de salida ni costo alguno, dentro del mes siguiente a su 
comunicación. Esta comunicación debe realizarse dentro del plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir de la notificación del acuerdo de autorización. Este plazo se puede prorrogar de 
conformidad con lo establecido en el artículo 109. 
c. En el caso de fondos cerrados que se desinscribirán, copia certificada o testimonio de la 
protocolización del acta de la asamblea de inversionistas del o los fondos en la cual se acepta la 
fusión. Como parte de la asamblea, los inversionistas deben aprobar el mecanismo que la sociedad 
administradora utilizará para proveer de liquidez a los valores de participación en el mercado 
secundario, para los inversionistas ausentes o que manifestaron durante la asamblea su desacuerdo 
con la fusión. El mecanismo que se utilice debe tener un plazo máximo de seis meses. Este plazo se 
puede prorrogar de conformidad con lo establecido en el artículo 109. En el caso de fondos de 
inversión financieros, el mecanismo puede ser el reembolso directo de las participaciones por el 
fondo de inversión. 
d. Plan de fusión, que contenga un cronograma de las actividades a realizar y el procedimiento 
previsto para la venta de los valores; la forma de liquidación de los inversionistas que se acojan al 
derecho de receso; la forma en que se trasladará el efectivo, la titularidad y custodia de los valores, y 
otros activos y pasivos al fondo que prevalece; y la revelación de existencia de contingencias y 
litigios que puedan afectar al fondo que prevalece. El plan debe alcanzar un trato equitativo entre los 
inversionistas. En el caso de fondos cerrados, debe detallarse la forma de cálculo para determinar la 
relación de intercambio de las participaciones. 
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e. Si el fondo que prevalece requiere modificaciones en su prospecto, se debe proceder con lo 
establecido en el artículo 23 de este Reglamento. En los casos en que producto del proceso de fusión 
se requiera la inscripción de un nuevo fondo de inversión, se debe proceder con lo dispuesto en el 
artículo 15 de este Reglamento. 
El traslado de los valores de la cartera financiera se considera como no oneroso, en los términos de 
lo dispuesto en el Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. 
 
Una vez concluido el proceso de fusión, se procederá con la desinscripción del o los fondos 
absorbidos. 
 
24. ARTÍCULO 27. DESINSCRIPCIÓN DE UN FONDO 
 
La sociedad administradora puede solicitar la desinscripción de los fondos que administra. En el 
caso de que existan participaciones en circulación, la sociedad administradora debe proceder a la 
liquidación de las participaciones garantizando un trato equitativo entre los inversionistas. La 
decisión de desinscripción corresponde a la junta directiva, o la administración si ésta ha sido 
facultada, en el caso de fondos abiertos. En el caso de fondos cerrados, se requiere del acuerdo de la 
asamblea de inversionistas. 
 
El día en que se toma la decisión, la sociedad administradora debe comunicarlo a los inversionistas 
mediante un comunicado de Hecho Relevante, identificando el fondo de inversión, la fecha prevista 
para la liquidación de las participaciones, en el caso de fondos abiertos se debe indicar que se 
suspende la suscripción o reembolso de las participaciones hasta la fecha de liquidación. En el caso 
de fondos cerrados, a partir de este comunicado, las bolsas de valores deben suspender la 
negociación en mercado secundario de las participaciones. 
 
Si la sociedad administradora considera que no puede cumplir con la fecha prevista de liquidación, 
debe comunicar mediante un Hecho Relevante, con anterioridad al vencimiento del plazo original, 
las razones de dicha situación y la nueva fecha prevista, la cual puede definirse hasta por un plazo 
igual al original. 
 
La liquidación a los clientes debe realizarse en un mismo día y en los casos en que sea necesario 
debe establecerse el procedimiento para el resguardo individualizado de los valores o efectivo que no 
sean retirados por los inversionistas. 
 
La desinscripción del fondo una vez realizada la liquidación a los inversionistas debe ser autorizada 
por el Superintendente y está sujeta a la presentación de la siguiente documentación: 
 
a. Solicitud suscrita por el representante legal. 
b. En el caso de fondos abiertos copia certificada o testimonio de la protocolización del acta del 
acuerdo de desinscripción del fondo de inversión por parte de la junta directiva de la sociedad 
administradora. La junta directiva puede delegar expresamente a la administración para que 
desinscriba el fondo o megafondo. 
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c. En el caso de fondos cerrados, certificación notarial del acta de la asamblea de inversionistas 
en la cual se acepta la desinscripción y el reembolso directo de las participaciones. 
d. Informe del resultado del proceso de liquidación, en donde se identifique mediante código a 
los clientes que fueron reembolsados y el valor de participación asignado a cada uno. Asimismo se 
deben identificar los códigos de clientes que fueron trasladados a una custodia individualizada y 
brindar una descripción del mecanismo o vehículo utilizado para esta custodia. 
 
 
Adicionalmente, la sociedad debe proceder al cierre de las cuentas corrientes y cuentas de custodia 
relacionadas con estos fondos, para lo cual cuenta con un plazo de un mes a partir de la 
comunicación de cumplimiento de requisitos del proceso de desinscripción del fondo. Al término de 




COMITÉ DE INVERSIÓN 
 
25. ARTÍCULO 28. COMITÉ DE INVERSIÓN 
 
La junta directiva debe nombrar un comité de inversión, conformado por un mínimo de tres 
miembros, al menos uno debe ser independiente de la sociedad administradora y de su grupo 
económico, según la definición de grupo económico definido en el artículo 108 de este Reglamento, 
así como de las empresas que prestan servicios a la sociedad administradora. Los miembros del 
comité deben procurar la imparcialidad y objetividad en la valoración de opciones y la toma de 
decisiones de inversión. 
 
A este comité corresponde definir las directrices generales de inversión del fondo, supervisar la labor 
del gestor del portafolio, evaluar si las recomendaciones de la unidad de gestión integral de riesgos 
son acogidas, en caso contrario evaluar las justificaciones respectivas, y velar por el desempeño 
adecuado del portafolio. 
 
Los miembros del comité deben contar con experiencia en materia de inversiones según el tipo de 
activos que indique la política de inversión del fondo. Las sociedades administradoras deben 
conservar la documentación de respaldo del proceso de verificación que llevaron a cabo para el 
cumplimiento de este requisito. Una vez que se han nombrado un nuevo miembro del comité, una 
copia del currículo debe ser remitido a la Superintendencia, así como el respectivo Comunicado de 
Hecho Relevante. 
 
La junta directiva debe aprobar un Reglamento para el comité, el cual debe contener como mínimo 
los deberes, obligaciones, periodicidad de las reuniones, políticas para selección de los miembros del 
comité, número de miembros, esquema de votación, mecanismos o indicadores de análisis, y la 
periodicidad y contenido mínimo de los informes que debe presentar el gestor del portafolio. La 
documentación de los acuerdos del comité deben ser llevados en libros electrónicos, de conformidad 
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con los lineamientos que definan el Superintendente por medio de acuerdo, y deben contener las 
deliberaciones, los acuerdos tomados y deben referenciarse los documentos técnicos que se utilicen 
en cada una de las reuniones. 
 
El comité debe presentar a la junta directiva un resumen de sus actuaciones, con la periodicidad que 
esta última defina. 
 
26. ARTÍCULO 29. CONFLICTO DE INTERESES 
 
La junta directiva de la sociedad administradora debe aprobar políticas sobre administración de los 
conflictos de interés e incompatibilidades. Estas políticas deben, al menos, identificar las 
circunstancias que den o puedan dar lugar a un conflicto de intereses, y deben especificar los 
procedimientos que habrán de seguirse y las medidas que habrán de adoptarse para gestionar estos 
conflictos. 
 
Las políticas deben incluir como mínimo conflictos sobre: 
 
a. Las transacciones con activos entre los fondos de inversión y las entidades del mismo grupo 
económico. 
b. Las actividades que desempeña el gestor de portafolios al administrar simultáneamente 
varios fondos de inversión. 
c. Las actividades que realicen los funcionarios y directivos de la sociedad en relación con los 
fondos de inversión y los clientes de estos fondos. 
d. Las actividades y servicios que realicen otras sociedades del mismo grupo económico o sus 
funcionarios, en forma directa o por interpósita persona, respecto a los fondos administrados. 
e. Otras situaciones que determine la junta directiva de la sociedad administradora. 
 
Como parte de las políticas de incompatibilidades se deben considerar mecanismos que aseguren que 
los socios, directores, personal de nivel gerencial o que ostente la representación legal de la sociedad 
administradora: 
 
a. No presten o hayan prestado servicios de asesoría, administración de los activos, o de 
mantenimiento de inmuebles que formen parte de la cartera del fondo, en forma directa o por 
interpósita persona, durante los últimos doce meses. 
b. No hayan desempeñado cargos, ni cuentan con participación accionaria en forma directa o 
por interpósita persona, en la sociedad calificadora de riesgo contratada para prestar los servicios de 
calificación de los fondos de inversión administrados por la sociedad administradora en los últimos 
doce meses. 
 
Las políticas son de acceso público y deben publicarse en el sitio Web de la entidad. Si la entidad no 
cuenta con un sitio Web, debe entregar una copia de las políticas a cada inversionista de previo a la 
realización de la primera inversión. Cuando la política de conflicto de intereses e incompatibilidades 
de la sociedad administradora sea parte de las políticas de su grupo financiero, debe publicarse una 
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descripción, que puede ser en forma resumida, de las políticas que le aplican específicamente a la 




GESTORES DE PORTAFOLIOS 
 
27. ARTÍCULO 30. GESTORES DE PORTAFOLIOS 
 
La administración de la cartera de activos financieros y no financieros de un fondo de inversión solo 
puede ser ejercida por gestores de portafolios, ya sean personas físicas o jurídicas contratadas para 
tal fin, cuya designación debe ser ratificado por la junta directiva de la sociedad administradora, que 
cumpla con los requisitos de idoneidad y experiencia establecidos en el artículo 31. 
 
 
En el caso de fondos de desarrollo inmobiliario y fondos de procesos de titularización, la figura del 
gestor del portafolio puede ser integrada como parte de las funciones del comité de inversiones del 
fondo, en cuyo caso la sociedad debe verificar que los miembros del comité cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 31 y con las funciones del inciso a. al d. del artículo 32. 
 
28. ARTÍCULO 31. REQUISITOS DEL GESTOR DE 
PORTAFOLIOS 
 
Los gestores de portafolios deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Contar con experiencia, en la administración del tipo de activos que se le asignarán. 
b. No haber estado sancionado, ni en vía administrativa ni en vía penal, por falta o delitos 
relacionados con el mercado de valores respectivo, durante los últimos cuatro años anteriores a la 
fecha del inicio de la relación contractual. 
c. No haber sido declarados en quiebra o insolvencia, ya se trate de una persona jurídica o física 
respectivamente, en su jurisdicción o país de domicilio, durante los cuatro años anteriores a la fecha 
del inicio de la relación contractual. 
d. En el caso de fondos financieros, contar con la credencial de Gestor de Portafolios, otorgada 
por una entidad reconocida por el Superintendente General de Valores, o en el caso de personas 
extranjeras, estar autorizados para ofrecer los servicios de administración de carteras, por el 
regulador del mercado de un país miembro de IOSCO. 
e. En el caso de fondos no financieros, se requiere que el gestor cuente con conocimientos y 
formación profesional en el campo de especialidad del fondo. 
 
En el caso de personas jurídicas, los incisos anteriores deben comprobarse para los directores y 
personal responsable de la administración de los activos, adicionalmente los incisos b. y c. deben 
comprobarse para la empresa. 
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La sociedad administradora es responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos aquí 
establecidos, al inicio de la relación contractual y al menos anualmente. En ese sentido, debe 
mantener disponible, la información que sirvió de sustento a dicha verificación, para su consulta por 
parte de la Superintendencia. 
 
La identificación del gestor debe ser revelada en el prospecto, conforme a lo dispuesto en la guía 
para la elaboración del prospecto. En los prospectos se debe indicar la política de retribución que se 
ha pactado con el gestor, cuando el costo lo asuma el fondo de inversión. 
 
29. ARTÍCULO 32. FUNCIONES DEL GESTOR DE 
PORTAFOLIOS 
 
Como mínimo las funciones del gestor de portafolios son las siguientes: 
 
a. Analizar e identificar las oportunidades de inversión de acuerdo a las directrices del comité y 
las políticas de inversión del fondo. 
b. Adoptar las decisiones de inversión del fondo. 
c. Evaluar las recomendaciones emitidas por la unidad de gestión integral de riesgos, cuando 
decida no adoptarlas, el gestor debe informar al comité de inversión las justificaciones respectivas. 
d. Evaluar y efectuar seguimientos a los activos propiedad del fondo. 
e. Elaborar un reporte al comité de inversión que describa la gestión realizada, el cual debe 
respetar la periodicidad y el contenido mínimo establecidos por la junta directiva de la sociedad. 
 
El gestor de portafolios puede hacer uso de asesorías de analistas o profesionales, costarricenses o 
extranjeros, lo cual no delega su responsabilidad para con el fondo de inversión y sociedad 
administradora. 
 
El gestor de portafolios no puede desempeñar funciones de comercialización de los fondos de 
inversión, excepto si se encuentra autorizado de conformidad con lo indicado en el Título VI o el 
artículo 105 de este Reglamento. 
 
30. ARTÍCULO 33. SUSTITUCIÓN DEL GESTOR DE 
PORTAFOLIOS 
 
Cuando el gestor de portafolios sea sustituido o renuncie, la sociedad administradora debe informar 
del cese del gestor de portafolios, así como realizar e informar de manera inmediata el 
nombramiento del nuevo gestor, mediante un Comunicado de Hechos Relevantes en el plazo 
establecido en la normativa. Además, la sociedad debe remitir una copia del currículo y proceder a la 
actualización del prospecto de conformidad con lo establecido en el artículo 23. 
 
   
    
 
 
- 178 - 
Si al momento de la comunicación del Hecho Relevante la sociedad no ha nombrado al nuevo 
gestor, en el comunicado se deben indicar los mecanismos temporales que ha aprobado el comité de 







31. ARTÍCULO 34. NATURALEZA DE LAS 
PARTICIPACIONES 
 
Las participaciones de los fondos de inversión autorizados constituyen valores de oferta pública. No 
obstante, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, las 
participaciones de los fondos abiertos no pueden ser objeto de ninguna operación diferente al 
reembolso. 
 
32. ARTÍCULO 35. REPRESENTACIÓN DE LAS 
PARTICIPACIONES Y TRÁMITES DE REPOSICIÓN 
 
Las participaciones de los fondos de inversión están representadas por certificados de participación 
emitidos a la orden. Estos certificados pueden representarse en forma física o mediante anotaciones 
en cuenta. 
 
En el caso de pérdida, hurto o robo de certificados de participación de fondos cerrados emitidos en 
forma física, se procederá de conformidad con las reglas para la reposición de títulos valores a la 
orden, establecidas en el Código de Comercio. En el caso de pérdida, hurto o robo de certificados de 
participación de fondos abiertos, el inversionista comunicará la pérdida a la sociedad administradora, 
con el propósito de que ésta le emita un nuevo certificado. 
 
La sociedad administradora debe llevar para cada fondo un libro oficial centralizado en el cual se 
acredite la titularidad de los inversionistas. La sociedad administradora podrá contratar los servicios 
de una entidad de custodia autorizada para ofrecer ese servicio, lo cual debe indicarse en el prospecto 
respectivo. 
 
33. ARTÍCULO 36. CÁLCULO DEL VALOR DE LA 
PARTICIPACIÓN 
 
Los fondos de inversión deben calcular diariamente el precio de la participación. El precio se obtiene 
de dividir el valor del activo neto del fondo, calculado al final de cada día, entre el número de 
participaciones en circulación. Para la determinación de ese valor se utiliza una base de 365 días. 
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Para la determinación del activo neto, los activos y pasivos se valoran de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y el Reglamento de Valoración de Carteras Mancomunadas definidas por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
 
En el caso de los fondos abiertos, el precio resultante al final del día (t) regirá para las suscripciones 
de ese día que se hayan presentado antes de la hora de corte definida en el prospecto. Para las 
redenciones, el precio que se utilizará será el que se determine al cierre del día anterior a la fecha de 
liquidación. En ambos casos, el precio se calcula sin perjuicio de las comisiones de entrada y salida 
establecidas en el prospecto del fondo y la compensación por reembolso anticipado. 
 
En el caso de los fondos cerrados, los activos y pasivos del fondo se valoran según lo indicado en 
este artículo. El valor de la participación que se obtenga es de referencia. No obstante, este valor 
aplica en los casos en que proceda el reembolso directo. 
 
En el caso de colocaciones en tractos de fondos cerrados, las colocaciones posteriores a la inicial que 
se realicen a un precio inferior al precio de referencia requerirán de autorización previa de la 
asamblea de inversionistas, salvo que en el prospecto se establezcan los parámetros y el precio 




SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES 
 
34. ARTÍCULO 37. NUEVAS SUSCRIPCIONES EN 
FONDOS CERRADOS 
 
En los prospectos de los fondos cerrados deben ser revelados los mecanismos de colocación de los 
certificados de participación, de conformidad con lo que establezca el Superintendente mediante la 
guía de prospectos. 
 
La sociedad administradora puede realizar emisiones de certificados de participación adicionales al 
monto inicial autorizado, siempre que se cuente con el acuerdo de la asamblea de inversionistas del 
fondo y la autorización respectiva según lo dispuesto en el artículo 25 de este Reglamento. Las 
emisiones posteriores a la inicial, deben tener una fecha de vencimiento igual a la del fondo. Cada 
emisión debe colocarse en el plazo máximo de dos años para fondos financieros y tres años para 
fondos no financieros, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de este Reglamento. 
 
En el caso de fondos garantizados, además del acuerdo de la asamblea de inversionistas se debe 
contar con la aceptación por parte de la entidad financiera garante para aumentar el monto 
autorizado. 
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35. ARTÍCULO 38. PLAZOS PARA EL REEMBOLSO 
 
En los fondos del mercado de dinero, los reembolsos se realizan a partir del día hábil siguiente a la 
solicitud (t + 1) y hasta un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir de la solicitud (t + 3). 
En los fondos que no sean del mercado de dinero que utilicen el esquema descrito en los incisos a. y 
b. del artículo 64, los reembolsos se realizan a partir del día hábil siguiente a la solicitud (t + 1) y 
hasta un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de la solicitud (t + 10). 
 
Los fondos que utilicen el esquema del inciso c. del artículo 64, deben realizar los reembolsos desde 
el quinto día hábil después de la solicitud (t + 5) y hasta un plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir de la solicitud (t + 10). 
 
Como excepción a lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los fondos de mercado de dinero las 
solicitudes de reembolso de un solo inversionista que superen el 10% del activo total, pueden ser 
liquidadas hasta en un plazo máximo de 15 días naturales. En los fondos abiertos que no sean del 
mercado de dinero, se pueden establecer plazos mayores para las redenciones que superen un 10% 
del total de activo neto del fondo. Adicionalmente, en los fondos abiertos que no sean del mercado 
de dinero, se pueden establecer plazos mayores para la redención, cuando la suma de las solicitudes 
presentadas durante el plazo de quince días naturales por inversionistas diferentes, exceda el 25% del 
activo total. 
 
En los casos en que se establezcan plazos mayores, según lo indicado en el párrafo anterior, se debe 
revelar en el prospecto el plazo que se aplicará. 
 
Las solicitudes deben atenderse por orden de presentación. Las solicitudes que se presenten después 
de la hora de corte, son consideradas como del día hábil siguiente. 
 
36. ARTÍCULO 39. REEMBOLSO DE 
PARTICIPACIONES DE FONDOS CERRADOS 
 
Las participaciones de los fondos cerrados pueden ser redimidas por la sociedad administradora 
antes de la liquidación del fondo, si se presenta alguna de las siguientes condiciones: 
a. La conversión del fondo cerrado a uno abierto, conforme a la aprobación de la asamblea de 
inversionistas. 
b. En casos de iliquidez del mercado y con aprobación de la asamblea de inversionistas, cuando 
sean autorizados por la Superintendencia. 
c. Las condiciones establecidas en los artículos 7, 23 inciso b., 26 y 27 de este Reglamento. 
 
En todos los casos, el reembolso se sujetará a las mismas reglas de orden de pago y plazo 
establecidas para la redención de las participaciones de los fondos abiertos. 
 
37. ARTÍCULO 40. MECANISMOS PARA EL 
   
    
 
 
- 181 - 
REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES 
 
El reembolso de las participaciones se hará en efectivo. 
 
La sociedad administradora no puede establecer mecanismos de reembolso que, en forma directa o 
indirecta, le brinden al inversionista un financiamiento temporal entre la fecha en que el cliente 
solicita el reembolso de sus participaciones y la fecha de la liquidación. 
 
Excepcionalmente, por situaciones extraordinarias del mercado y para proteger a los inversionistas, 
el Superintendente puede autorizar el reembolso de las participaciones con activos de la cartera del 
fondo, sujeto a la presentación de la siguiente documentación: 
a. Solicitud suscrita por el representante legal, en la cual se expliquen las causas del pago con 
activos del fondo y el procedimiento de pago que alcance un trato equitativo entre los inversionistas. 
b. En el caso de fondos abiertos o cerrados, copia certificada o testimonio de la protocolización 
del acta de la reunión o asamblea de inversionistas, respectivamente, en la cual se acepta el 
reembolso de las participaciones con activos del fondo diferentes a efectivo. El acuerdo debe 
aprobarse por mayoría simple y aplica a todos los inversionistas que participen del fondo de 
inversión. Para los fondos abiertos, la convocatoria de la reunión de inversionistas requiere la 
aplicación de las disposiciones previstas en el Código de Comercio para asambleas extraordinarias 
de accionistas. 
 
La sociedad administradora debe informar a la Superintendencia el resultado del proceso de 
reembolso a los inversionistas, en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores al término de 
la liquidación de los inversionistas. 
 
En casos justificados el Superintendente puede autorizar el reembolso con valores del fondo, sin 
necesidad de realizar una asamblea o reunión de inversionistas. 
 
38. ARTÍCULO 41. SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO EN 
CASO DE CARTERAS CON VALORES SUSPENDIDOS DE 
COTIZACIÓN EN UN MERCADO ORGANIZADO 
 
Cuando la cotización de valores que formen parte de la cartera del fondo hubiere sido suspendida, la 
suscripción y reembolso de las participaciones se realiza una vez incluido el importe del deterioro 
del valor dentro de la ganancia o pérdida neta del fondo, de conformidad con lo establecido en la 
Normativa de Contable aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
 
El precio resultante de los valores debe quedar asentado en el libro de actas de valoración, según lo 
dispuesto en el Reglamento sobre Valoración de Carteras Mancomunadas. 
 
39. ARTÍCULO 42. SUSPENSIÓN DE NUEVAS 
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SUSCRIPCIONES Y REDENCIONES 
 
En caso de iliquidez u otras situaciones extraordinarias del mercado, con la finalidad de proteger a 
los inversionistas, el Superintendente de oficio o a petición de la sociedad administradora puede 
suspender en forma temporal la suscripción o el reembolso de las participaciones. 
 
El plazo máximo de suspensión es de dos meses contados a partir de la notificación de la 




COMISIONES Y PREMIOS 
 
40. ARTÍCULO 43. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
COSTOS ASUMIDOS POR EL FONDO 
 
Las sociedades administradoras pueden percibir una comisión de administración como remuneración 
de los servicios de administración que prestan al fondo. El monto máximo de dicha comisión se debe 
fijar en el prospecto del fondo en función de su activo neto, de sus rendimientos, o de ambas 
variables. La comisión se calcula sobre los saldos diarios y es pagadera con la periodicidad 
establecida en el prospecto. 
 
La comisión se aplica con carácter general a todos los inversionistas de una misma serie y su importe 
exacto, dentro del límite máximo establecido en el prospecto, no puede variarse en plazos inferiores 
a un mes. El porcentaje de comisión inicial y las sucesivas modificaciones deben hacerse públicas, 
de conformidad con lo que establezca el Superintendente. 
 
En el prospecto de los fondos se deben revelar todos los costos que tengan relación directa con el 
mantenimiento y administración de los activos que formen parte de la cartera del fondo, por lo que 
se debe indicar en forma específica el concepto del costo que asume el fondo. 
 
Los montos de los costos en que incurra el fondo deben ser comunicados al inversionista con el 
contenido y plazos que defina el Superintendente mediante acuerdo. 
 
41. ARTÍCULO 44. COMISIONES PAGADAS 
DIRECTAMENTE POR EL INVERSIONISTA 
 
En los fondos de inversión pueden establecerse comisiones: 
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a. De entrada, la cual se cobrará al momento de la compra de las participaciones y se destinará a 
la sociedad administradora o al fondo de inversión. Esta comisión incluye el pago que la sociedad 
realice a la entidad comercializadora. 
b. De salida, la cual se cobrará al momento del reembolso de las participaciones y se destinará a 
la sociedad administradora o al fondo de inversión. Esta comisión incluye el pago que la sociedad 
realice a la entidad comercializadora. 
 
En el prospecto deben establecerse los esquemas e importes de estas comisiones, los cuales deben 
ser equitativos entre los inversionistas, así como las condiciones de cobro. Las variaciones en el 
porcentaje dentro de los límites establecidos en el prospecto y la comunicación a los inversionistas 
se realizan conforme a los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 43. El cobro se 
realiza según lo establecido en este artículo, indistintamente que esté destinada para la sociedad 
administradora o el fondo de inversión. 
Igualmente se cobra la comisión de reembolso cuando se trate de traslados de un fondo a otro 
administrado por una misma sociedad administradora, si no se han cumplido con los plazos de 
permanencia establecidos. 
 
No procede el cobro de las comisiones indicadas en este artículo ni el cobro de la compensación por 
reembolso anticipado indicada en el artículo 64, cuando se presenten alguna de las siguientes 
situaciones: cambio de la naturaleza (abierta o cerrada) del fondo o se den modificaciones del 
régimen de inversión, entendido como el cambio en las políticas de inversión; definición de los 
países y vehículos de estructuración para la adquisición de inmuebles en el exterior; la disminución 
en la periodicidad de distribución de los rendimientos; el aumento en las comisiones máximas 
establecidas en el prospecto; el aumento en el monto o plazo mínimo de inversión o permanencia; o 
el aumento del monto mínimo de cada serie; aumento o disminución del monto autorizado en fondos 
cerrados; aumento o disminución del nivel de endeudamiento autorizado en fondos cerrados; cambio 
en el esquema de compensación de reembolso anticipado; la inclusión de costos en que incurre el 
fondo; cambio de una entidad de custodia C a una entidad de custodia B; y lo indicado en el artículo 
7 de este Reglamento. 
 
42. ARTÍCULO 45. CLASES O SERIES 
 
Dentro de un mismo fondo de inversión pueden establecerse clases o series, las cuales difieren 
únicamente en lo referente a las comisiones de entrada, reembolso o administración. 
 
En el caso de fondos cerrados financieros, se pueden establecer programas de colocación de 
participaciones, por lo que las series pueden diferir por la fecha de colocación o vencimiento. No 
obstante, en los programas de colocación de participaciones no pueden tener series que coexistan. 
 
43. ARTÍCULO 46. PREMIOS 
 
Las sociedades administradoras pueden establecer premios en los prospectos de los fondos. Estos 
premios únicamente se otorgan por el plazo de permanencia o el volumen de recursos invertidos. 
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Deben aplicarse en igualdad de condiciones a todos los participantes del fondo y corren siempre a 




NORMAS GENERALES APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN 
 
44. ARTÍCULO 47. NÚMERO MÍNIMO DE 
INVERSIONISTAS 
 
Cada fondo de inversión debe contar como mínimo con cincuenta (50) inversionistas, en el plazo 
dispuesto en el artículo 17 de este Reglamento. 
 
En el caso de los fondos de desarrollo inmobiliario y fondos destinados a inversionistas sofisticados 
e institucionales, el número mínimo de inversionistas es de veinticinco (25). 
 
Procede la desinscripción del fondo cuando el número de inversionistas activos descienda por debajo 
del mínimo por más de seis meses calendario. La sociedad administradora debe cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 27 de este Reglamento, excepto por el acuerdo de la asamblea de 
inversionistas y el acuerdo de la junta directiva. 
 
45. ARTÍCULO 48. ENDEUDAMIENTO DE LOS 
FONDOS DE INVERSIÓN 3 
 
Los fondos de inversión abiertos y cerrados pueden obtener créditos o préstamos de entidades 
locales y del exterior, o participar en contratos de reporto que se organicen en las bolsas de valores y 
en las operaciones diferidas de liquidez que el Banco Central de Costa Rica realice con fundamento 
en sus Regulaciones de Política Monetaria cuya contraparte sea el Banco Central u otra entidad, en 
la posición de comprador a plazo, de conformidad con los siguientes límites: 
 
Los fondos de inversión financieros abiertos y cerrados pueden endeudarse hasta un máximo del diez 
por ciento (10%) de sus activos totales, con el propósito de cubrir necesidades transitorias de 
liquidez, siempre y cuando el plazo del crédito no sea superior a tres meses. En casos excepcionales 
de iliquidez generalizada en el mercado, el Superintendente puede elevar el porcentaje hasta un 
máximo del treinta por ciento (30%) de los activos totales del fondo. En el caso de los fondos 
cerrados, además se requiere de aprobación de la asamblea de inversionistas. 
 
                                                  
3 Artículo modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 15 del acta de la 
sesión 819-2009, celebrada el 26 de noviembre del 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 238 del 8 de 
diciembre del 2009. 
   
    
 
 
- 185 - 
Los fondos de inversión no financieros pueden endeudarse hasta un sesenta por ciento (60%) de sus 
activos. Este porcentaje incluye el endeudamiento para atender necesidades transitorias de liquidez y 
el endeudamiento para la adquisición de los activos. Las modificaciones al porcentaje de 
endeudamiento establecido en el prospecto requieren de la aprobación de la asamblea de 
inversionistas y la modificación del prospecto. 
 
El endeudamiento se calcula como la relación entre el total de pasivos, excepto las sumas recibidas 
de inversionistas por invertir o sumas de inversionistas por pagar, y el activo total del fondo de 
inversión. 
 
En el caso de que el crédito provenga de una empresa relacionada con la sociedad administradora, 
esta debe informar sobre las condiciones del crédito por medio de un Comunicado de Hecho 
Relevante. Esta comunicación debe realizarse en el plazo de un día hábil posterior a la fecha de 
suscripción del contrato de crédito. 
 
Los fondos de inversión cerrados no pueden captar recursos del público mediante la emisión de 
valores de deuda de oferta pública u oferta privada, dentro o fuera del territorio nacional. 
 
 
46. ARTÍCULO 49. CALIFICACIÓN DE RIESGO DE 
LOS FONDOS DE INVERSIÓN 
 
La sociedad administradora es responsable de mantener actualizada una calificación de riesgo para 
cada fondo de inversión que administra. 
 
La primera calificación debe ser remitida en el plazo máximo de doce meses a partir de la fecha de 
recibido de la carta de cumplimiento de requisitos finales de autorización; y posteriormente se debe 
actualizar de conformidad con la periodicidad establecida en el Reglamento sobre Calificación de 
Valores y Sociedades Calificadoras de Riesgo. 
 
En el caso de fondos de procesos de titularización, la calificación de riesgo se debe remitir de previo 
a la incorporación del primer paquete de activos al fondo. Posteriormente, la calificación se debe 
actualizar de previo a cada incorporación de un paquete de activos a la cartera, considerando la 
información del nuevo paquete de activos, si no se han incorporado nuevos paquetes se actualiza con 
la periodicidad indicada en el párrafo anterior. 
 
En las comunicaciones de las calificaciones se debe presentar la siguiente información: 
 
a. Calificación otorgada al fondo y su significado. 
b. Fundamentos. 
c. Número de sesión y fecha del acuerdo del consejo de calificación. 
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47. ARTÍCULO 50. LÍMITES ESPECIALES PARA 
FONDOS DESTINADOS A INVERSIONISTAS 
SOFISTICADOS E INSTITUCIONALES 
48.  
Pueden constituirse fondos financieros con un nivel de endeudamiento hasta un máximo de 60% del 
total de activos. Estos fondos deben estar destinados a inversionistas sofisticados e institucionales, 
ser de naturaleza cerrada y contar con un valor mínimo de participación de cien mil dólares de 
Estados Unidos de América o su equivalente en colones costarricenses al tipo de cambio de 
referencia de compra del Banco Central de Costa Rica. 
 
La sociedad administradora debe realizar un proceso de identificación del perfil del inversionista al 
que está dirigido el producto, cuando realice labores de colocación de las participaciones en 
ventanilla, para lo cual deben conservar la documentación que permita verificar el cumplimiento de 
la condición de inversionista sofisticado e institucionales, de conformidad con la definición 
establecida en el Reglamento de Oferta Pública de Valores. La identificación de un inversionista 
como sofisticado no implica su exclusión de los otros fondos de inversión. 
 
Estos fondos deben incluir en su nombre la expresión “Fondo para Inversionistas Sofisticados e 
institucionales”. 
 
49. ARTÍCULO 51. PROHIBICIONES PARA LA 
COMPRA Y VENTA DE VALORES Y ACTIVOS 
 
Los socios, directores y empleados de una sociedad administradora de fondos de inversión y de su 
grupo de interés económico, no pueden adquirir valores, de los fondos ni venderles valores y activos 
propios. 
 
50. ARTÍCULO 52. OBLIGACIONES DE DIVULGACIÓN 
EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DE PERITOS O 
PROFESIONALES VALUADORES DE FONDOS 
INMOBILIARIOS Y DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
 
Los peritos y profesionales, nacionales o extranjeros, contratados para las valoraciones de los fondos 
de inversión inmobiliarios o de desarrollo inmobiliario, deben ser personas físicas o jurídicas con 
experiencia profesional e independiente de las sociedades administradoras, de acuerdo con lo que 
establezca el Superintendente por acuerdo. Dichos lineamientos no impondrán requisitos que 
restrinjan el acceso de los participantes, ni limiten la libre competencia, y no incluirán condiciones 
discriminatorias. 
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El perito o profesional debe revelar a la sociedad administradora en forma semestral el porcentaje 
que dentro de sus ingresos totales representan los servicios prestados, directa o indirectamente, a 
fondos de inversión administrados por un mismo grupo financiero o económico. La sociedad 
administradora debe revelar mediante un comunicado de Hecho Relevante cuando los ingresos 









51. ARTÍCULO 53. CONCEPTO 
 
Los fondos de inversión financieros son patrimonios independientes que administran sociedades 
administradoras de fondos de inversión por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo 
primordial es la adquisición de valores o instrumentos financieros representativos de activos 
financieros. 
 




NORMATIVA PRUDENCIAL APLICABLE 
 
52. ARTÍCULO 54. ACTIVO NETO MÍNIMO 
 
Los fondos de inversión deben contar con un activo neto mínimo de trescientos mil dólares de 
Estados Unidos de América o su equivalente en colones costarricenses al tipo de cambio de 
referencia de compra del Banco Central de Costa Rica, en el plazo dispuesto en el artículo 17 de este 
Reglamento. 
 
Procede la desinscripción del fondo cuando el activo del fondo se mantenga por debajo del monto 
mínimo por más de seis meses calendario. La sociedad administradora debe cumplir con lo dispuesto 
en el artículo 27 de este Reglamento, excepto por el acuerdo de la asamblea de inversionistas y el 
acuerdo de la junta directiva. 
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53. ARTÍCULO 55. ACTIVOS AUTORIZADOS 4 
 
Los fondos de inversión deben invertir sus activos en valores estandarizados autorizados para oferta 
pública. Solo los fondos de inversión del mercado de dinero, pueden invertir en valores individuales 
emitidos por las entidades sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras. 
 
Asimismo, los fondos de inversión pueden invertir en los valores extranjeros que cuenten con 
precios diarios para su valoración y que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
a. Valores de deuda emitidos en serie, por emisores soberanos o emisores con garantía 
soberana, de países que cuenten con una calificación de riesgo de una entidad calificadora 
reconocida como nacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos. 
b. Valores de deuda emitidos en serie por emisores privados que cuenten con una calificación 
de riesgo de una entidad calificadora reconocida como nacional por la Comisión de Valores de 
Estados Unidos. 
c. Valores accionarios de emisores privados. 
d. Productos estructurados, de emisores que cuenten con una calificación de riesgo de grado de 
inversión, por una entidad calificadora reconocida como nacional por la Comisión de Valores de 
Estados Unidos. Los tipos de productos estructurados autorizados serán las que defina el 
Superintendente mediante acuerdo. 
e. Fondos extranjeros que cumplan con los mismos requisitos establecidos en el artículo 99 de 
este Reglamento. 
 
Los valores extranjeros deben estar admitidos a negociación en un mercado organizado extranjero, 
que se entiende aquel que cuenta con un conjunto de normas y reglamentos que determinan su 
funcionamiento, y que cuente con un órgano de regulación que sea miembro de IOSCO. 
 
Adicionalmente, los fondos de inversión pueden invertir sus activos a través de la participación en 
contratos de reporto que se organicen en las bolsas de valores. Los valores que se utilicen como 
subyacentes en estos contratos deben cumplir con las políticas de inversión que se establezcan en el 
prospecto del fondo. 
 
Ningún fondo puede realizar contratos de reporto que utilicen como subyacentes valores de 
participación de fondos cerrados que sean administrados por la misma sociedad administradora. 
 
 
                                                  
4 Artículo modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 15 del acta de la 
sesión 819-2009, celebrada el 26 de noviembre del 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 238 del 8 de 
diciembre del 2009. 
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54. ARTÍCULO 56. LÍMITES MÍNIMOS DE 
DIVERSIFICACIÓN EN VALORES 
 
Un fondo diversificado es aquel que invierte hasta un diez por ciento (10%) por emisor o fondo 
diferente. No obstante, el fondo puede invertir hasta un 35% del total de sus activos en dos emisores 
o fondos diferentes, sin que ninguno de ellos pueda exceder el 20% del total del activo. 
 
Se exceptúan de los límites anteriores, las inversiones de los fondos que inviertan exclusivamente en 
colones costarricenses, los que pueden mantener hasta un 50% del total de activos, en valores 
emitidos o que cuenten con garantía solidaria del Gobierno Central o el Banco Central de Costa 
Rica, hasta un total de 20% en valores del sector de bancos que cuenten con garantía directa del 
estado costarricense, y el resto de la cartera debe estar en no menos de tres emisores o fondos 
diferentes, sin que ninguno de ellos supere el 10%. 
 
En los cálculos de los límites anteriores, se consideran como un solo emisor los valores emitidos o 
avalados por una misma entidad o las empresas de su grupo de interés económico. Así mismo se 
consideran los valores que formen parte de la cartera de contado más los valores que el fondo tenga 
derecho de adquirir por la contratación de operaciones a plazo, así como los reportos posición 
vendedor a plazo cuyo subyacente sea emitido por el mismo emisor o fondo. 
 
Los límites aquí establecidos deben cumplirse en forma diaria. El Superintendente puede, por 
acuerdo motivado, variar los porcentajes establecidos en este artículo hasta en un 25% del límite 
establecido, por un plazo máximo de tres meses. En todo caso debe informar al Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero de los casos en que haga uso de esta atribución. 
 
55. ARTÍCULO 57. OTROS LÍMITES PRUDENCIALES 
PARA FONDOS DIVERSIFICADOS 
 
Los fondos de inversión diversificados deben cumplir en forma diaria los siguientes límites 
prudenciales: 
 
a. Hasta un máximo de 20% del total de activos, en el conjunto de productos estructurados, sin 
embargo, la inversión en un mismo emisor no puede ser superior al 10% del total de activos. 
b. Hasta un máximo de 20% del total de activos en operaciones de reporto, como vendedor a 
plazo.  
c. Un fondo no puede invertir en valores accionarios o valores que den derecho a la suscripción 
de acciones, por encima del 10% de los valores accionarios en circulación de una misma entidad 
emisora. 
 
56. ARTÍCULO 58. FONDOS NO DIVERSIFICADOS 
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Las sociedades pueden constituir fondos no diversificados, que son aquellos que no cumplen con los 
límites establecidos en los artículos 56 y 57 de este Reglamento. 
 
Los fondos no diversificados deben incluir en su nombre la expresión “No Diversificado”. 
 
57. ARTÍCULO 59. LÍMITES ESPECIALES PARA LOS 
FONDOS DEL MERCADO DE DINERO 
 
Los fondos de mercado de dinero deben cumplir con los siguientes límites: 
 
a. Un mínimo de 85% del total de activos del fondo, en valores cuyos días al vencimiento no 
sean superiores a 360 días. Y un máximo de 15% en valores cuyos días al vencimiento no superen 
540 días. 
b. El plazo promedio ponderado de vencimiento de la cartera es igual o menor a 90 días. 
 
58. ARTÍCULO 60. COEFICIENTES MÍNIMOS DE 
LIQUIDEZ PARA FONDOS ABIERTOS 
 
Las políticas de administración y control de la liquidez del fondo deben estar establecidas en el 
prospecto. Estas políticas deben ser aprobadas por el comité de inversión de previo a su adopción. 
 
59. ARTÍCULO 61. REVELACIÓN DE POLÍTICAS 
SOBRE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 
 
Los fondos de inversión pueden establecer límites máximos de concentración por inversionista sobre 
el activo neto del fondo. Se debe revelar en el prospecto la política y el mecanismo previsto para su 
aplicación y control.  
 
60. ARTÍCULO 62. LÍMITES A LA CONCENTRACIÓN 
EN UNA MISMA EMISIÓN O VALOR 
 
En las políticas de inversión de un fondo se pueden establecer límites sobre los porcentajes máximos 
de participación en una sola emisión o valor como porcentaje de la emisión en circulación. 
 
61. ARTÍCULO 63. LÍMITES A LA SUSCRIPCIÓN DE 
NUEVAS PARTICIPACIONES 
 
En los prospectos de los fondos de inversión abiertos, se pueden establecer políticas en cuanto a la 
suspensión para suscribir nuevas participaciones, tanto para nuevos inversionistas como los que ya 
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participan en el fondo. En el caso de que no se establezca un límite en este sentido, se debe revelar 
dicha situación. 
 
La suspensión de la suscripción de nuevas participaciones no impide la reapertura del fondo una vez 
que se superen las condiciones establecidas. 
 
La sociedad administradora debe comunicar a los inversionistas la suspensión de suscripciones de 
las participaciones y la reapertura del fondo, con no menos de dos días hábiles de antelación, a través 
de un Comunicado de Hechos Relevantes. 
 
62. ARTÍCULO 64. COMPENSACIÓN POR 
REEMBOLSO ANTICIPADO 
 
Los fondos de inversión abiertos que no sean del mercado de dinero deben contar con mecanismos 
que reduzcan el riesgo de retiro anticipado y, en caso de que se presente éste, ha de conllevar una 
compensación para el fondo. Estos mecanismos deben adoptar alguna de las siguientes modalidades: 
 
a. Fondos de plazo definido con reinversión: Cada orden de inversión debe permanecer un 
periodo mínimo de tres meses, de conformidad con lo establecido en el prospecto del fondo. Si se 
solicita el reembolso parcial o total de las participaciones antes de cumplir dicho plazo, se debe 
aplicar una deducción como compensación por el reembolso anticipado, de al menos un cinco por 
ciento (5%) anualizado sobre el monto reembolsado y por los días pendientes para completar el 
plazo definido, o su equivalente en modalidad fija (flat). La compensación flat para un plazo de 
permanencia de tres meses en fondos en colones es de al menos 0,65% y en fondos en otras monedas 
de al menos 0,50%. Si el periodo de permanencia es mayor a tres meses, la compensación flat 
anterior se debe incrementar en forma proporcional al plazo que se defina en el prospecto del fondo. 
A lo sumo cinco días hábiles, previos o posteriores al cumplimiento del periodo mínimo de tres 
meses, según se indique en el prospecto, el inversionista puede solicitar el reembolso de sus 
participaciones sin tener que retribuir al fondo por el reembolso anticipado. Una vez pasados los 
cinco días sin que el cliente haya solicitado el reembolso, el monto que el inversionista mantenga en 
el fondo se renueva por el periodo mínimo de permanencia establecido en el prospecto y se continúa 
con el proceso descrito en este inciso en forma sucesiva. Si se establece un periodo mínimo de 
permanencia mayor a tres meses, se puede establecer en forma proporcional el periodo para solicitar 
el reembolso sin el pago de la compensación. 
b. Fondos con fecha focal. La inversión debe permanecer como mínimo hasta una fecha focal 
determinada en el prospecto. Desde que inician los aportes al fondo hasta la fecha focal debe mediar 
un lapso de al menos seis meses. 
Si se solicita el reembolso parcial o total de las participaciones antes de cumplir con la fecha focal 
establecida, se debe aplicar una deducción como compensación por el reembolso anticipado, de al 
menos un cinco por ciento (5%) anualizado sobre el monto reembolsado y por los días pendientes 
para completar la fecha focal del plan de inversión o su equivalente en modalidad fija (flat). La 
compensación flat para un plazo de permanencia de seis meses en fondos en colones es de al menos 
1,3% y en fondos en otras monedas de al menos 1%. Si el periodo de permanencia es mayor a seis 
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meses, la compensación flat anterior se debe incrementar en forma proporcional al plazo que se 
defina en el prospecto del fondo. 
Al llegar a la fecha focal, durante un lapso que debe ser indicado en el prospecto, pero que no debe 
ser mayor a diez días hábiles, el inversionista puede solicitar el reembolso de sus participaciones sin 
tener que retribuir al fondo por el reembolso anticipado. Una vez pasado este período, el monto que 
el inversionista mantenga en el fondo se renueva hasta la siguiente fecha focal y se continúa con el 
proceso descrito en este inciso en forma sucesiva. 
c. Fondos de plazo definido y liquidez posterior: Cada orden de inversión debe permanecer un 
periodo definido en el prospecto, el cual debe ser al menos de doce meses. Una vez que la orden de 
inversión cumpla con el plazo mínimo, la solicitud del reembolso puede ser realizada en cualquier 
momento. Si se solicita el reembolso parcial o total de las participaciones antes de cumplir el plazo 
mínimo indicado en el prospecto, se debe aplicar una deducción como compensación por el 
reembolso anticipado, de al menos un cinco por ciento (5%) anualizado sobre el monto reembolsado 
y por los días pendientes para completar el plazo definido o su equivalente en modalidad fija (flat). 
La compensación flat para fondos en colones es de al menos 2,6% y en fondos en otras monedas de 
al menos 2%. 
 Adicionalmente, los fondos de plazo definido y liquidez posterior deben realizar el 
reembolso de las participaciones en el plazo mínimo de cinco días hábiles (t + 5) siguientes a la 
solicitud del inversionista según lo dispuesto en el artículo 38, así como cumplir diariamente con el 
calce de plazos de activos y obligaciones a un mes, según los lineamientos establecidos mediante 
acuerdo por el Superintendente. 
 
La compensación prevista en este artículo también se cobrará cuando se trate de traslados de un 
fondo a otro administrado por una misma sociedad administradora. 
 
No procede el cobro de esta compensación, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones; 
cambio de la naturaleza (abierta o cerrada) del fondo o se den modificaciones del régimen de 
inversión, entendido como el cambio en las políticas de inversión; definición de los países y 
vehículos de estructuración para la adquisición de inmuebles en el exterior; la disminución en la 
periodicidad de distribución de los rendimientos; el aumento en las comisiones máximas establecidas 
en el prospecto; el aumento en el monto o plazo mínimo de inversión o permanencia; o el aumento 
del monto mínimo de cada serie, aumento o disminución del monto autorizado en fondos cerrados; 
aumento o disminución del nivel de endeudamiento autorizado en fondos cerrados; cambio en el 
esquema de compensación de reembolso anticipado, y lo indicado en el artículo 7 de este 
Reglamento. 
 
El porcentaje de compensación y las reglas de aplicación deben estar revelados en el prospecto del 
fondo. En todo caso, la compensación por retiro anticipado prevista en este artículo ingresará 
siempre al fondo de inversión. 
 
63. ARTÍCULO 65. PLAZO PARA ACATAMIENTO DE 
PORCENTAJES 
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Los porcentajes establecidos en los artículos 56, 57, 61, y 62 deben alcanzarse en el plazo de seis 
meses a partir del inicio de operaciones del fondo de inversión. Los límites establecidos en el 
artículo 48 y el calce de plazos de activos y obligaciones a un mes para los fondos de plazo definido 
y liquidez posterior indicados en el inciso c. del artículo 64 deben acatarse en forma inmediata. 
 
No se considera infracción el exceso sobre los límites establecidos en los artículos 48, 56, 57, 61, 62 
y el calce de plazos del inciso c. del artículo 64 que se deba a una de las causas que se citan a 
continuación: 
 
a. Cambios en su valoración. 
b. Cambio de calificación del emisor. 
c. Reducción del activo propio del fondo. 
d. Fusión de sociedades o cambios en la estructura del grupo. 
e. Reducción de los valores en circulación por parte de la sociedad emisora. 
f. Alteraciones en la composición de los grupos económicos de entidades. 
g. Los demás que el Superintendente establezca con carácter general, en atención al interés del 
mercado. 
 
Para estos casos la sociedad administradora debe presentar un plan de corrección para aprobación de 









FONDOS DE INVERSIÓN DE PRINCIPAL GARANTIZADO 
 
64. ARTÍCULO 66. CONCEPTO 
 
Los fondos de inversión de principal garantizado son fondos que cuentan con una garantía destinada 
a asegurar la obtención de hasta el 100% del monto nominal de cada participación al final del plazo 
del fondo. 
 
Los fondos de inversión de principal garantizado se constituyen como fondos cerrados y tienen un 
plazo fijo. 
65. ARTÍCULO 67. GARANTÍA 
 
Las garantías únicamente pueden ser otorgadas por una entidad bancaria o aseguradora nacional, o 
una entidad bancaria extranjera que cuenten con una calificación de riesgo de grado de inversión, 
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otorgada por una calificadora reconocida como nacional por la Comisión de Valores de Estados 
Unidos. 
 
Las garantías que se otorguen deben regir durante la vigencia del fondo de inversión, en el caso de 
ser necesaria su ejecución, el pago se debe realizar a más tardar cinco días hábiles posteriores al día 
de vencimiento del fondo. La garantía debe ser de tipo irrevocable no negociable. En el prospecto se 
deben revelar las condiciones de la garantía y las excepciones que se dispongan. 
 
El costo de la contratación de la garantía otorgada se hace con cargo al fondo de inversión. 
 
66. ARTÍCULO 68. LÍMITES PARA LA INVERSIÓN EN 
VALORES 
 
Ningún fondo de capital garantizado puede invertir en valores emitidos o avalados por un emisor del 
mismo grupo financiero o económico al que pertenece la sociedad garante. 
 
67. ARTÍCULO 69. BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios directos de la garantía son los inversionistas que forman parte del fondo al 






68. ARTÍCULO 70. CONCEPTO 
 
Los megafondos son patrimonios independientes cuyo activo se encuentra invertido exclusivamente 
en participaciones de otros fondos de inversión. 
 
69. ARTÍCULO 71. PLAZOS PARA EL REEMBOLSO 
EN EL CASO DE MEGAFONDOS 
 
En el caso de megafondos abiertos, el plazo mínimo de redención es de t + 5 y el máximo de t + 15. 
No obstante, aplican las mismas excepciones establecidas en el artículo 38 en relación con la 
posibilidad de que se establezcan en el prospecto plazos mayores para el reembolso en caso de 
solicitudes de reembolso provenientes de un mismo inversionista superior al 10% y de solicitudes 
provenientes de diferentes inversionistas que en su conjunto sean superiores al 25%. 
 
70. ARTÍCULO 72. LÍMITES MÍNIMOS DE 
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DIVERSIFICACIÓN APLICABLES A LOS MEGAFONDOS 
 
Los megafondos deben ajustarse a las siguientes reglas de diversificación: 
 
a. Hasta un máximo de 20% del total de sus activos en participaciones de un mismo fondo de 
inversión nacional o extranjero. 
b. En ningún caso las participaciones que posean de un fondo de inversión pueden representar 
más del 20% de los activos totales de ese fondo. 
c. Los megafondos que se constituyan como fondos abiertos no pueden invertir más del 50% de 
su activo en participaciones de fondos cerrados. 
 
El Superintendente puede por acuerdo motivado, variar los porcentajes establecidos en este artículo 
hasta en un 25% del límite establecido, por un plazo máximo de tres meses. En todo caso debe 










71. ARTÍCULO 73. CONCEPTO 
 
Los fondos de inversión inmobiliarios son patrimonios independientes que administran sociedades 
administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo 
primordial es la inversión en bienes inmuebles para su explotación en arrendamiento y 
complementariamente para su venta. 
 
Los fondos de inversión inmobiliarios se constituyen como fondos cerrados y sólo pueden asumir los 
riesgos inherentes a la actividad inmobiliaria y no los propios de las actividades que se realizan en 
los inmuebles. 
 
72. ARTÍCULO 74. NORMATIVA APLICABLE 
 
Los valores que formen parte de los activos de un fondo inmobiliario se rigen por la normativa 
aplicable a los fondos de inversión financieros dispuesta en el artículo 55 de este Reglamento. En 
cuanto a la diversificación, se debe revelar en el prospecto la política definida para el fondo. 
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CAPÍTULO II 
NORMATIVA PRUDENCIAL APLICABLE 
 
73. ARTÍCULO 75. ACTIVO NETO MÍNIMO 
 
Los fondos de inversión inmobiliarios deben contar con un activo neto mínimo de cinco millones de 
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en colones costarricenses al tipo de 
cambio de referencia de compra del Banco Central de Costa Rica. Este activo neto aplicará para los 
nuevos fondos que se constituyan. 
 
74. ARTÍCULO 76. MONTO MÍNIMO DE LA 
PARTICIPACIÓN 
 
El monto mínimo de la participación para los fondos que sólo invierte en bienes inmuebles ubicados 
en el territorio nacional, es de mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 
colones costarricenses al tipo de cambio de referencia de compra del Banco Central de Costa Rica. 
 
En el caso de los fondos que inviertan en bienes inmuebles ubicados fuera del territorio 
costarricense, el monto mínimo de la participación es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América o su equivalente en colones costarricenses al tipo de cambio de referencia de compra del 
Banco Central de Costa Rica. 
 
La cantidad mínima que un inversionista puede adquirir es de una participación. 
 
75. ARTÍCULO 77. ACTIVOS AUTORIZADOS 5 
 
Los fondos inmobiliarios sólo pueden invertir en bienes inmuebles construidos, ya sea dentro o fuera 
del territorio nacional, los cuales deben poseerse en concepto de propiedad y libres de derechos de 
usufructo, uso y habitación. 
 
En los casos en que la adquisición del inmueble conlleve la suscripción de contratos de crédito que 
utilicen fideicomisos de garantía de la operación, la sociedad administradora debe verificar que: a) el 
contrato de fideicomiso solo se utilice para garantizarle al acreedor el pago de la obligación, b) la 
independencia entre el fiduciario y la entidad acreedora, y c) que una vez que la obligación sea 
cancelada, el activo se traspase al fondo de inversión. El uso de este tipo de fideicomisos debe ser 
autorizado por la Asamblea de inversionistas y revelado en el prospecto del fondo de inversión. 
 
                                                  
5 Artículo modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 15 del acta de la 
sesión 819-2009, celebrada el 26 de noviembre del 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 238 del 8 de 
diciembre del 2009. 
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En el caso de inmuebles en el extranjero, éstos se pueden incorporar a través del uso de vehículos de 
estructuración como figuras societarias o fideicomisos, siempre y cuando sean exclusivos para ese 
fin. El Superintendente establecerá, por acuerdo, las revelaciones mínimas sobre la forma jurídica y 
tipo de estructura social, los participantes, sean éstos socios u otros que tengan relación directa o 
indirecta con el vehículo a utilizar, y los riesgos asociados a esta estructura. 
 
De conformidad con el artículo 19 de este Reglamento, los prospectos de fondos inmobiliarios que 
inviertan en el exterior deben revelar los riesgos inherentes en los mercados en donde se van a ubicar 
los activos y los riesgos específicos de las adquisiciones realizadas en cada país según lo establecido 
en la guía del prospecto. 
 
Asimismo pueden invertir en valores financieros autorizados de conformidad con lo establecido en 
este Reglamento. 
 
76. ARTÍCULO 78. DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVOS 
 
Las inversiones del fondo están sujetas a las siguientes reglas de diversificación: 
a. Al menos el 80% del promedio anual de los saldos mensuales de los activos del fondo debe 
estar invertido en bienes inmuebles. 
b. El restante porcentaje debe ser mantenido en efectivo en cuenta corriente para las 
necesidades de caja o invertido en valores de oferta pública. 
 
77. ARTÍCULO 79. LIMITACIONES EN MATERIA DE 
INGRESOS 
 
No más de un 25% de los ingresos mensuales del fondo puede provenir de una misma persona física 
o jurídica o de personas pertenecientes al mismo grupo financiero o económico. 
 
78. ARTÍCULO 80. FONDOS INMOBILIARIOS NO 
DIVERSIFICADOS 
 
Las sociedades administradoras pueden constituir fondos inmobiliarios no diversificados, los cuales 
pueden tener un límite de concentración de ingresos superior al establecido en el artículo 79. 
 
Los fondos inmobiliarios no diversificados deben incluir en su nombre la expresión “Fondo 
Inmobiliario No Diversificado”. 
 
79. ARTÍCULO 81. PLAZOS PARA ACATAMIENTO DE 
PORCENTAJES 
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Los porcentajes establecidos en los artículos 78 y 79 deben alcanzarse en el plazo de tres años 
contados a partir del inicio de operaciones del fondo. 
 
En el caso de que no se alcancen los porcentajes en el plazo indicado o que posteriormente éstos se 
dejen de cumplir por más de seis meses, la sociedad administradora está obligada a comunicarlo a 
los inversionistas mediante un Comunicado de Hechos Relevantes en el plazo establecido en la 
normativa. 
 
Una vez transcurridos el plazo de tres años o el periodo de seis meses sin haber alcanzado los 
porcentajes mínimos, la sociedad debe convocar a una asamblea de inversionistas para que se les 
comunique el exceso presentado y aprueben el plan de acción respectivo. 
 
Si al término del plazo de tres años de autorizado el fondo inmobiliario no posee como parte de sus 
activos inversiones en bienes inmuebles, debe procederse a la modificación del fondo para que se 
ajuste a la normativa requerida a los fondos financieros o proceda a la desinscripción del fondo, 






80. ARTÍCULO 82. FORMA DE ADQUISICIÓN DE 
INMUEBLES 
 
La adquisición de bienes inmuebles requiere de valoraciones previas de conformidad con las reglas 
establecidas en el artículo 87. La valoración inicial que se adopte se utilizará únicamente como 
referencia para la compra y no podrá emplearse para las actualizaciones a las que se refiere el 
artículo 87. 
 
En ningún caso el valor de compra puede exceder el precio fijado en aquella valoración que se 
adopte más los honorarios por servicios legales, los impuestos y costos registrales por traspaso de 
propiedades y otros costos directamente atribuibles a la transacción de compra. 
 
Si entre la valoración menor y el costo de adquisición del activo, se presenta una diferencia superior 
al diez por ciento (10%), la sociedad debe obtener una nueva valoración, en el plazo de un mes 
posterior a la fecha de adquisición, la que debe ser realizada por profesionales no relacionados con 
los que elaboraron las valoraciones de compra. 
 
Los equipos, tales como ascensores o aire acondicionado, y el mobiliario que son parte integrante de 
un edificio, se deben considerar en las valoraciones y no deben ser reconocidos en forma separada. 
Cuando los contratos de arrendamiento incorporen otro mobiliario, la sociedad administradora lo 
debe reconocer según lo dispuesto en las normas de contabilidad definidas por el Consejo Nacional 
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de Supervisión del Sistema Financiero. La adquisición posterior de este tipo de equipo o mobiliario 
se debe tratar como una mejora o reparación del inmueble, según lo indicado en el artículo 84 del 
Reglamento. 
 
81. ARTÍCULO 83. SEGURO DE INMUEBLES 
 
La sociedad administradora es responsable de suscribir con cargo al fondo, todos los seguros que 
estime necesarios para la adecuada protección de los inversionistas en relación con los inmuebles 




82. ARTÍCULO 84. LÍMITES A REPARACIONES, 
REMODELACIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES DE 
INMUEBLES 
 
Las sociedades administradoras pueden efectuar, con cargo al fondo, reparaciones, remodelaciones y 
mejoras a los inmuebles que adquieran; asimismo, se pueden realizar ampliaciones a los inmuebles 
adquiridos. El costo acumulado de las reparaciones, remodelaciones, mejoras y ampliaciones en los 
últimos doce meses móviles, debe ser igual o menor a un 15% del valor del inmueble. 
 
Pueden realizarse reparaciones, remodelaciones, mejoras y ampliaciones por porcentajes mayores, 
siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: 
 
a. El monto no supere el 100% del valor de la última valoración anual del inmueble. 
b. Se cuente con el acuerdo de la asamblea de inversionistas. 
c. No pueden ser financiados con cargo al fondo durante el periodo de construcción. 
d. En el caso de ampliaciones, debe responder a una necesidad de expansión de un arrendatario 
del inmueble y éste haya confirmado el uso que se dará al área que se desea ampliar. 
e. En el caso de ampliaciones, se cuenten con los estudios de factibilidad y viabilidad 
financiera. 
 
Las obras superiores a un 15% deben ser realizadas por un tercero libre de conflicto de interés con la 
sociedad administradora, sus socios, directivos y empleados, así como a las personas que formen 
parte de su grupo de interés económico, de conformidad con la definición establecida en este 
Reglamento. Tampoco pueden ser realizadas por inquilinos del fondo o inquilinos de otros fondos 
inmobiliarios administrados por la misma sociedad administradora. 
 
En los prospectos de los fondos de inversión inmobiliarios se pueden establecer lineamientos sobre 
la creación y uso de reservas. Estos lineamientos deben ser aprobados por la asamblea de 
inversionistas y deben considerar lo dispuesto en las normas de contabilidad definidas por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. El uso de reservas debe estar relacionado con el 
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mantenimiento y reparación de los activos del fondo y no debe incluir mecanismos que pretendan 
garantizar al inversionista un rendimiento determinado. 
 
83. ARTÍCULO 85. LIMITACIONES EN MATERIA DE 
VENTA 
 
Los bienes inmuebles que integren los activos del fondo no pueden enajenarse si no hasta 
transcurridos tres años contados desde su inscripción a nombre del fondo. 
 
Sin embargo, por medio de la asamblea de inversionistas se puede autorizar la venta de un inmueble 
en un periodo menor a tres años. Como parte del acta de la asamblea, se debe dejar evidencia del 
impacto que se espera en el patrimonio de los inversionistas por la venta acordada. 
 
84. ARTÍCULO 86. PROHIBICIONES RELATIVAS AL 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 
 
Ni los inversionistas ni las personas físicas o jurídicas vinculadas con ellos o que conformen un 
mismo grupo de interés económico, pueden ser arrendatarios de los bienes inmuebles que integren 
los activos del fondo. Para estos efectos, rige la definición de grupo económico establecida en el 
artículo 108 de este Reglamento. 
 
La sociedad administradora y las entidades que forman parte de su grupo de interés económico, 
pueden ser arrendatarios del fondo, siempre y cuando no generen, en su conjunto, más de un 5% de 
los ingresos mensuales del fondo. La revelación de un nuevo contrato con estas entidades debe 






85. ARTÍCULO 87. VALORACIÓN DE INMUEBLES 
 
Deben existir dos valoraciones de cada inmueble: 
a. Valoración por parte de un perito incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica o el colegio respectivo en el país en donde se ubique el inmueble, si corresponde. 
b. Valoración por parte de un profesional en finanzas. 
 
Las valoraciones no pueden tener una antigüedad superior a seis meses. Los inversionistas tendrán 
acceso a las valoraciones de los inmuebles. 
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El valor final del inmueble es el menor valor de los consignados en estas valoraciones. El 
Superintendente establecerá el contenido mínimo de las valoraciones. 
 
En el plazo de cinco días hábiles posteriores a la compra de un inmueble, la sociedad administradora 
debe remitir a la Superintendencia General de Valores las valoraciones respectivas.  
 
El comité de inversión debe analizar la información contenida en las valoraciones de los inmuebles y 
asentar en su libro de actas las evaluaciones y decisiones que al respecto se tomen. Las actas deben 
hacer referencia a la documentación técnica que se utilice. 
 
86. ARTÍCULO 88. PLAZO PARA LA VALORACIÓN DE 
INMUEBLES 
 
Los bienes inmuebles deben valorarse al menos una vez al año, para lo cual se debe considerar la 
fecha de compra de cada inmueble. La existencia de una opción de compra en los contratos de 















87. ARTÍCULO 89. CONCEPTO 
 
Los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario son patrimonios independientes que administran 
sociedades administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo 
objetivo primordial es la inversión en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y 
construcción, para su conclusión y venta, o arrendamiento. 
 
En forma complementaria, los fondos de desarrollo pueden adquirir terrenos o bienes inmuebles para 
la generación de plusvalías o para arrendamiento. 
Las actividades para el desarrollo de los proyectos deben ser realizadas por profesionales o empresas 
especializadas con, al menos, tres años de experiencia en desarrollo de proyectos inmobiliarios, en 
proyectos de una magnitud económica similar, contratadas por la sociedad administradora por cuenta 
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del fondo de inversión, de manera que la sociedad administradora no realice actividades ajenas a su 
objeto exclusivo. Estos profesionales o empresas especializadas no deben pertenecer al grupo 
financiero del que forma parte la sociedad administradora. 
 
Los fondos de desarrollo inmobiliario se constituyen como fondos cerrados y son de oferta pública 
restringida, de conformidad con la definición del Reglamento de Oferta Pública de Valores. 
 
88. ARTÍCULO 90. NORMATIVA APLICABLE 
 
Los valores que formen parte de los activos de un fondo de desarrollo inmobiliario se rigen por la 
normativa aplicable a los fondos de inversión financieros dispuesta en el artículo 55 este 
Reglamento. En cuanto a la diversificación, se debe revelar en el prospecto la política definida para 
el fondo. 
 
Los bienes inmuebles que se mantengan para el arrendamiento y aquellos que se hayan concluido, se 
rigen por la normativa aplicable para las valoraciones de inmuebles y contratación de seguros de 
fondos inmobiliarios dispuesta en este Reglamento. 
 
Adicionalmente, la sociedad administradora y las entidades que forman parte de su grupo de interés 
económico, pueden ser arrendatarios de los bienes inmuebles del fondo, siempre y cuando no 








NORMATIVA PRUDENCIAL APLICABLE 
 
89. ARTÍCULO 91. ACTIVO NETO MÍNIMO 
 
Los fondos de desarrollo inmobiliario deben contar con un activo neto mínimo de cinco millones de 
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en colones costarricenses al tipo de 
cambio de referencia de compra del Banco Central de Costa Rica. 
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90. ARTÍCULO 92. MONTO MÍNIMO DE LA 
PARTICIPACIÓN6 
 
El monto mínimo de la participación es de mil dólares de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en colones costarricenses al tipo de cambio de referencia de compra del Banco Central 
de Costa Rica. 
 
La cantidad mínima que un inversionista debe mantener invertido en el fondo es de cincuenta 
participaciones. 
 
Las sociedades administradoras de fondos de inversión y los puestos de bolsa, deben verificar al 
momento en que un inversionista adquiere participaciones, en mercado primario o mercado 
secundario, que éste posea, una vez que se ejecute la transacción, la cantidad mínima de 
participaciones requerida en el párrafo anterior. 
 
De igual manera, los puestos de bolsa deben verificar al momento en que un inversionista solicite la 
venta de participaciones en el mercado secundario, que el inversionista posea luego de ejecutar la 
venta, la cantidad mínima de participaciones requerida. En caso contrario, el puesto de bolsa debe 
abstenerse a realizar la transacción. 
 
La verificación de la cantidad de participaciones del inversionista se debe documentar en el 
expediente del cliente y debe contener como mínimo una copia del estado de cuenta o una constancia 
de la custodia de las participaciones. 
 
91. ARTÍCULO 93. ACTIVOS AUTORIZADOS 
 
Los fondos de desarrollo inmobiliario pueden invertir en todo tipo de proyectos inmobiliarios en 
distintas fases de diseño y construcción, dentro o fuera del territorio nacional. 
 
Los proyectos inmobiliarios pueden estar localizados en propiedades ubicadas en todo o en parte en 
concesiones otorgadas en la zona marítimo-terrestre. En estos casos, debe revelarse en el prospecto 
las condiciones, el plazo y las limitaciones de la concesión. 
 
Asimismo como parte del proyecto se pueden considerar activos intangibles y otros tipos de 
concesiones o derechos de usufructo o de explotación, siempre y cuando estén estrictamente 
relacionados con el proyecto y se revele claramente en el prospecto el alcance, las limitaciones y 
condiciones de los activos considerados. 
 
                                                  
6 Artículo modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 
6 del acta de la sesión 794-2009, celebrada el 24 de julio del 2009. Publicado en la Gaceta No. 155 
del 11 de agosto del 2009. 
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Los activos del proyecto se pueden incorporar a través del uso de vehículos de estructuración como 
figuras societarias o fideicomisos, siempre y cuando sean exclusivos para ese fin. El Superintendente 
establecerá, por acuerdo, las revelaciones mínimas sobre la forma jurídica y tipo de estructura social, 
los participantes, sean éstos socios u otros que tengan relación directa o indirecta con el vehículo a 
utilizar y los riesgos asociados a esta estructura. 
 
El uso de estas figuras no exime a la sociedad administradora de su responsabilidad solidaria frente a 
los inversionistas establecida en el artículo 73 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
 
Asimismo pueden invertir en valores financieros autorizados, de conformidad con lo establecido en 
este Reglamento. 
 
92. ARTÍCULO 94. REVELACIONES EN EL 
PROSPECTO DEL FONDO DE DESARROLLO 
 
En forma adicional a lo establecido en el artículo 19 de este Reglamento, el prospecto debe incluir: 
a. Políticas de diversificación que consideren como mínimo: cantidad de proyectos que se 
proponen, distribución geográfica y tipo de proyectos deseables para incorporar en el fondo. 
b. Riesgos de los sectores y actividades económicas, en que se propone invertir. 
c. Tipo de activos que pueden formar parte de los proyectos de desarrollo inmobiliarios. 
d. Si el fondo puede participar en negocios conjuntos con otros fondos de inversión o personas 
físicas o jurídicas. 
e. Si las empresas del mismo grupo financiero al que pertenece la sociedad administradora o sus 
socios, participarán como inversionistas del fondo o de los proyectos y las condiciones bajo las 
cuales se regirán. 
f. Descripción de la metodología y supuestos utilizados para la valoración de los proyectos de 
desarrollo inmobiliario. El detalle de la metodología aplicada a cada proyecto debe incorporarse 
como parte del adenda. 
g. Indicar que las plusvalías o minusvalías que se determinen en la valoración de los proyectos 
se consideran para efectos informativos, y no deben ser registradas como ajustes al valor del activo 
neto del fondo, a menos que se determine que se ha presentado un deterioro en el valor de los 
activos, según lo dispuesto en la normativa contable aplicable. 
 
En caso de que se establezcan lineamientos sobre la creación y uso de reservas, deben ser revelados 
en el prospecto y aprobados por la asamblea de inversionistas, así como considerar lo dispuesto en 
las normas de contabilidad definidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
El uso de reservas debe estar relacionado con el mantenimiento y reparación de los activos del fondo 






   
    
 
 
- 205 - 
 
93. ARTÍCULO 95. ADENDA AL PROSPECTO 
 
De previo a su incorporación al fondo, para cada proyecto se requiere un adenda que resuma las 
principales características. El adenda debe contener al menos: 
 
a. Identificación de los participantes designados para el desarrollo del proyecto. 
b. Descripción de las relaciones, responsabilidades y los riesgos contractuales inherentes a su 
consecución. 
c. Descripción general del proyecto y la fase en que se encuentra. 
d. Aspectos técnicos, legales y financieros. 
e. Estrategia de financiamiento para el desarrollo de la obra, incluyendo la posibilidad de 
preventa. En caso de la existencia de negocios conjuntos con otros fondos de inversión o personas 
físicas o jurídicas, deben indicarse las responsabilidades de los participantes, los riesgos de este tipo 
de operaciones y los porcentajes de participación. 
f. Mecanismos previstos para la comercialización y venta del activo. 
g. Detalle de la metodología y supuestos aplicados para la valoración del proyecto. 
h. Descripción de las condiciones de uso, limitaciones, restricciones o compromisos 
relacionados con los activos que formen parte del proyecto de desarrollo. 
i.  Descripción de los riesgos específicos del proyecto a desarrollar, así como los riesgos 
específicos de los activos que presenten algún tipo de característica especial indicada en el inciso h. 
anterior. 
 
El comité de inversión debe analizar la información que será incluida en el adenda del proyecto y 
asentar en su libro de actas las evaluaciones y decisiones que al respecto se tomen. Las actas deben 
hacer referencia a la documentación técnica que se utilice. 
 
Este adenda debe estar disponible para los inversionistas y debe ser presentado a la Superintendencia 
para su inclusión en el Registro Nacional de Valores e Intermediaros. 
 
El Superintendente emitirá una guía para la elaboración del adenda en la cual desarrolle su contenido 
mínimo. La Superintendencia no emitirá una autorización, criterio u opinión sobre la exactitud, 
suficiencia o razonabilidad de la información revelada por las sociedades administradoras en los 
adenda de los proyectos. 
 
94. ARTÍCULO 96. INFORME DE AVANCE Y DE 
CIERRE DEL PROYECTO 
 
Sin perjuicio de lo que se disponga en el prospecto o acordara la asamblea de inversionistas, con una 
periodicidad trimestral, se debe realizar y remitir a la Superintendencia un informe del avance de 
cada proyecto por parte de un profesional o fiscalizador independiente. Los inversionistas tendrán 
acceso a estos informes de avance. 
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El Superintendente puede establecer el contenido mínimo de los informes, así como los medios y 
plazos para que la sociedad administradora comunique a los inversionistas la disponibilidad de 
dichos avances. 
 
El último informe de avance corresponderá al informe de cierre del proyecto, con el fin de cumplir 
adecuadamente con el proceso de desarrollo de la obra. 
 
95. ARTÍCULO 97. MODIFICACIONES A LOS ADENDA 
DE LOS PROYECTOS 
 
Las modificaciones a la información contenida en el adenda de cada proyecto del fondo de desarrollo 
inmobiliario requieren de la comunicación previa a los inversionistas, en donde se identifique la 
información que se modifica y las razones que motivaron el cambio. Una copia de la comunicación a 
los inversionistas debe ser remitida a la Superintendencia, junto con una copia del adenda 
actualizado. 
 
Las modificaciones a la información del adenda que no se encuentren comprendidas dentro de los 
lineamientos establecidos en el prospecto del fondo, requieren de la autorización previa por parte de 
la asamblea de inversionistas y la modificación del prospecto, para lo que se debe cumplir con lo 









96. ARTÍCULO 98. ENTIDADES 
COMERCIALIZADORAS 
 
Pueden comercializar fondos de inversión: 
a. Las sociedades administradoras de fondos de inversión constituidos bajo la legislación 
costarricense. 
b. Los puestos de bolsa constituidos bajo la legislación costarricense. 
 
c. Los intermediaros financieros supervisados por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras. 
d. Sociedades administradoras del país de origen del fondo por medio de una sucursal, la cual 
debe ajustarse a lo dispuesto en el Código de Comercio y la regulación que le sea aplicable. 
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e. Las sociedades anónimas constituidas bajo la legislación costarricense, cuyo objeto exclusivo 
sea la comercialización de fondos de inversión. 
 
Las entidades a las que se refieren los incisos anteriores, cuando corresponda, deben contar con la 
autorización de comercialización del gestor o administrador del fondo. Las entidades de los incisos 
d. y e. deben contar con el capital mínimo establecido para las sociedades administradoras de fondos 
de inversión y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 102 de este Reglamento. 
 
Las entidades señaladas en el inciso c. deben aportar una certificación notarial del acuerdo de su 
junta directiva, en la que reconoce y acepta sus obligaciones y los riesgos derivados de la actividad 
de comercialización. 
 
La comisión por los servicios de comercialización, en el caso de fondos constituidos bajo la 
legislación costarricense, se debe someter a lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de este Reglamento. 
 
97. ARTÍCULO 99. CONDICIONES REQUERIDAS A 
LOS FONDOS EXTRANJEROS PARA HACER OFERTA 
PÚBLICA 
 
Los fondos de inversión extranjeros que pueden hacer oferta pública deben cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 
a. Estar autorizado para realizar oferta pública de valores por un órgano regulador que sea 
miembro de IOSCO. 
b. En el caso de fondos financieros, cumplir con las mismas reglas de endeudamiento y 
diversificación establecidas para los fondos registrados en Estados Unidos, fondos “armonizados”, 
de acuerdo con la definición que de éstos hacen las directivas dictadas por la Unión Europea, o 
fondos costarricenses, de conformidad con lo establecido en este Reglamento. 
c. En el caso de fondos inmobiliarios, se permite la comercialización de los fondos autorizados 
en Estados Unidos, España, México, Colombia, Chile, Canadá, Brasil, Inglaterra, Francia, Holanda, 
Australia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Suiza, Portugal, Japón y Hong Kong. 
d. Contar con un gestor o administrador con una experiencia mínima de tres años en 
administración de portafolios. 
e. Contar con una entidad de custodia independiente del administrador. 
f. Contar con un plazo mínimo de operación de un año para el fondo de inversión, y que el 
patrimonio del fondo sea al menos de veinte (20) millones de dólares de los Estados Unidos de 
América o equivalente en otra moneda. 
g. Contar con agente de pago para el cobro de las participaciones, el pago a los inversionistas, 
así como para el reembolso de las participaciones que aseguren el traslado directo de estos recursos a 
la entidad de custodia respectiva. El agente de pago puede ser un banco, un custodio o un puesto de 
bolsa constituidos bajo la legislación costarricense, o el agente de pago domiciliado en el exterior 
designado en el prospecto del fondo. 
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98. ARTÍCULO 100. REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN 
 
Para la autorización de fondos extranjeros se deben presentar los siguientes documentos: 
 
a. Solicitud suscrita por el representante legal de la sociedad comercializadora. 
b. Declaración jurada, rendida ante notario público por el representante legal de la entidad 
comercializadora, del cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo anterior y sobre la 
validez y vigencia del prospecto.  
c. Dos ejemplares del prospecto o folleto informativo del fondo. 
d. Resumen de las principales características del prospecto, las comisiones existentes, los 
mecanismos de pago y las diferencias entre la legislación bajo la cual se constituyó el fondo que se 
comercializará y la costarricense. El Superintendente puede establecer el contenido mínimo para este 
resumen. 
e. Copia del último informe anual del fondo presentado ante el órgano regulador del país de 
origen. 
f. En el caso de que la entidad comercializadora tenga a su vez contratos de comercialización 
con otras entidades comercializadoras locales, en la solicitud se debe aclarar si la solicitud de 
autorización también comprende a dichas entidades. 
 
La información requerida en los incisos c. y e. se debe presentar en idioma español o inglés. 
 
99. ARTÍCULO 101. RESPONSABILIDAD DE LAS 
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS 
 
La relación entre la sociedad administradora y la entidad comercializadora se rige por los contratos 
que suscriban y las disposiciones legales correspondientes. En virtud de la responsabilidad solidaria 
de la sociedad administradora y la entidad comercializadora frente a los inversionistas, según lo 
determina la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la sociedad administradora debe verificar que 
las entidades que contrate cumplan con los requisitos humanos y técnicos necesarios para garantizar 




OBLIGACIONES Y SUPERVISIÓN 
 
100. ARTÍCULO 102. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
COMERCIALIZADORA 
 
Las entidades comercializadoras están sujetas a las siguientes obligaciones: 
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a. Respetar las disposiciones que regulan la publicidad de los fondos de inversión, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 106 y 107 de este Reglamento. 
b. Suministrar a la Superintendencia General de Valores la información que ésta le requiera 
para la protección de los inversionistas. 
c. Respetar el perfil de inversionista establecido en el fondo que comercializa. 
d. Asesorar y suministrar a sus clientes toda la información disponible sobre los fondos 
comercializados, cuando pueda ser relevante para que adopten las decisiones de inversión, en los 
términos del artículo 109 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
e. Respetar las disposiciones contenidas en la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades conexas, y la normativa relacionada emitida 
por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
 
Adicionalmente, las entidades que realicen oferta pública de fondos extranjeros están sujetas a: 
 
f. Realizar, por medio del agente de pago, los movimientos de inversión o retiro de los 
inversionistas. 
g. Poner a disposición de los inversionistas locales y de la Superintendencia General de 
Valores, la información que el administrador o gestor debe proveer a los inversionistas del país de 
origen, con la misma periodicidad y plazo de entrega. La entidad comercializadora debe hacer 
público el precio de la participación o precio de cotización en su país de origen por los medios y en 
los plazos que establezca el Superintendente. En el caso de que la entidad comercializadora tenga a 
su vez contratos de comercialización con otras entidades, esta responsabilidad recae en el 
comercializador principal. 
 
La información requerida en los incisos b. y g. se debe presentar en idioma español o inglés. 
 
101. ARTÍCULO 103. COMPETENCIA PARA LA 
SUPERVISIÓN 
 
La Superintendencia tiene plena competencia para supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte 
de la entidad comercializadora o de las otras entidades para las que a su vez se hayan firmado 
contratos de comercialización, de las obligaciones a que queda sujeta de conformidad con el artículo 
102 de este Reglamento. 
 
Las entidades comercializadoras quedan sujetas a las sanciones administrativas que puedan 
corresponderle en el ejercicio de esta actividad, de conformidad con la Ley Reguladora del Mercado 
de Valores. 
 
La Superintendencia puede proponer al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, la 
revocación de la autorización para comercializar o la suspensión de la oferta pública, en caso de la 
violación de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que rigen la comercialización 
del fondo. La revocación o suspensión indicadas no eximen a la entidad comercializadora de sus 
deberes de información y reembolso. 
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En los casos en que el administrador o gestor de un fondo extranjero es suspendido en su país de 
origen, la entidad comercializadora en Costa Rica debe comunicar mediante un Hecho Relevante 




EJECUTIVOS DE VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN 
 
102. ARTÍCULO 104. ADMINISTRACIÓN DE VENTAS Y 
MERCADEO 
 
La Junta Directiva de la sociedad administradora debe aprobar políticas y procedimientos para la 
administración de ventas y mercadeo, que satisfagan al menos los siguientes lineamientos para: 
a. Identificación del perfil del inversionista. 
b. Contratación de los ejecutivos de venta. 
c. Capacitación del personal en el área de ventas y mercadeo. 
d. Sistemas de control destinados a evitar una promoción engañosa para el cliente. 
e. Atención al inversionista en cuanto a reclamos y consultas. 
 
103. ARTÍCULO 105. REQUISITOS DE LOS EJECUTIVOS 
DE VENTA 
 
La oferta de fondos de inversión nacionales o extranjeros, en el territorio costarricense, debe ser 
realizada por personas que cuenten con la credencial de ejecutivo de fondos de inversión o agentes 
de bolsa autorizados. 
 
Los ejecutivos actúan en nombre, por cuenta y responsabilidad de la sociedad administradora o 
entidad comercializadora. Al ejecutivo le compete, al menos, la promoción y divulgación de los 
fondos de inversión, la asesoría al inversionista, y la identificación del perfil del cliente. 
 
El ejecutivo debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a. Ser mayor de edad. 
b. Haber aprobado bachillerato secundario. 
c. Contar con la credencial de Ejecutivo de Venta de Fondos, otorgada por una entidad 
reconocida por la Superintendencia General de Valores. Para tal reconocimiento, la entidad debe 
presentar el programa de estudios, la lista y atestados de los instructores y las metodologías de 
instrucción. 
d. No haber estado sancionado, ni en vía administrativa ni en vía penal, por falta o delitos 
relacionados con el mercado de valores, durante los últimos cuatro años. 
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TÍTULO VIII 
PUBLICIDAD DE SOCIEDADES ADMINISTRADORAS Y FONDOS DE 
INVERSIÓN 
 
104. ARTÍCULO 106. PRINCIPIO GENERAL 
 
La publicidad sobre las sociedades administradoras de fondos de inversión, entidades 
comercializadoras y los fondos de inversión, no debe ser falsa ni inducir a error a los inversionistas. 
Debe ser exacta, suficiente, presentarse de forma que resulte comprensible para los clientes a los 
cuales se dirige el fondo, y no debe minimizar u ocultar advertencias importantes. 
 
Las sociedades administradoras y entidades comercializadoras deben mantener disponible en sus 
oficinas una copia de toda la publicidad realizada en los dos últimos años. 
 
105. ARTÍCULO 107. LEYENDAS BÁSICAS Y 
RENDIMIENTOS 
 
Toda publicidad que se realice sobre cualquier fondo de inversión independientemente del medio 
(radio, televisión, prensa escrita, correo electrónico y sitios web, entre otros) debe incorporar las 
leyendas que el Superintendente defina mediante acuerdo. Este puede establecer normas de diseño 
para las leyendas, con el propósito de asegurar que sean legibles. 
 
Mediante acuerdo el Superintendente, puede definir la metodología para el cálculo de los 










106. ARTÍCULO 108. GRUPO ECONÓMICO 
 
Para los efectos del presente Reglamento, se entiende que pertenecen al mismo grupo económico de 
una persona física o jurídica: 
 
a. En el caso de persona física: el cónyuge, los ascendientes y descendientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad y afinidad. 
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b. Las sociedades en las cuales la persona física o jurídica ostente al menos un 15% del capital 
accionario. 
c. Las sociedades que cuenten con el mismo apoderado generalísimo, gerente o presidente o si 
tienen en común un número de directores que representan el 30% o más de los integrantes del 
órgano directivo. 
d. En el caso de personas jurídicas: las sociedades en las cuales los socios que ostenten al 
menos el 15% de su capital y apoderados generalísimos, posean una participación accionaria de al 
menos el 15%, salvo prueba en contrario. 
 
107. ARTÍCULO 109. TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES 
 
La Superintendencia revisará las solicitudes, la información y documentación que debe 
acompañarlas dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. 
 
Si la solicitud o la documentación presentada estuviesen incompletas, la Superintendencia apercibirá 
por una única vez y por escrito al solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles 
subsane las omisiones detectadas. Este plazo puede ser prorrogado hasta por veinte (20) días hábiles 
por el Superintendente, previa justificación por parte de la entidad. Si el solicitante no cumpliera en 
el plazo previsto, la solicitud se denegará. Si el solicitante no cumple en forma completa y 
correctamente con la prevención, la Superintendencia puede pronunciarse una vez más sobre la 
documentación presentada, siempre y cuando sus observaciones se deriven de las que fueron 
comunicadas inicialmente o de información que no había sido aportada. Si en esta segunda 
oportunidad el solicitante no cumple, la solicitud se denegará. Las prevenciones suspenderán el 
plazo de la Superintendencia para resolver. 
 
Para efectos de los trámites aquí establecidos, los documentos legales no pueden tener una 
antigüedad mayor a tres meses con respecto a la fecha de presentación de la solicitud. 
 
El Superintendente es competente para conocer y resolver las autorizaciones establecidas en el 
presente Reglamento. No obstante, el Intendente tiene competencia para autorizar los actos indicados 
a continuación: 
 
a. Autorización o denegación de prórroga para presentar los requisitos finales indicados en los 
artículos 4, 16 y 100. 
b. Autorización o denegación de prórroga para realizar el comunicado a los inversionistas sobre 
el derecho a receso, indicado en el inciso d. de los artículos 7 y 26, respectivamente. 
 
c. Autorización o denegación de prórroga para ampliar el plazo del mecanismo para proveer de 
liquidez a los inversionistas de fondos cerrados, indicado en el inciso e. de los artículos 7, 25 y 26, 
respectivamente. 
d. Autorización o denegación de prórroga para ampliar el plazo de inicio de operaciones de un 
fondo de inversión, según lo dispuesto en el artículo 17. 
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e. Autorización o denegación de modificaciones al prospecto de los fondos de inversión, según 
lo dispuesto en el artículo 25. 
 
Las prórrogas indicadas en los incisos a., b., c. y d. anteriores se otorgarán hasta por un plazo igual al 
original, siempre y cuando la sociedad solicite en tiempo la prórroga en forma justificada. 
 
El Superintendente debe brindar un informe mensual al Consejo Nacional de Supervisión de Sistema 
Financiero sobre las autorizaciones conferidas, sobre las solicitudes denegadas y su fundamento, así 
como los archivos de solicitudes que realicen. 
 
108. ARTÍCULO 110. CUSTODIA DE DOCUMENTOS 
 
Las sociedades administradoras y las entidades comercializadoras deben mantener la documentación 
de los fondos que administran o comercializan por un plazo mínimo de cinco años. Tratándose de 
documentación emitida por medios físicos, ésta puede mantenerse en el domicilio fiscal o en el lugar 
de depósito que se estime apropiado, pero ello no exime a la sociedad o entidad de su 
responsabilidad de custodia y, en consecuencia, de su obligación de velar por la integridad y 
seguridad de la documentación. 
 
En todo caso, la información debe estar disponible cuando la Superintendencia lo requiera en el 
domicilio fiscal de la sociedad o entidad comercializadora, en el plazo máximo de un día hábil. 
 
El Superintendente establecerá los requerimientos mínimos para mantener la documentación en 
medios electrónicos. 
 
109. ARTÍCULO 111. DEROGATORIAS 
 
Se deroga el “Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión”, 
aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 28 del 
acta de la sesión 569-2006, celebrada el 6 de abril del 2006, y publicado en La Gaceta No. 87 del 8 
de mayo del 2006. 
 
110. ARTÍCULO 112. VIGENCIA 
 
Rige a partir de su publicación en el diario oficial “La Gaceta”. 
 
111. TRANSITORIO I. 
 
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, las sociedades 
administradoras deben haber aprobado la actualización de las políticas sobre conflicto de interés, 
según lo establecido en el artículo 29. 
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112. TRANSITORIO II. 
 
En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, las sociedades 
administradoras deben cumplir con lo siguiente: 
a. En los fondos inmobiliarios, cumplir con el límite para reparaciones, remodelaciones, 
mejoras y ampliaciones dispuesto en el artículo 84. Para aquellas reparaciones, remodelaciones, 
mejoras y ampliaciones que se encuentren en proceso y que superen el límite del 15% se debe 
cumplir con lo dispuesto en dicho artículo. 
b. En los fondos de desarrollo inmobiliario, realizar la modificación al prospecto para incluir las 
relevaciones sobre la metodología y supuestos de valoración de proyectos, según lo dispuesto en el 
inciso f. del artículo 94. 
 
113. TRANSITORIO III. 
 
Durante el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, la autorización 
de nuevos fondos o modificación de prospectos, se realizará con presentación de la información en 
formato físico y sujeto a la autorización previa, según lo dispuesto en los artículos 16 y 25 
respectivamente.  
 
Posterior a este plazo, la autorización de nuevos fondos y sus respectivas modificaciones, se 
realizará únicamente por medios electrónicos. 
 
114. TRANSITORIO IV. 
 
Al término de los nueve meses a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, todos los 
prospectos de los fondos de inversión vigentes deben estar en formato electrónico, según el 
procedimiento dispuesto en la guía para la elaboración de prospectos.  
 
La Superintendencia establecerá procedimientos de revisión selectivos a los prospectos remitidos 
según lo indicado en el párrafo anterior. En los casos en que producto de estas revisiones selectivas 
se determine que la información contenida en el prospecto en formato electrónico es inadecuada, 
insuficiente o incluye elementos que no fueron autorizados por la Superintendencia General de 
Valores, la Superintendencia requerirá la corrección, la aclaración o la sustitución del prospecto. 
 
Una vez que se haya remitido el prospecto en formato electrónico, las modificaciones posteriores se 
realizarán según lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de este Reglamento. 
 
115. TRANSITORIO V.7 
 
                                                  
7 Transitorio adicionado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 15 del acta de la 
sesión 819-2009, celebrada el 26 de noviembre del 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 238 del 8 de 
diciembre del 2009. 
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Al término de los tres meses a partir de la entrada en vigencia de la reforma al artículo 55 de este 
Reglamento, las sociedades administradoras deben ajustar las carteras de los fondos de inversión que 
invierten en valores extranjeros, para que estos valores estén admitidos a negociación en un mercado 
organizado extranjero que cuente con un órgano de regulación que sea miembro de IOSCO. 
 
116. TRANSITORIO VI. 8 
 
Para los fondo de inversión que ya utilicen el fideicomiso de garantía como colateral de las 
obligaciones por pagar contratadas, su respectiva sociedad administradora cuenta con 20 
días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la reforma al reglamento, para informar 
mediante el procedimiento dispuesto en el artículo 24 de este Reglamento, el uso de este 
tipo de fideicomisos. Se debe informar que este cambio no da derecho a solicitar el 
reembolso de las participaciones sin comisión de salida ni costo alguno. 
                                                  
8 Transitorio adicionado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 15 del acta de la 
sesión 819-2009, celebrada el 26 de noviembre del 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 238 del 8 de 
diciembre del 2009. 
